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1. Introducción. Marco normativo. 

 
Dentro del ámbito de la Unión Europea se lanzó el nuevo instrumento Next Generation 
EU al objeto de contrarrestar el impacto de la pandemia sobre la inversión y la actividad 
económica mediante una previsión para el caso de España de hasta 140.000 millones de 
euros en transferencias y créditos en el periodo 2021-2026.  

Para la aplicación de estos Fondos, se creó el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), aprobado en abril de 2021. España es el único Estado miembro que 
ha dedicado un componente específico a la Transición Justa: el Componente 10 
«Estrategia de Transición Justa» dotado con 300 millones de euros, que se reparten en 
los 4 Programas siguientes. 

Programas incluidos en el C10 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Inversiones en Transición Justa Importe (€) % 

P01) Plan de restauración ambiental para explotaciones mineras en cierre o 
abandonadas y terrenos deteriorados junto a centrales térmicas o nucleares 

150.000.000 50 

P02) Plan de infraestructuras ambientales, digitales y sociales en municipios y 
territorios en transición 

100.000.000 33 

P03) Proyectos de I+D+i en almacenamiento de energía y eficiencia energética 30.000.000 10 

P04) Plan de apoyo para la recualificación profesional e inserción laboral de 
trabajadores y población afectados por la transición energética 

20.000.000 7 

Total P03.C10.I01 300.000.000 100 

 

El Programa de restauración ambiental para explotaciones mineras en cierre o 
abandonadas y terrenos deteriorados junto a centrales térmicas (P01), tiene un 
objetivo de restauración de 2000 ha, y está dotado con 150 millones de euros. Para su 
articulación se publicó el Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, que tiene como 
objeto regular la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas de 
Asturias, de Aragón y de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 975/2009, de 12 de junio. 

Los conceptos financiables que incluyen los Proyectos son los siguientes:  
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• Remodelado del terreno 
• Procesos de revegetación 
• Otras actuaciones de rehabilitación y de adecuación a nuevos usos 
• Desmontaje de instalaciones y gestión de residuos 
• Redacción y dirección del proyecto y otros gastos indirectos. 

Las ayudas se otorgarán mediante un régimen de concesión directa de subvenciones 
con anticipos a las Comunidades Autónomas (CCAA) mencionadas de conformidad con 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al estar acreditadas 
razones de interés público, económico y eminentemente social. La razón de la actuación 
pública en las mismas se deriva de que muchas de las empresas mineras se encontraban 
en una situación de concurso de acreedores o liquidación a la fecha de cierre de las 
explotaciones en diciembre de 2018, lo que ha provocado que dichas empresas 
incumplan sus obligaciones de restauración ambiental y sean, subsidiariamente, las 
CCAA las encargadas de esta labor. 

Por otra parte, estas ayudas estarán sometidas al Reglamento (UE) nº 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como a la normativa interna aplicable a 
la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, 
Trasformación y Resiliencia de España. En este sentido, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 36/2020 y en las Órdenes Ministeriales HFP/1030/2021, HFP/1031/2021 y 
HFP/55/2023. 

 

 
Mina de Tormaleo (Ibias, Asturias). Situación inicial, previa a la rehabilitación. 
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La Gran Corta de Fabero (Léon) ha sido una de las mayores explotaciones de carbón a cielo abierto 
de Europa. 
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2. Convenios suscritos: objetivos, actuaciones y 
seguimiento. 

 
 

Como ya se expuso anteriormente, se parte de un objetivo general relativo a la 
restauración de espacios afectados por las actividades de explotación minera de carbón, 
y una serie de objetivos específicos, que son:  

 Medioambiental, a través de la descontaminación de los terrenos sin poner en 
riesgo la salud de las personas y el equilibrio de los ecosistemas, la minimización del 
impacto de las explotaciones mineras a cielo abierto como cicatrices en el paisaje, la 
descontaminación de cauces fluviales y masas de agua y la recuperación de los 
recursos naturales. 

 Socioeconómico, mediante aplicación de proyectos para mitigar los daños 
sociales e impulsar con apoyo público zonas mineras especialmente castigadas por 
el desempleo. En ese sentido, se creó la Bolsa de trabajadores excedentes de la 
minería del carbón que ofrece prioridad para su contratación en los proyectos de 
restauración. Igualmente, se establecerán las bases para poder crear diversos usos 
del territorio (forestal, ganadero, recreacional no intensivo y educacional). 

 Normativo, culminando el proceso de reestructuración de la Decisión 
787/2010/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales 
destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas incluidas en el Plan 
de Cierre del Reino de España. 

 

Las solicitudes de los Convenios/Proyectos fueron presentadas en base al Real Decreto 
341/2021, de 18 de mayo, dando lugar a los siguientes convenios:  

• Convenio de Asturias: con los proyectos de Buseiro, Cerredo y Tormaleo.  
• Convenio de Castilla y León: con los proyectos de la Gran Corta de Fabero, 

Torre-Villagatón y Casares-Ladil-Charcón.  
• Convenio de Aragón: con el proyecto de Mequinenza.  

 

Las principales magnitudes económicas de los proyectos/convenios se ofrecen en la 
Tabla siguiente: 
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Principales magnitudes económicas de los convenios, distribuido por proyectos. 

Título Importe 
Subvencionable 
(€) 

Asturias 

Proyecto de rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos ambientales 
afectados por la unidad de producción cielo abierto de Buseiro y su adecuación para los 
usos finales del suelo previstos 

6.535.247,53 

Proyecto de rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos ambientales 
afectados por la unidad de producción única-Cerredo (La Granda) y su adecuación para los 
usos finales del suelo previstos 

23.627.099,39 

Proyecto de rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos ambientales 
afectados por la unidad de producción área noreste de Tormaleo y su adecuación para los 
usos finales del suelo previstos 

43.532.460,29 

TOTAL ASTURIAS 73.694.807,21 

Castilla y León 

Restauración ambiental de la explotación a cielo abierto “Gran Corta Fabero”. Uminsa, ttmm 
Fabero del Bierzo, Berlanga del Bierzo y Páramo del Sil 

36.759.961,26 

Restauración ambiental de espacios mineros afectados por el plan de cierre de la minería 
no competitiva en los ttmm de Torre del Bierzo y Villagatón. Viloria – Alto Bierzo, ttmm 
Torre del Bierzo y Villagatón 

11.512.683,92 

Restauración ambiental de la explotación subterránea grupos Casares y Ladil – minas de 
Bierzo Alto S.L. – ttmm de Igüeña, y de la explotación a cielo abierto “El Charcón, Rebollal y 
Pico” – Alto Bierzo S.A. ttmm de Igüeña 

19.661.774,83 

TOTAL CASTILLA Y LEÓN 67.934.420,01 

Aragón 

Restauración ambiental de la unidad de producción formada por las antiguas explotaciones 
mineras de carbón grupo Europa y grupo Virgen del Pilar, en Mequinenza (Zaragoza) 

5.953.823,86 

TOTAL ARAGÓN 5.953.823,86 

TOTAL 147.583.051,08 
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El importe subvencionable (ayuda) se ha obtenido deduciendo la cuantía de los avales, 
que habían constituido las empresas titulares de las explotaciones para la restauración 
de las mismas según lo dispuesto en el Real Decreto 975/2009, de la cantidad resultante 
de agregar: el presupuesto de ejecución material, los costes de dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud y los gastos de gestión, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 4 del Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo. 

El primer objetivo para los proyectos de los Convenios es conseguir la restauración de 
más de 2.000 ha de terreno degradado por la actividad de la minería del carbón. 

Igualmente, es un segundo objetivo de estos proyectos la contratación de 
desempleados inscritos en la bolsa de trabajo de excedentes de la minería del carbón 
gestionada por el ITJ, además de población de la zona. 

Una vez concedida la ayuda según lo dispuesto en los Artículos 8 y 9 del Real Decreto 
341/2021, se establece una Comisión de seguimiento del Convenio, que se reúne con 
periodicidad trimestral, compuesta por personal del ITJ y de cada una de las CCAA 
correspondientes.  

El seguimiento de los proyectos se realiza a varios niveles, según lo previsto en el Real 
Decreto 341/2021: 

 Cumplimiento de hitos y objetivos y otras obligaciones. 

Se realizará un control periódico a través de los Indicadores establecidos: Superficie 
restaurada (ha) y Empleo generado (nº de empleos en cómputo anual), con 
especificación de los trabajadores contratados que estén inscritos en la Bolsa de Trabajo 
de los excedentes de la minería del carbón del ITJ. Los Indicadores y sus valores objetivo 
se muestran en la Tabla siguiente. 

Indicadores objetivo de los convenios, distribuido por proyectos. 

Título Superficie 
prevista a 
restaurar 
(ha) 

Empleo 
previsto 
(promedio 
anual) 

Asturias 

Proyecto de rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos 
ambientales afectados por la unidad de producción cielo abierto de Buseiro y su 
adecuación para los usos finales del suelo previstos 

77 15 
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Proyecto de rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos 
ambientales afectados por la unidad de producción única-Cerredo (La Granda) 
y su adecuación para los usos finales del suelo previstos 

660 61 

Proyecto de rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos 
ambientales afectados por la unidad de producción área noreste de Tormaleo y 
su adecuación para los usos finales del suelo previstos 

430 74 

TOTAL  ASTURIAS 1.167,00 150 

Castilla y León 

Restauración ambiental de la explotación a cielo abierto “Gran Corta Fabero”. 
Uminsa, ttmm Fabero del Bierzo, Berlanga del Bierzo y Páramo del Sil. 

722,24 68-74 

Restauración ambiental de espacios mineros afectados por el plan de cierre de 
la minería no competitiva en los ttmm de Torre del Bierzo y Villagatón. Viloria – 
Alto Bierzo, ttmm Torre del Bierzo y Villagatón. 

90,23 44 

Restauración ambiental de la explotación subterránea grupos Casares y Ladil – 
minas de Bierzo Alto S.-L. – ttmm de Igüeña, y de la explotación a cielo abierto 
“El Charcón, Rebollal y Pico” – Alto Bierzo s.a. ttmm de Igüeña. 

249,08 68-74 

TOTAL CASTILLA Y LEÓN 1.061,55 180-192 

Aragón 

Restauración ambiental de la unidad de producción formada por las antiguas 
explotaciones mineras de carbón grupo Europa y grupo Virgen del Pilar, en 
Mequinenza (Zaragoza) 

37,75 12 

TOTAL ARAGÓN 37,75 12 

TOTAL 2266,30 342-354 

 Justificación, liquidación del pago y reintegro de los importes no 
utilizados. 

En lo que se refiere a la Justificación, según lo previsto en el Artículo 11.1, se realizará, 
conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, General de subvenciones, y, en particular 
de la disposición adicional novena de su Reglamento de desarrollo: Justificación de 
subvenciones concedidas por la Administración General del Estado a Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, así como a sus organismos y entidades públicas 
vinculadas o dependientes de éstas. 
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 Transparencia y Publicidad. 

Según el Artículo 9.3 de la norma reguladora, se dispone “Estas subvenciones serán objeto 
de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.” Igualmente, los 
convenios serán incluidos en el Registro de Convenios de Colaboración y Encomiendas 
de Gestión del Sector Público (RECESPE) del Gobierno de España.  

Por último, el artículo 12.5 del Real Decreto 341/2021 dispone que “Las comunidades 
autónomas beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de las actuaciones mediante la inclusión de la imagen institucional del 
Instituto para la Transición Justa, O.A., y de la que se establezca para los programas 
financiados por el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, así como de leyendas 
relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, 
medios electrónicos o audiovisuales, así como en menciones realizadas en medios de 
comunicación.” 

Es necesario señalar que estos proyectos de restauración fueron presentados a los 
“stakeholders” del territorio en las reuniones de los convenios de Bierzo-Laciana (Castilla 
y León) y Suroccidente (Asturias), que tuvieron lugar en las fechas 6/4/2022 y 5/5/2022, 
en los municipios de Bembibre y Degaña, respectivamente. 

La acogida fue excelente para todos los proyectos. Se adjuntan enlaces a las notas de 
prensa. 

https://www.transicionjusta.gob.es/Documents/Noticias/common/22.04.06_ITJ_Jornada
_Convenio_El_Bierzo-Laciana.-..pdf 

https://www.transicionjusta.gob.es/Documents/sala_prensa/common/22.05.05_NdP_Jor
nada_Convenio_Transicion_Justa_Suroccidente.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.transicionjusta.gob.es/Documents/Noticias/common/22.04.06_ITJ_Jornada_Convenio_El_Bierzo-Laciana.-..pdf
https://www.transicionjusta.gob.es/Documents/Noticias/common/22.04.06_ITJ_Jornada_Convenio_El_Bierzo-Laciana.-..pdf
https://www.transicionjusta.gob.es/Documents/sala_prensa/common/22.05.05_NdP_Jornada_Convenio_Transicion_Justa_Suroccidente.pdf
https://www.transicionjusta.gob.es/Documents/sala_prensa/common/22.05.05_NdP_Jornada_Convenio_Transicion_Justa_Suroccidente.pdf
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3. Evolución prevista de los proyectos: situación inicial, 
actual y final. Actuaciones principales y beneficios de 
los proyectos. Cronogramas.  

 
 

Como introducción a todos los proyectos de restauración que se están realizando, se 
incluye a continuación el enlace al video “Las Minas de Carbón Ahora”: 

 

https://www.transicionjusta.gob.es/PublishingImages/videos/Minas%20junio%2023/Mi
nas%20junio%2023.mp4 

 

3.1. Situación inicial y prevista al final del territorio a restaurar. 

a) ASTURIAS. 

A continuación, se muestran las ortofotos del estado inicial en 2022 de las zonas a 
restaurar. 

 
Ortofotos con el estado inicial de los cielos abiertos de Buseiro, Cerredo y Tormaleo. 

 

De igual forma, en las figuras siguientes se observa la simulación de la situación final 
de las zonas restauradas en los citados proyectos. 

 

 

 

 

 

 
Ortofotos con la simulación del estado final previsto de Buseiro, Cerredo y Tormaleo. 

https://www.transicionjusta.gob.es/PublishingImages/videos/Minas%20junio%2023/Minas%20junio%2023.mp4
https://www.transicionjusta.gob.es/PublishingImages/videos/Minas%20junio%2023/Minas%20junio%2023.mp4
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b) CASTILLA Y LEÓN. 

Se incluye a continuación el enlace a la página web de la Junta de Castilla y León en 
donde se puede consultar toda la documentación relativa a las situaciones inicial y 
prevista, así como presentaciones y dossiers de los proyectos. Una vez allí debe accederse 
al apartado COMPONENTE 10: ESTRATEGIA EN TRANSICIÓN JUSTA. 

 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/next-generation.html 

 

No obstante, se muestran a continuación algunas imágenes con el estado inicial de las 

zonas a restaurar. 
Estado inicial de los espacios mineros de Gran Corta de Fabero, Torre-Villagatón, y Casares-Ladil-Charcón (Igüeña). 

 

Igualmente, en las siguientes imágenes se observan las actuaciones previstas de 
rehabilitación ambiental y paisajística en cada una de las zonas a restaurar. 

Estado final de los espacios mineros de Gran Corta de Fabero, Torre-Villagatón, y Casares-Ladil-Charcón (Igüeña). 

 

c) ARAGÓN. 

El proyecto se sitúa en la cuenca carbonífera de Mequinenza, que incluye minas en las 
provincias de Zaragoza (Aragón) y Lérida (Cataluña), correspondiente a los grupos 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/next-generation.html
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mineros Europa y Virgen del Pilar. Las actuaciones del Convenio están referidas 
exclusivamente a las de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El último plan de labores para los dos grupos fue presentado en 2012, habiendo estado 
activos hasta esa fecha. En las imágenes se observa la situación aérea de cada zona. 

 

Foto aérea de las concesiones de los grupos mineros Europa y Virgen del Pilar. 

 

A continuación, se puede observar la simulación del estado final de las zonas 
restauradas en los dos grupos mineros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto aérea de la simulación final de los grupos mineros Europa y Virgen del Pilar. 

 

3.2. Actuaciones principales por proyecto con detalle de las 
realizadas y las que se encuentran en curso. 

a) ASTURIAS. 

PROYECTO BUSEIRO 

Desde el punto de vista de producción y dado que las actuaciones a llevar a cabo, son 
por una parte la estabilización del talud norte de la antigua corta minera, y por otra parte 
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la eliminación de la escombrera que se encuentra en el pie del talud sur, se ha dividido 
la obra en cuatro fases operativas: 

• FASE 1.-ESCOMBRERA SUR. 

• FASE 2.- TALUD NORTE (PK-0+500 al PK-1+150). 

• FASE 3.- TALUD NORTE (PK-0+000 al PK-0+500). 

• FASE 4.- TRABAJOS DE RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

El movimiento de tierras de la FASE 1 se inició, una vez realizadas las labores previas 
(preparación de pistas, accesos y cunetas), mediante medios exclusivamente mecánicos 
a mediados de enero de 2023. 

Dada las características geo-mecánicas de los materiales que constituyen el talud norte, 
fundamentalmente terrenos de naturaleza ordovícica (cuarcitas Serie Los Cabos), se hace 
necesario la utilización del método de perforación y voladura. A mediados del mes de 
junio, darán comienzo los trabajos de excavación mediante perforación y voladura 
iniciándose la FASE 2. 

A continuación, se muestra una sinopsis del calendario previsto del proyecto (con 
mayor detalle en el anexo) 

 

 

En las imágenes siguientes se observan los trabajos realizados hasta la fecha, los cuales, 
a 31 de mayo de 2023, llevaban un grado de ejecución sobre presupuesto del 4,70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Banco superior talud norte. Mayo de 2023.      Banco inferior pie talud sur. Mayo de 2023 

Buseiro
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Actuaciones previas y demoliciones
Remodelación terreno
Restauración medioambiental
Remodelación red hidrográfica
Gestión residuos
Fin proyecto

2022 2023 2024 2025 2026
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Banco superior talud norte. Junio de 2023.      Banco inferior pie talud sur. Junio de 2023 

 

PROYECTO CERREDO 

El calendario previsto de este proyecto se muestra en el anexo. 

Desde el punto de vista de producción y dado que las actuaciones a llevar a cabo, son 
por una parte la estabilización del talud norte de la antigua corta minera “La Granda”, y 
por otra parte la estabilización de la escombrera que se encuentra en la zona este de la 
antigua explotación minera, se dividió la obra en cinco fases operativas: 

• FASE 1.- TALUD NORTE CORTA “LA GRANDA”. 

• FASE 2.- ESTABILIZACIÓN ESCOMBRERA ZONA ESTE. 

• FASE 3.- RELLENO CORTA “LA GRANDA” A COTA +1438m. 

• FASE 4.- DEMOLICIONES Y ACTUACIÓN EN DIVERSAS EDIFICACIONES. 

• FASE 5.- RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

 

En las imágenes siguientes se observan los trabajos realizados hasta la fecha, los cuales 
llevaban, a 31 de mayo de 2023, un grado de ejecución acumulada del 1,07%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preparación pistas y accesos. Noviembre de 2022.    Preparación pistas y accesos. Enero de 2022. 
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Una sinopsis del calendario previsto se muestra a continuación (mayor detalle anexo).  

 
 

PROYECTO TORMALEO 

Los principales cuellos de botella en la fase de ejecución son los vaciados de las balsas 
de Salgueiro y La Campa. La planificación inicial era comenzar los trabajos de 
movimiento de tierras, una vez finalizadas las labores de desagüe. Sin embargo, hubo 
que simultanear en la medida de lo posible, dichos trabajos de bombeo con los de 
movimiento de tierras. Los trabajos se dividen en las siguientes fases: 

• FASE 1. Actuaciones previas. 

• FASE 2. Estabilización talud Este de zona de Salgueiro, relleno balsa Salgueiro. 

• FASE 3. (área intermedia): Trabajos de re-taluzamiento. 

• FASE 4. (área La Campa): Estabilización talud norte zona de la campa y relleno 
balsa la Campa. 

• FASE 5. Otros trabajos previstos y planificados: Restauración plazas bocaminas 
Peñafurada, remodelación cauce arroyo de Tormaleo, perforación horizontal 
dirigida (PHD) Salgueiro y la Campa, control topográfico escombrera de Salgueiro 
y control topográfico carretera AS-212 entorno área de la Campa. 

• FASE 6. Trabajos de restauración medioambiental. 

Una sinopsis del calendario previsto se muestra a continuación (mayor detalle anexo).  

 
 

En las imágenes siguientes se observan los trabajos realizados hasta la fecha, los cuales, 
a 31 de mayo de 2023, llevan un grado de ejecución acumulada del 16,73%. 

 

Cerredo
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Actuaciones previas y demoliciones
Remodelación terreno
Restauración medioambiental
Remodelación red hidrográfica
Gestión residuos
Fin proyecto

2022 2023 2024 2025 2026

Tormaleo
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Actuaciones previas y demoliciones
Remodelación terreno
Restauración medioambiental
Remodelación red hidrográfica
Gestión residuos
Fin proyecto

2022 2023 2024 2025 2026
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Trabajos de adecuación antiguo camino vecinal Fondosdevilla-Villarín. Soldadura y montaje tubería de desagüe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bocamina Nivel 0 Peñafurada anterior a inicio trabajos restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bocamina Nivel 0 Peñafurada anterior a fecha Informe. 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bombeo Balsa Salgueiro (Julio 2022 –Junio 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Movimiento de tierras en talud este Salgueiro (Junio 2023). Movimiento de tierras en talud norte La Campa (Junio 2023). 

 

b) CASTILLA Y LEÓN. 

En anexo a este Informe se incluye el calendario previsto correspondiente a los 
proyectos de restauración minera (Gran Corta de Fabero, Torre-Villagatón, y Casares-
Ladil-Charcón). 

 

PROYECTO GRAN CORTA DE FABERO 

Los trabajos a realizar, en función de la tipología de actuación, son: 

Remodelación del Terreno 

El movimiento de tierras necesario para la configuración del terreno se realizará con: 

• Arranque todo uno mediante uso de explosivos para acondicionamiento de los 
taludes de roca con excesiva pendiente a los parámetros definidos en proyecto 

• Relleno parcial de los huecos de la explotación existente, para lo que será 
necesario la carga y el transporte de estériles de las escombreras a las zonas de 
relleno. 

• Estabilización y conformación de taludes.  
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Grado de ejecución (31/05/2023): 17,33% sobre lo presupuestado. 

 

 

Maquinaria de movimiento de tierras en la remodelación del terreno de la Gran Corta de Fabero. 

 

Restauración Vegetal 

Para la restauración vegetal se diseñan rodales de preparación de terreno, revegetación 
herbácea y plantación, estableciendo una implantación de la vegetación sobre los 
terrenos remodelados procedentes de la explotación a cielo abierto. Se realizará 
Revegetación herbácea (siembras e hidrosiembras) y Plantación. 

Grado de ejecución (31/05/2023): 2,95% sobre lo presupuestado. 

 

 

Preparación del terreno para la revegetación de la Gran Corta de Fabero. 
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Remodelación de la Red Hidrográfica y Drenajes 

Recuperación de la nueva red hidrográfica que debe ser estable desde el punto de vista 
hidromorfológico. 

Grado de ejecución (31/05/2023): 0,00% sobre lo presupuestado. 

 

Gestión de Residuos 

Todos los residuos generados en el proceso de demolición, así como durante la ejecución 
de la obra se darán traslado a un gestor autorizado, asegurando el cumplimiento del 
principio DNSH. 

Grado de ejecución (31/05/2023): 14,86% sobre lo presupuestado. 

 

Infraestructuras y Actuaciones de Uso Público-Educacional 

Uno de los objetivos es la diversificación de usos del terreno restaurado, para tratar de 
dinamizar y establecer bases para otras actividades económicas asociadas al entorno 
rural.  

Con ello se pretende obtener los siguientes objetivos específicos: 

• Contribuir a crear un recurso atractivo en el que el visitante disfrute y aprenda, 
conceptos sencillos y curiosos sobre paleontología y paleobotánica.  

• Contribuir a incrementar el interés por los fósiles del Carbonífero existentes en el 
territorio.  

Grado de ejecución (31/05/2023): 6,22 % sobre lo presupuestado. 

 
 

Recogida de fósiles vegetales del piso Carbonífero de la Gran Corta de Fabero. 

 

Una sinopsis del calendario previsto se muestra a continuación (con mayor grado de 
detalle en el anexo). 
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PROYECTO TORRE-VILLAGATÓN 

Los trabajos a realizar, en función de la tipología de actuación, son: 

 

Remodelación del Terreno 

El movimiento de tierras necesario para la configuración del terreno se realizará con El 
acondicionamiento de pistas existentes y apertura de nuevas para posibilitar el 
transporte de estériles desde las escombreras a las zonas de vertido y su posterior 
extendido y la Estabilización y conformación de taludes.  

Grado de ejecución (31/05/2023): 24,90% sobre lo presupuestado. 

 

 

Maquinaria de movimiento de tierras en la remodelación del terreno de la zona Torre-Villagatón. 

 

Control de la erosión y sedimentación. Obras estructurales. 

De este capítulo no se ha ejecutado ninguna actuación. Se prevé comenzar lo largo de 
la segunda mitad de 2023. 

Grado de ejecución: 0,00% sobre lo presupuestado. 

 

 

 

Gran Corta Fabero
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Remodelación terreno
Restauración vegetal
Remodelación red hidrográfica
Gestión residuos
Fin proyecto

2022 2023 2024 2025 2026
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Revegetación y mejora del medio natural 

Los trabajos de mejora del medio natural recogen los tratamientos selvícolas para la 
obtención del material necesario para las técnicas de bioingeniería que conforman las 
actuaciones de control de la erosión y sedimentación y obras estructurales. Así como 
para la conformación de compost mediante el astillado de restos vegetales para mejorar 
las tierras de cobertura que cubrirán los estériles de las zonas de actuación.  

Grado de ejecución (31/05/2023): 24,08% sobre lo presupuestado. 

 

Zonas destinadas a la revegetación del terreno de la zona Torre-Villagatón. 

 

Demolición y adecuación de infraestructuras 

En el proyecto se contempla la demolición de infraestructuras mineras abandonadas 
existentes en las escombreras de actuación (balsas, casetas de transformadores 
eléctricos, básculas de pesaje…). Se han demolido todas ellas excepto las que tienen 
cubiertas de fibrocemento. 

Se contempla también la ejecución de cartelería e instalaciones de uso público que una 
vez finalizadas las tareas de restauración den un valor añadido a la zona, así como la 
instalación de obras de paso. 

Grado de ejecución (31/05/2023): 3,74% sobre lo presupuestado. 

 

Martinete en demolición final de edificios sin interés de patrimonio minero de la zona Torre-Villagatón. 
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Gestión de Residuos 

Los residuos generados en las demoliciones y los recogidos por la zona de trabajo serán 
clasificados por medios manuales y mecánicos. El hormigón armado y la obra cerámica 
serán molidos y el resto llevado a gestor autorizado. 

Grado de ejecución (31/05/2023): 11,23 % sobre lo presupuestado. 

 

Sinopsis del calendario previsto (mayor detalle en el anexo). 

 
 

PROYECTO CASARES-LADIL-CHARCÓN 

Los trabajos a realizar, en función de la tipología de actuación, son: 

Remodelación del Terreno 

El movimiento de tierras necesario para la configuración del terreno se realizará con: 

• Arranque todo uno mediante uso de explosivos para acondicionamiento de los 
taludes de roca con excesiva pendiente. 

• Relleno parcial de los huecos de la explotación existente, para lo que será 
necesario la carga y el transporte de estériles de las zonas de escombreras a las 
zonas de relleno. 

• Estabilización y conformación de taludes.  

Grado de ejecución (31/05/2023): 14,68% sobre lo presupuestado. 

 

Maquinaria de movimiento de tierras durante la remodelación del terreno de Tremor de Arriba. 

Torre-Villagatón
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Demolición y adecuación infraestructuras
Remodelación terreno
Restauración vegetal
Gestión residuos
Fin proyecto

2022 2023 2024 2025 2026
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Revegetación y mejora del medio natural. 

Este capítulo recoge la carga, transporte y extendido de las tierras de cobertura en 
aquellas zonas ya remodeladas. Los trabajos necesarios para obtención del material de 
bioingeniería para consolidación de suelos y protección contra las escorrentías. Las 
actuaciones necesarias para la realización de compost con restos vegetales para mejora 
de las tierras de cobertura. Y las hidrosiembras, siembras y plantaciones de las zonas 
restauradas. 

Grado de ejecución (31/05/2023): 13,14% sobre lo presupuestado. 

 

 

Maquinaria de extendido de tierras para la revegetación de la zona de Tremor de Arriba. 

 

Remodelación de la Red Hidrográfica y Drenajes 

Con los trabajos proyectados se plantea recuperar la red hidrográfica para que sea 
estable desde el punto de vista hidromorfológico. 

Grado de ejecución: 0,00% sobre lo presupuestado. 

 

Demoliciones y control de riesgos de la actividad minera 

En el proyecto se contempla la demolición de infraestructuras mineras abandonadas. 

Grado de ejecución (31/05/2023): 34,54% sobre lo presupuestado. 
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Demolición de algunos edificios sin interés de patrimonio minero de Tremor de Arriba. 

 

Infraestructuras 

Se plantea la mejora de la infraestructura viaria de la zona y la creación de 
infraestructuras de uso y aprovechamiento del monte (ganaderas, apícolas, etc.) así como 
de uso recreacional. 

También se contempla el tratamiento pasivo de las aguas de una bocamina que 
actualmente está vertiendo directamente al cauce. 

Grado de ejecución (31/05/2023): 12,45% sobre lo presupuestado. 

 

Gestión de Residuos 

Los residuos generados en las demoliciones y los recogidos por la zona de trabajo serán 
clasificados por medios manuales y mecánicos. El hormigón armado y la obra cerámica 
serán molidos y el resto llevado a gestor autorizado. 

Grado de ejecución (31/05/2023): 6,69 % sobre lo presupuestado. 

 

Sinopsis del calendario previsto (mayor detalle en anexo). 

 
  

Casares-Ladil-Charcón
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Demolición y adecuación infraestructuras
Remodelación terreno
Restauración vegetal
Remodelación red hidrográfica
Gestión residuos
Fin proyecto

2022 2023 2024 2025 2026
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c) ARAGÓN. 

Las actuaciones principales a desarrollar en las zonas definidas en el subapartado 
anterior se encuentran pendientes de comenzar, pues las obras se iniciaron a mediados 
de julio de 2023. Son las siguientes: 

• Remodelación del terreno y actuaciones drenaje. 

• Revegetación y mejora del medio natural. 

• Desmantelamiento de instalaciones y seguridad minera. 

• Infraestructuras (incluida la desviación de la línea eléctrica que atraviesa los 
terrenos). 

• Vigilancia y control ambiental. 

• Gestión de residuos de construcción y demolición. 

Una sinopsis del calendario previsto se muestra a continuación, con mayor detalle en 
el anexo. 

 
 

3.3. Beneficios Medioambientales por proyecto. 

a) ASTURIAS. 

La intervención viene a suponer una importante recuperación desde el punto de vista del 
medioambiente y de los ecosistemas del enclave, al recuperarse mediante el proyecto de 
restauración en curso de ejecución, los singulares valores paisajísticos y ecológicos que 
habían sido devastados por la intensa actividad extractiva que tuvo lugar durante 
décadas, lo que consumó un perjuicio a través de pasivos ambientales permanentes. 

Las actuaciones de este tipo que se realizarán en todos los proyectos son:  

 Remodelación topográfica 

 Recuperación hidrológica 

 Intervención/preparación de terrenos 

 Revegetación 

 Plantaciones 

 Tratamiento sobre infraestructuras abandonadas 

Mequinenza
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Remodelación terreno
Revegetación
Otras actuaciones rehabilitación
Gestión residuos
Fin proyecto

2022 2023 2024 2025 2026
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 Control y vigilancia ambiental 

 

b) CASTILLA Y LEÓN. 

Los beneficios medioambientales en las tres obras pueden resumirse en: 

 Mejora de la calidad del suelo, que se enriquecerá y en el que se implantarán 
pastizales e hidrosiembras.  

 Recuperación del hábitat de distintas especies y restablecimiento de hábitats 
arbolados, mejorando la calidad del aire. 

 Obtención de material de bioingeniería derivado de tratamientos selvícolas, que 
aportará nutrientes a los suelos degradados. 

 Protección de los recursos hídricos, y creación de zonas húmedas con vegetación 
de ribera y acuática. 

 Eliminación de la contaminación que se produce por la sedimentación de 
partículas en el cauce y el tratamiento de las aguas ácidas.  

 Utilización en taludes de mantas y redes orgánicas de origen vegetal y 
biodegradables, con objeto de reducir la erosión producida por avenidas. 

 Recuperación hidromorfológica de los cauces modificados por la actividad 
minera  

 Repoblación forestal de árboles y plantas nativas. 

 

c) ARAGÓN. 

Mediante la estabilización estructural de los taludes creados en la escombrera se 
conseguirá minimizar la erosión de los materiales y se facilitará que la vegetación 
existente en las proximidades vaya colonizando de nuevo la superficie.  

Al realizarse la plantación con especies autóctonas, tras un laboreo y una preparación 
previa del terreno se conseguirá que la superficie afectada por la escombrera esté 
adecuada al entorno en un plazo mucho menor que si se hiciera la colonización de 
manera natural, con los beneficios al medio ambiente que esto proporciona.  

Mediante la ejecución de las operaciones de remodelado del terreno se conseguirán 
tapar las grietas y fisuras existentes en el terreno, eliminando de esta manera la 
alimentación de aire a las cámaras y galerías subterráneas, reduciendo el riesgo de 
incendio por autocombustión. 
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3.4. Actuaciones de conservación y puesta en valor del patrimonio 
minero y geológico. 

a) ASTURIAS. 

Se están estudiando solicitudes locales de conservación de algunos edificios de la zona 
de Cerredo para almacenamiento o alguna actividad industrial. 

 

b) CASTILLA Y LEÓN. 

En lo que se refiere al conjunto del Convenio, las actuaciones más consolidadas son: 

 Conservación de ciertas capas de la Gran Corta de Fabero, perteneciente a la 
cuenca carbonífera Bierzo-Villablino (Zona Fabero) con el registro de fósiles 
característico de la serie geológica del Carbonífero y su 
mantenimiento/interpretación en museo paleobotánico del pueblo.  

 Conservación del castillete e instalaciones auxiliares del Pozo Malabá en Torre 
del Bierzo, perteneciente a la cuenca carbonífera de Bierzo-Villablino. 

 Conservación del lavadero de carbón en las afueras de Tremor de Arriba (Barrio 
de Vendillones). 

 Conservación de una antigua caseta hecha de bloque, con la cubierta de pizarra 
que la Junta Vecinal de Tremor de Arriba utiliza como refugio de cazadores.  

 

Castillete e instalaciones auxiliares del pozo Malabá.  Lavadero grupo Casares (Tremor de Arriba). 

 

c) ARAGÓN. 

 Rutas senderistas para el turismo arqueológico ya que permitirán comunicar los 
yacimientos arqueológicos “Castellets” con los diferentes grupos de bocaminas.  

 En las zonas de bocaminas se instalarán unas barandillas tipo talanquera y una 
serie de carteles temáticos que explicarán el desarrollo de la minería en la zona, 
así como las técnicas utilizadas para extraer el carbón. 
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 Conservación del edificio oficinas del grupo minero Virgen del Pilar (también 
llamado Casa de Ingenieros), que se podría potenciar como sala de conferencias 
y alojamiento de arqueólogos que acudan a realizar campañas de prospección 
en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Castellets” como riqueza arqueológica de la zona. Rutas senderistas que recorren los puntos principales de la 
historia del carbón de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edificio de Administración (Casa de Ingenieros) junto al de viviendas de los trabajadores. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
EJECUCIÓN. PRINCIPALES 

PARÁMETROS E INDICADORES. 
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4. Situación actual de la ejecución. Principales 
parámetros e indicadores. 

 
4.1. Ejecución presupuestaria de cada proyecto por parte de la 

Comunidad Autónoma. 

A fecha de 31 de mayo de 2023, la ejecución de los Encargos por parte de cada 
Comunidad Autónoma es la siguiente: 

 

a) ASTURIAS. 

A continuación, se incluye el cuadro de estado de ejecución de las actuaciones en 
términos presupuestarios, por proyecto. 
 

PROYECTO 

IMPORTE TOTAL DEL 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

MATERIAL (€) 
IMPORTE 

EJECUTADO (€) 

GRADO EJECUCIÓN 
SOBRE IMPORTE 

TOTAL (%) 
Buseiro 6.828.293,95 320.997,22 4,70 
Cerredo 27.033.100,93 288.516,06 1,07 
Tormaleo 48.462.275,70 8.109.145,17 16,73 
Total Asturias 82.323.670,58 8.718.658,45 10,59 

 

El grado de ejecución global de los proyectos de Asturias es del 10,59% sobre el 
presupuesto de ejecución material, siendo el más avanzado el de Tormaleo y el menos 
el de Cerredo. 

 

b) CASTILLA Y LEÓN. 

A continuación, se incluye el cuadro de estado de ejecución de las actuaciones en 
términos presupuestarios, por proyecto. 
 

PROYECTO 

IMPORTE TOTAL DEL 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

MATERIAL (€) 
IMPORTE 

EJECUTADO (€) 

GRADO EJECUCIÓN 
SOBRE IMPORTE 

TOTAL (%) 
Gran Corta Fabero 37.982.445,85 5.134.095,17 13,52 
Torre-Villagatón 11.495.047,45 2.252.767,62 19,60 
Casares-Ladil-Charcón 20.448.436,47 3.029.955,51 14,82 
Total Castilla y León 69.925.929,77 10.416.818,30 14,90 
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El grado de ejecución global de los proyectos de Castilla y León es del 14,90%, siendo el 
más avanzado el de Torre-Villagatón y el menos avanzado el de la Gran Corta Fabero. 

 

c) ARAGÓN. 

El proyecto está recién iniciado, y se estaba tramitando una modificación de ambos 
encargos de ejecución (Ejecución de obras y Dirección de obras/coordinación de 
Seguridad y Salud). Las obras se iniciaron en el mes de julio de 2023. 

Hasta el momento se ha realizado un pago, en concepto de redacción del proyecto de 
ejecución, a la empresa TRAGSA, en diciembre de 2022, por importe de 10.438,68 €, lo 
que supone el 0,18% del presupuesto de ejecución material. 
 

 

 

4.2. Indicadores de superficie real y equivalente de restauración 
(ha). 

a) ASTURIAS. 

A continuación, se incluye cuadro de estado de ejecución de las actuaciones en 
términos superficiales, a fecha 31/05/2023. 
 

PROYECTO 
TOTAL                           

(ha reales) 
EJECUTADO 
(ha reales) 

EJECUTADO  
(ha equivalentes) 

Buseiro 77,00 0,00 3,62 
Cerredo 660,00 0,00 7,04 
Tormaleo 430,00 0,00 71,95 
Total Asturias 1.167,00 0,00 82,62 

 

El hecho de que no se hayan restaurado aún “ha reales” de forma completa, se debe a 
que las actuaciones se desarrollan secuencialmente (movimiento de tierras, gestión 
residuos, revegetación, etc.) sobre las diferentes zonas del terreno. Por ello se ha creado 

PROYECTO 
IMPORTE TOTAL DEL 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL (€) 

IMPORTE 
EJECUTADO (€) 

GRADO EJECUCIÓN 
SOBRE IMPORTE 

TOTAL (%) 
Mequinenza 5.926.703,78 10.438,68 0,18 
Total Aragón 5.926.703,78 10.438,68 0,18 
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el concepto de “ha equivalente”, que es proporcional al porcentaje de la obra que se ha 
ejecutado. 

 

b) CASTILLA Y LEÓN. 

A continuación, se incluye cuadro de estado de ejecución de las actuaciones en 
términos superficiales, a fecha 31/05/2023. 
 

PROYECTO 
TOTAL                           

(ha reales) 
EJECUTADO 
(ha reales) 

EJECUTADO  
(ha equivalentes) 

Gran Corta Fabero 722,24 0,00 97,63 
Torre-Villagatón 90,23 0,97 17,68 
Casares-Ladil-Charcón 249,08 0,00 36,91 
Total Castilla y León 1.061,55 0,97 152,22 

 

El hecho de que no se hayan restaurado aún “ha reales” de forma completa, se debe a 
que las actuaciones se desarrollan secuencialmente (movimiento de tierras, gestión 
residuos, revegetación, etc.) sobre las diferentes zonas del terreno. Por ello se ha creado 
el concepto de “ha equivalente”, que es proporcional al porcentaje de la obra que se ha 
ejecutado. 

 

c) ARAGÓN. 

El proyecto está recién iniciado, y se estaba tramitando una modificación de ambos 
encargos de ejecución (Ejecución de obras y Dirección de obras/coordinación de 
Seguridad y Salud). Las obras se iniciaron en el mes de julio de 2023. 

 

4.3. Indicadores de empleo (nº de trabajadores y su cualificación) de 
cada proyecto. 

Uno de los aspectos más importantes de este Programa es la contratación de empleados 
de las zonas, con prioridad para la Bolsa de minería del ITJ, formada por ex-trabajadores 
de las minas de carbón. 

En los siguientes cuadros se detallan el número de trabajadores/as asignados a las 
actuaciones por proyecto, a fecha 30/04/2023. 

En total se han contratado 37 trabajadores en Asturias (de los que 34 son de la Bolsa 
del ITJ) y 141 trabajadores en Castilla y León (de los que 93 son de la Bolsa del ITJ). 
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a) ASTURIAS. 
 

 PERSONAL CONTRATADO 

PROYECTO BOLSA MINERÍA ITJ FUERA DE BOLSA TOTAL 
Buseiro 3 0 3 
Cerredo 19 0 19 
Tormaleo 12 3 15 
Total Asturias 34 3 37 

 

 

b) CASTILLA Y LEÓN. 
 

 PERSONAL CONTRATADO 

PROYECTO BOLSA MINERÍA ITJ FUERA DE BOLSA TOTAL 
Gran Corta Fabero 33 15 48 
Torre-Villagatón 29 24 53 
Casares-Ladil-Charcón 31 9 40 
Total Castilla y León 93 48 141 

 

 

c) ARAGÓN. 

El proyecto está recién iniciado, y se estaba tramitando una modificación de ambos 
encargos de ejecución (Ejecución de obras y Dirección de obras/coordinación de 
Seguridad y Salud). Las obras se iniciaron en el mes de julio de 2023. 
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5. CUMPLIMIENTO DEL 
PRINCIPIO DNSH Y 

CONTRIBUCIÓN A LOS 
OBJETIVOS CLIMÁTICOS. 
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5. Cumplimiento del principio DNSH y contribución a los 
objetivos climáticos. 

 
El origen del principio de cuidado medioambiental DNSH (Do No Significant Harm «No 
Causar Daño Significativo») deriva de dos normas principales (y una guía): 

 Reglamento de Taxonomía o Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles, determina unos objetivos 
medioambientales. 

 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. 

 Guía Técnica sobre la aplicación del principio DNSH (2021/C 58/01) de la 
Comisión Europea. 

En una primera definición, el artículo 3 del citado Reglamento 2020/852 establece los 
criterios aplicables a las actividades económicas medioambientalmente sostenibles, 
que básicamente implica no causar daño significativo a ninguno de los objetivos 
medioambientales y contribuir sustancialmente a uno o varios de dichos objetivos, 
expuestos gráficamente en la Figura siguiente. 

 

Objetivos medioambientales del Reglamento de Taxonomía. 
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En consonancia, los Convenios disponen, en su expositivo Cuarto que “los proyectos de 
inversión que se lleven a cabo en el seno del PRTR deben respetar el principio de no causar 
un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, “Do 
No Significant Harm”) y el objetivo climático establecido en la submedida P03.C10.I01.P01 
del Componente 10 del PRTR, de al menos el 40% de contribución.” 

En definitiva, los dos cumplimientos a asegurar por parte de las CCAA son: 

 La aplicación y cumplimiento del principio DNSH por parte de la empresa 
contratista, que se realizará mediante la evaluación de las seis dimensiones 
como se propone en la citada Guía Técnica. 

 La contribución global del 40% al objetivo climático. Las diversas 
actuaciones de los proyectos deben puntuar para alcanzar ese 40% en conjunto. 
La empresa contratista debe entregar el informe justificativo correspondiente, en 
base al ANEXO VI “Metodología de seguimiento para la acción por el clima” del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021. 
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6. ACTUACIONES DE CONTROL, 
SEGUIMIENTO Y EVITACIÓN 

DEL RIESGO DE FRAUDE, 
CONFLICTO DE INTERESES O 

DOBLE FINANCIACIÓN. 
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6. Actuaciones de control, seguimiento y evitación del 
riesgo de fraude, conflicto de intereses o doble 
financiación. 

 
Los listados de documentos disponibles por parte de los dos firmantes de los 
Convenios (ITJ y Comunidad Autónoma), se aportan como Anexo en documento aparte. 
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7. CONCLUSIONES. 
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7. Conclusiones. 

 
Los resultados de estas restauraciones permitirán: 

 Mejorar la calidad del agua, disminuyendo el impacto de la minería en 
más de 21 km de cauces y arroyos, protegiendo 10.000 m2 de cauces y 
protegiendo los acuíferos de la contaminación por infiltración. 

 Mejorar las condiciones ambientales, gestionando los residuos existentes 
(930 toneladas de neumáticos y 355 m3 de residuos peligrosos y 6.600 m3 de 
residuos no peligrosos). 

 Restaurar los ecosistemas, recuperando la cobertura vegetal a través de la 
plantación de 1,4 millones de plantas, la siembra de 780 ha de pastos y 5 millones 
de m2 de hidrosiembra. 

 Promover el desarrollo socioeconómico de las zonas, fomentando 
sinergias con actividades silvícolas, de ganadería extensiva, agrarias, apícolas, 
turísticas y de ocio. Se devolverá el territorio a la ciudadanía.  

 

Los hitos administrativos del ITJ se han ido cumpliendo: 

 Publicación del Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo. 

 Evaluación de las solicitudes. 

 Firma de los convenios (Asturias el 22 de octubre de 2021, Castilla y León 
el 30 de noviembre de 2021, y Aragón el 23 de diciembre de 2021). 

 Fiscalización y Abono de las primeras anualidades de los Convenios (con 
fechas de pago del 9 de diciembre de 2021 y 13 de diciembre de 2022 para 
Asturias, 28 de diciembre de 2021 y 2 de noviembre de 2022 para Castilla y León, 
y 2 de noviembre de 2022 para Aragón). 
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 Realización de cinco Comisiones de seguimiento trimestrales (marzo, 
junio y septiembre de 2022, y enero y abril de 2023) y continuo contacto con las 
Comunidades Autónomas. 

 Creación de la Bolsa de empleados excedentes de la Minería del carbón, 
que con la ayuda de la Comunidad Autónoma se ha reducido. 

 

Los hitos administrativos de las Comunidades Autónomas y de sus empresas 
ejecutoras de obra se han ido cumpliendo: 

 Firma de los encargos. 

 Resolución de múltiples trámites administrativos de cada territorio 
(Confederaciones hidrográficas, Carreteras, Tendidos eléctricos y de 
comunicaciones, Ferrocarriles, etc.). 

 Realización de Informes para las Comisiones de seguimiento. 

 

Se ha contratado a trabajadores de las zonas e integrantes de la Bolsa de minería 
del ITJ: 

 En Asturias se ha contratado a 37 trabajadores, de los que 34 son 
integrantes de la Bolsa de minería del ITJ. 

 En Castilla y León se ha contratado a 141 trabajadores, de los que 93 son 
integrantes de la Bolsa de minería del ITJ. 

 

La ejecución material de los proyectos, a pesar de algunos retrasos sobrevenidos, 
progresa adecuadamente: 

 En Asturias el porcentaje de ejecución material supera el 10% y en Castilla 
y León casi llega al 15%, sin que se prevean riesgos para el incumplimiento del 
plazo final de 30 de junio de 2026.  
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 En Aragón, el proyecto es de mucha menor envergadura, y aunque acaban 
de comenzar las obras, no se prevén problemas para alcanzar el plazo final. 

En lo que se refiere a los anteriores grados de ejecución, la relativamente baja ejecución 
física en algunos de los proyectos se ha debido a diversos motivos: 

o Denuncias por parte de empresas constructoras locales que interpusieron 
recursos contra la resolución de los concursos de adjudicación de obras. 

o Concursos desiertos, en algunos casos, para la contratación de maquinaria y 
equipos especializados en Minería debido a la subida de costes de combustibles, 
materiales, mano de obra, etc., acaecidos tras el conflicto entre Ucrania y Rusia, 
que afectó a toda Europa. Ello ha obligado al rediseño de los encargos en algunos 
casos. 

o Retrasos inherentes en la contratación. 

o Climatología adversa de las zonas mineras, con gran pluviometría y nieve en parte 
del año que obligan a parar las obras puntualmente. 

En el caso de Aragón, el retraso del inicio de las obras (se iniciaron en julio de 2023) fue 
por los siguientes motivos: 

o El Convenio fue firmado más tarde. 

o Retrasos inherentes a la contratación. 

o Proyecto previo de desvío de una línea eléctrica que cruzaba los terrenos objeto 
de las actuaciones, con trámite medioambiental, proyecto y obras incluidas. 

o Puntual actuación cuidadosa en las zonas de trabajo con aves protegidas, dentro 
de la cual se ubicaba un nido de rapaces. 

 

No obstante, la ejecución está adquiriendo velocidad de crucero en Asturias y 
en Castilla y León, y se espera que lo haga en breve en Aragón, sin que se 
prevea ningún problema para el cumplimiento del hito de alcanzar las 2.000 
ha restauradas a 30 de junio de 2026. 
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En Anexo se muestran los calendarios previstos en detalle para cada uno de los 
proyectos. 
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ANEXO 1. CRONOGRAMA 
PREVISTO DE LOS TRABAJOS, 
POR PROYECTO. 



PROYECTO BUSEIRO 

 

 

 

Planificación trabajos Área de Buseiro. Fuente DGEMR. 

 

 

  



PROYECTO CERREDO 

 

 

 

Planificación trabajos Área de Cerredo. Fuente DGEMR. 

 

 

  



PROYECTO TORMALEO 

 

 

 

Planificación trabajos Área de Tormaleo. Fuente DGEMR. 

 

 



Descripción Total  (€) Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

REMODELACIÓN DEL TERRENO 23.971.092,37 -                                           -                                           29.021,18                                76.987,65                                173.669,26                              204.469,85                              209.771,39                              96.784,23                                     
RESTAURACIÓN VEGETAL 6.340.223,76

REVEGETACIÓN 6.096.137,07 -                                           -                                           1.325,00                                  9.245,83                                  8.505,81                                  6.704,07                                  8.200,00                                  -                                                
REPOBLACIÓN DE PRODUCCIÓN 244.086,69 -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                                
REMODELACION DE LA RED HIDROGRAFICA Y DRENAJES 1.947.134,63 -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                                
GESTION DE RESIDUOS 380.646,37 -                                           -                                           28.979,78                                766,00                                     -                                           -                                           7.930,13                                  -                                                
VIGILANCIA, CONTROL AMBIENTAL Y ACT. DE SEGURIDAD MINERA 137.234,16 -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           6.710,32                                  -                                                
INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES DE USO PUBLICO-EDUCACIONAL 310.658,98 -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           7.568,25                                  6.584,12                                       
SEGURIDAD Y SALUD 167.134,69 -                                           -                                           11.749,71                                8.179,75                                  4.494,62                                  5.075,81                                  4.642,63                                  4.642,64                                       

COSTES DIRECTOS TOTALES 33.254.124,96 -                                           -                                           71.075,67                                95.179,23                                186.669,69                              216.249,73                              244.822,72                              108.010,99                                   

7,5%  Costes Indirecto s/ 33.254.124,96                2.494.059,37                      -                                           -                                           5.330,68                                  7.138,44                                  14.000,23                                16.218,73                                18.361,70                                8.100,82                                       
6,25 %  Gastos generales s/ 35.748.184,33                2.234.261,52                      -                                           -                                           4.775,40                                  6.394,85                                  12.541,87                                14.529,28                                16.449,03                                7.256,99                                       

37.982.445,85                 -                                           -                                           81.181,75                                108.712,52                              213.211,79                              246.997,74                              279.633,45                              123.368,80                                   

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  POR ADMINISTRACIÓN Y ANUALIDAD -                                          -                                          81.181,75                              189.894,27                           403.106,06                           650.103,80                           929.737,25                           1.053.106,05                             

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN 37.982.445,85 -                                          -                                          81.181,75                              189.894,27                           403.106,06                           650.103,80                           929.737,25                           1.053.106,05                             

Descripción Total  (€) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

REMODELACIÓN DEL TERRENO 23.971.092,37 792.530,40                              804.477,98                              833.929,98                              822.755,28                                 832.899,93                              855.817,59                              859.339,47                              972.908,47                              922.582,34                              991.343,36                              647.408,80                              442.140,33                                   
RESTAURACIÓN VEGETAL 6.340.223,76

REVEGETACIÓN 6.096.137,07 -                                           -                                           -                                           -                                              -                                           -                                           66.516,46                                100.850,05                              137.446,08                              230.365,98                              410.038,33                              324.586,48                                   
REPOBLACIÓN DE PRODUCCIÓN 244.086,69 -                                           -                                           -                                           -                                              -                                           -                                           -                                           21.624,15                                22.114,59                                11.213,89                                18.933,69                                -                                                
REMODELACION DE LA RED HIDROGRAFICA Y DRENAJES 1.947.134,63 -                                           -                                           -                                           -                                              -                                           -                                           -                                           10.005,70                                -                                           -                                           57.271,52                                67.277,23                                     
GESTION DE RESIDUOS 380.646,37 -                                           31.720,53                                -                                           -                                              -                                           39.650,66                                -                                           -                                           39.650,66                                -                                           -                                           39.650,67                                     
VIGILANCIA, CONTROL AMBIENTAL Y ACT. DE SEGURIDAD MINERA 137.234,16 -                                           6.710,32                                  -                                           -                                              6.710,32                                  -                                           -                                           6.710,32                                  -                                           -                                           6.710,32                                  -                                                
INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES DE USO PUBLICO-EDUCACIONAL 310.658,98 6.324,55                                  6.324,55                                  6.066,52                                  10.218,33                                   10.218,33                                1.885,00                                  1.885,00                                  1.885,00                                  1.885,00                                  3161,31 3161,31 10.218,33                                     
SEGURIDAD Y SALUD 167.134,69 4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                     4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                       

COSTES DIRECTOS TOTALES 33.254.124,96 803.497,58                              853.876,01                              844.639,13                              837.616,24                                 854.471,21                              901.995,88                              932.383,56                              1.118.626,32                           1.128.321,30                           1.240.727,17                           1.148.166,60                           888.515,67                                   

7,5%  Costes Indirecto s/ 33.254.124,96                2.494.059,37                      60.262,32                                64.040,70                                63.347,93                                62.821,22                                   64.085,34                                67.649,69                                69.928,77                                83.896,97                                84.624,10                                93.054,54                                86.112,50                                66.638,67                                     
6,25 %  Gastos generales s/ 35.748.184,33                2.234.261,52                      53.984,99                                57.369,79                                56.749,19                                56.277,34                                   57.409,78                                60.602,85                                62.644,52                                75.157,71                                75.809,09                                83.361,36                                77.142,44                                59.697,15                                     

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 37.982.445,85                 917.744,89                           975.286,50                           964.736,25                           956.714,80                              975.966,33                           1.030.248,42                        1.064.956,85                           1.277.681,00                           1.288.754,49                           1.417.143,07                           1.311.421,54                           1.014.851,49                                

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  POR ADMINISTRACIÓN Y ANUALIDAD 917.744,89                              1.893.031,39                           2.857.767,64                           3.814.482,44                              4.790.448,77                           5.820.697,19                           6.885.654,04                           8.163.335,04                           9.452.089,53                           10.869.232,60                         12.180.654,14                         13.195.505,63                              

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN 37.982.445,85 1.970.850,94                           2.946.137,44                           3.910.873,69                           4.867.588,49                              5.843.554,82                           6.873.803,24                        7.938.760,09                        9.216.441,09                        10.505.195,58                      11.922.338,65                      13.233.760,19                      14.248.611,68                           

Descripción Total  (€) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

REMODELACIÓN DEL TERRENO 23.971.092,37 826.182,51                              989.096,16                              1.068.071,01                           1.041.164,06                              1.122.148,59                           1.086.689,32                           1.165.382,07                           1.157.980,79                           994.523,93                              1.075.260,98                           663.971,17                              515.832,24                                   
RESTAURACIÓN VEGETAL 6.340.223,76

REVEGETACIÓN 6.096.137,07 28.352,94                                38.462,27                                147.263,70                              57.107,65                                   87.659,65                                197.729,22                              224.515,69                              141.562,20                              148.522,75                              229.345,89                              133.105,09                              84.073,68                                     
REPOBLACIÓN DE PRODUCCIÓN 244.086,69 -                                           -                                           22.114,59                                11.213,89                                   24.540,63                                -                                           11.213,89                                21.624,15                                43.738,73                                11.213,89                                24.540,60                                -                                                
REMODELACION DE LA RED HIDROGRAFICA Y DRENAJES 1.947.134,63 -                                           -                                           13.212,37                                13.212,37                                   57.271,52                                76.712,43                                                                            -                                                 -                                     61.994,27                                   66.456,41                                   56.808,95                                      153.549,12   

GESTION DE RESIDUOS 380.646,37 -                                           -                                           -                                           39.650,66                                   -                                           -                                           -                                           39.650,66                                -                                           -                                           33.695,30                                -                                                
VIGILANCIA, CONTROL AMBIENTAL Y ACT. DE SEGURIDAD MINERA 137.234,16 6.710,32                                  6.710,32                                  6.710,32                                  -                                              6.710,32                                  -                                           -                                           9.210,32                                  2.500,00                                  2.500,00                                  2.500,00                                  11.710,32                                     
INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES DE USO PUBLICO-EDUCACIONAL 310.658,98 1.885,00                                  10.228,00                                11.460,49                                3.161,31                                     3.161,31                                  1.885,00                                  5.836,98                                  19.072,67                                9.788,95                                  12.268,51                                8.445,33                                  10.892,99                                     
SEGURIDAD Y SALUD 167.134,69 4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                     4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                  2.998,52                                       

COSTES DIRECTOS TOTALES 33.254.124,96 867.773,40                              1.049.139,38                           1.273.475,11                           1.170.152,57                              1.306.134,65                           1.367.658,60                           1.411.591,26                           1.393.743,42                           1.265.711,26                           1.401.688,31                           927.709,07                              779.056,87                                   

7,5%  Costes Indirecto s/ 33.254.124,96                2.494.059,37                      65.083,01                                78.685,45                                95.510,63                                87.761,44                                   97.960,10                                102.574,40                              105.869,34                              104.530,76                              94.928,34                                105.126,62                              69.578,18                                58.429,26                                     
6,25 %  Gastos generales s/ 35.748.184,33                2.234.261,52                      58.303,53                                70.489,05                                85.561,61                                78.619,63                                   87.755,92                                91.889,56                                94.841,29                                93.642,14                                85.039,98                                94.175,93                                62.330,45                                52.342,88                                     

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 37.982.445,85                    991.159,94                              1.198.313,88                           1.454.547,35                           1.336.533,64                              1.491.850,67                           1.562.122,56                           1.612.301,89                           1.591.916,32                           1.445.679,58                           1.600.990,86                           1.059.617,70                           889.829,01                                   

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  POR ADMINISTRACIÓN Y ANUALIDAD 991.159,94                              2.189.473,82                           3.644.021,17                           4.980.554,81                              6.472.405,48                           8.034.528,04                           9.646.829,93                           11.238.746,25                         12.684.425,83                         14.285.416,69                         15.345.034,39                         16.234.863,40                              

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN 37.982.445,85 15.239.771,62                      16.438.085,50                      17.892.632,85                      19.229.166,49                         20.721.017,16                      22.283.139,72                      23.895.441,61                      25.487.357,93                      26.933.037,51                      28.534.028,37                      29.593.646,07                      30.483.475,08                           

Descripción Total  (€) Enero Febrero Marzo Abril

REMODELACIÓN DEL TERRENO 23.971.092,37 650.502,62                              584.494,18                              337.864,83                              123.090,42                                 
RESTAURACIÓN VEGETAL 6.340.223,76

REVEGETACIÓN 6.096.137,07 688.606,75                              891.008,47                              972.240,29                              722.796,74                                 
REPOBLACIÓN DE PRODUCCIÓN 244.086,69 -                                           -                                           -                                           -                                              
REMODELACION DE LA RED HIDROGRAFICA Y DRENAJES 1.947.134,63                               207.228,27                                 352.151,07                                 520.863,16                                    233.120,24   

GESTION DE RESIDUOS 380.646,37 -                                           39.650,66                                -                                           39.650,66                                   
VIGILANCIA, CONTROL AMBIENTAL Y ACT. DE SEGURIDAD MINERA 137.234,16 10.000,00                                10.000,00                                16.710,32                                11.710,32                                   
INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES DE USO PUBLICO-EDUCACIONAL 310.658,98 15.428,86                                48.640,97                                56.284,91                                14.832,10                                   
SEGURIDAD Y SALUD 167.134,69 4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                  4.642,63                                     En  León a octubre de 2022

El Jefe de Obra El Director de Obra

COSTES DIRECTOS TOTALES 33.254.124,96 1.576.409,13                           1.930.587,98                           1.908.606,14                           1.149.843,11                              

7,5%  Costes Indirecto s/ 33.254.124,96                2.494.059,37                      118.230,68                              144.794,10                              143.145,46                              86.238,24                                   
6,25 %  Gastos generales s/ 35.748.184,33                2.234.261,52                      105.914,99                              129.711,38                              128.234,48                              77.255,08                                   

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 37.982.445,85                    1.800.554,80                           2.205.093,46                           2.179.986,08                           1.313.336,43                              

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  POR ADMINISTRACIÓN Y ANUALIDAD 1.800.554,80                           4.005.648,26                           6.185.634,34                           7.498.970,77                              

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN 37.982.445,85 32.284.029,88                      34.489.123,34                      36.669.109,42                      37.982.445,85                         Fdo: José Mº Pulgar Zayas Fdo: Enrique Casaseca Bueno

2025

RESTAURACION AMBIENTAL DE LA EXPLOTACION A CIELO ABIERTO “LA GRAN CORTA DE FABERO” LEON.

2022

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN

2023

2024



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total ejecutado % Ejecutado

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 a origen a origen

REMODELADO DEL TERRENO 5.891.785,27 17.488,12           43.916,60              60.870,42           153.713,10         86.031,38           40.729,78           20.500,00                423.249,40              7,18%
CONTROL DE LA EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN 1.589.690,65 -                            0,00%
REVEGETACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 1.661.932,99 25.606,97 6.609,73 25.411,47 16.146,04 15.000,00 74.916,58 163.690,79              9,85%
DEMOLICIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 409.069,75 814,14 814,14                     0,20%
GESTION DE RESIDUOS 270.387,77 420,84 1.122,24 1.543,08                  0,57%
VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 66.633,88 6.994,68 1.748,67 8.743,35                  13,12%
SEGURIDAD Y SALUD 174.563,12 6.602,11 2.877,71 8.815,22 2.474,97 1.473,77 1.473,77 1.473,77 25.191,32                14,43%

COSTES DIRECTOS TOTALES 10.064.063,43 57.112,72 46.794,31 76.295,37 181.599,54 107.336,24 57.203,55 96.890,35 623.232,08              6,19%

7,5%  Costes Indirecto s/ 10.064.063,43 754.804,76 4.283,45 3.509,58 5.722,15 13.619,97 8.050,22 4.290,27 7.266,78 46.742,42                6,19%
6,25 %  Gastos generales s/ 10.818.868,19 676.179,26 3.837,26 3.143,99 5.126,10 12.201,22 7.211,65 3.843,36 6.509,82 41.873,40                6,19%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  POR ADMINISTRACIÓN MES 11.495.047,45 65.233,43 53.447,88 87.143,62 207.420,73 122.598,11 65.337,18 110.666,95 711.847,90              6,19%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN Y ANUALIDAD 65.233,43 118.681,31 205.824,93 413.245,66 535.843,77 601.180,95 711.847,90

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN 11.495.047,45 65.233,43 118.681,31 205.824,93 413.245,66 535.843,77 601.180,95 711.847,90 711.847,90              6,19%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total ejecutado % Ejecutado

mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 a origen a origen

REMODELADO DEL TERRENO 5.891.785,27 257.758,99          183.337,13          136.235,19          136.235,19          193.784,19         193.779,31         235.716,64            209.472,09         138.996,48         138.996,44         138.996,44         138.996,44              2.525.553,93           42,87%
CONTROL DE LA EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN 1.589.690,65 47.365,38 47.365,38 48.445,72 80.173,30 80.173,26 80.173,26 80.173,26 127.538,64 591.408,20              37,20%
REVEGETACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 1.661.932,99 12.900,53 0,00 0,00 0,00 0,00 70.732,41 130.092,10 142.951,24 0,00 0,00 0,00 0,00 520.367,07              31,31%
DEMOLICIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 409.069,75 11.363,05 11.363,05 11.363,05 11.363,05 11.363,05 11.363,05 11.363,05 11.363,05 11.363,05 11.363,05 11.363,05 11.363,05 137.170,74              33,53%
GESTION DE RESIDUOS 270.387,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 91.672,32                33,90%
VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 66.633,88 5.552,82 5.552,82 5.552,82 5.552,82 30.954,63                46,45%
SEGURIDAD Y SALUD 174.563,12 4.848,98 4.848,98 4.848,98 4.848,98 4.848,98 4.848,98 4.848,98 4.848,98 4.848,98 4.848,98 4.848,98 4.848,98 83.379,08                47,76%

COSTES DIRECTOS TOTALES 10.064.063,43 341.747,70 254.425,31 213.956,53 159.957,99 217.506,99 293.787,34 389.531,54 456.319,43 248.445,36 242.892,50 242.892,50 295.810,70 3.980.505,97           39,55%
-                            

7,5%  Costes Indirecto s/ 10.064.063,43 754.804,76 25.631,08 19.081,90 16.046,74 11.996,85 16.313,02 22.034,05 29.214,87 34.223,96 18.633,40 18.216,94 18.216,94 22.185,80 298.537,97              39,55%
6,25 %  Gastos generales s/ 10.818.868,19 676.179,26 22.961,17 17.094,20 14.375,20 10.747,18 14.613,75 19.738,84 26.171,65 30.658,96 16.692,42 16.319,34 16.319,34 19.874,79 267.440,24              39,55%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  POR ADMINISTRACIÓN MES 11.495.047,45 390.339,95 290.601,41 244.378,47 182.702,02 248.433,76 335.560,23 444.918,06 521.202,35 283.771,18 277.428,78 277.428,78 337.871,29 4.546.484,18           39,55%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN Y ANUALIDAD 390.339,95 680.941,36 925.319,83 1.108.021,85 1.356.455,61 1.692.015,84 2.136.933,90 2.658.136,25 2.941.907,43 3.219.336,21 3.496.764,99 3.834.636,28

TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN 11.495.047,45 1.102.187,85 1.392.789,26 1.637.167,73 1.819.869,75 2.068.303,51 2.403.863,74 2.848.781,80 3.369.984,15 3.653.755,33 3.931.184,11 4.208.612,89 4.546.484,18 4.546.484,18           39,55%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total ejecutado % Ejecutado

mes 21 mes 22 mes 23 mes 24 mes 25 mes 26 mes 27 mes 28 mes 29 mes 30 mes 31 mes 32 a origen a origen

REMODELADO DEL TERRENO 5.891.785,27 161.289,97 257.849,73 248.588,77 250.496,44 272.377,06 252.469,99 237.802,23 212.809,43 148.996,44 148.996,44 148.996,44 147.601,88 5.013.828,75           85,10%
CONTROL DE LA EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN 1.589.690,65 142.491,63 47.365,38 48.445,71 80.173,26 80.173,26 80.173,26 136.231,93 151.184,97 1.357.647,60           85,40%
REVEGETACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 1.661.932,99 127.180,91 146.612,49 137.180,91 38.000,00 38.894,31 29.115,60 127.180,91 94.034,72 18.000,00 18.000,00 21.823,34 18.000,00 1.334.390,26           80,29%
DEMOLICIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 409.069,75 11.363,05 11.363,05 11.363,05 41.363,05 41.363,05 41.453,26 11.363,05 11.363,05 11.363,05 11.363,05 11.363,05 11.363,05 363.617,55              88,89%
GESTION DE RESIDUOS 270.387,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 17.510,77 17.510,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 46.053,90 7.510,77 240.344,69              88,89%
VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 66.633,88 7.552,82 7.552,82 7.552,82 7.467,97 61.081,06                91,67%
SEGURIDAD Y SALUD 174.563,12 4.848,98 6.848,98 6.848,98 6.848,98 6.848,98 6.848,98 8.449,34 4.848,98 4.848,98 4.848,98 4.848,98 4.848,98 155.167,20              88,89%

COSTES DIRECTOS TOTALES 10.064.063,43 454.685,31 477.550,40 467.491,01 354.219,24 376.994,17 344.951,42 392.306,30 410.740,21 278.445,32 270.892,50 369.317,64 347.977,62 8.526.077,11           84,72%

7,5%  Costes Indirecto s/ 10.064.063,43 754.804,76 34.101,40 35.816,28 35.061,83 26.566,44 28.274,56 25.871,36 29.422,97 30.805,52 20.883,40 20.316,93 27.698,81 26.098,32 639.455,79              84,72%
6,25 %  Gastos generales s/ 10.818.868,19 676.179,26 30.549,17 32.085,42 31.409,55 23.799,11 25.329,30 23.176,42 26.358,08 27.596,61 18.708,05 18.200,58 24.813,53 23.379,74 572.845,80              84,72%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  POR ADMINISTRACIÓN MES 11.495.047,45 519.335,88 545.452,10 533.962,39 404.584,79 430.598,03 393.999,20 448.087,35 469.142,34 318.036,77 309.410,01 421.829,98 397.455,68 9.738.378,70           84,72%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN Y ANUALIDAD 519.335,88 1.064.787,98 1.598.750,37 2.003.335,16 2.433.933,19 2.827.932,39 3.276.019,74 3.745.162,08 4.063.198,85 4.372.608,86 4.794.438,84 5.191.894,52

TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN 11.495.047,45 5.065.820,06 5.611.272,16 6.145.234,55 6.549.819,34 6.980.417,37 7.374.416,57 7.822.503,92 8.291.646,26 8.609.683,03 8.919.093,04 9.340.923,02 9.738.378,70 9.738.378,70           84,72%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total ejecutado % Ejecutado

mes 33 mes 34 mes 35 mes 36 a origen a origen

REMODELADO DEL TERRENO 5.891.785,27 322.809,43          291.334,10          163.812,99          100.000,00          5.891.785,27           100,00%
CONTROL DE LA EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN 1.589.690,65 136.231,96 47.365,38 48.445,71 1.589.690,65           100,00%
REVEGETACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 1.661.932,99 109.180,91 109.180,91 109.180,91 1.661.932,99           100,00%
DEMOLICIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 409.069,75 11.363,05 11.363,05 11.363,05 11.363,05 409.069,75              100,00%
GESTION DE RESIDUOS 270.387,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 7.510,77 270.387,77              100,00%
VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 66.633,88 5.552,82 66.633,88                100,00%
SEGURIDAD Y SALUD 174.563,12 4.848,98 4.848,98 4.848,98 4.848,98 174.563,12              100,00%

COSTES DIRECTOS TOTALES 10.064.063,43 591.945,10 471.603,19 350.715,23 123.722,80 10.064.063,43         100,00%

7,5%  Costes Indirecto s/ 10.064.063,43 754.804,76 44.395,88 35.370,24 26.303,64 9.279,21 754.804,76              100,00%
6,25 %  Gastos generales s/ 10.818.868,19 676.179,26 39.771,31 31.685,84 23.563,68 8.312,63 676.179,26              100,00%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  POR ADMINISTRACIÓN MES 11.495.047,45 676.112,29 538.659,27 400.582,55 141.314,64 11.495.047,45         100,00%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN Y ANUALIDAD 676.112,29 1.214.771,56 1.615.354,11 1.756.668,75

TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN 11.495.047,45 10.414.490,99 10.953.150,26 11.353.732,81 11.495.047,45 11.495.047,45         100,00%

AÑO 2022

Restauración ambiental de espacios mineros afectados por el Plan de cierre de la minería no competitiva, en los TT.MM. de Torre y Villagatón

Descripción Total  (€)

Descripción Total  (€)

Descripción Total  (€)

AÑO 2023

El Jefe de Obra El Director de Obra

Fdo: Fernando Gutiérrez Lera Fdo: Enrique Casaseca Bueno

Proyecto de restauración ambiental de espacios mineros afectados por el Plan de cierre de la minería no competitiva, en los TT.MM. de Torre y Villagatón

AÑO 2024

Descripción Total  (€)

Proyecto de restauración ambiental de espacios mineros afectados por el Plan de cierre de la minería no competitiva, en los TT.MM. de Torre y Villagatón

AÑO 2025

León, octubre de 2022



Descripción Total  (€) ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 Total ejecutado a origen
% Ejecutado a 

origen

REMODELACIÓN DEL TERRENO 9.386.436,70 23.311,45     25.558,14     24.181,74     44.245,96     48.812,63     166.109,92     1,77%

REVEGETACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 3.204.193,84 199.283,14     6,22%

APORTES DE TIERRAS - FORMACIÓN DE SUELOS 808.367,28 -    0,00%

REVEGETACIÓN 1.799.263,26 -    0,00%

MEJORA DEL MEDIO NATURAL 596.563,30 10.556,02    29.139,52    34.139,52    34.139,52    32.769,52    27.769,52    30.769,52    199.283,14     33,41%

RECUPERACIÓN RED HIDROGRÁFICA, DRENAJES Y CONTROL DE LA EROSIÓN 1.018.530,14 19.910,18    1,95%

DRENAJES DE INF. VIARIA 473.146,65 19.910,18    19.910,18    4,21%

CONTROL DE LA EROSIÓN 70.853,80 -    0,00%

RED DE DRENAJE 474.529,69 -    0,00%

DEMOLICIONES. CONTROL RIESGOS DE LA ACTIVIDAD MINERA 1.561.497,87 -    0,00%

INFRAESTRUCTURAS 1.431.316,10 44.815,89    3,13%

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA 667.953,27 6.909,26     2.730,58     35.176,05    44.815,89    6,71%

INFRAESTRUCTURAS DEL MONTE 567.534,26 -    0,00%

INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO Y RECREACIONAL 98.586,26 -    0,00%

INFRAESTRUCTURAS TTOS. PASIVOS DE AGUAS DE MINA 97.242,31 -    0,00%

GESTION DE RESIDUOS 975.801,42 658,39     658,39     0,07%

VIGILANCIA AMBIENTAL 89.279,06 27.470,48    30,77%

AGUAS SUPERFICIALES 51.256,27 7.885,58     3.942,79     3.942,79     15.771,16    30,77%

SUELOS 38.022,79 5.849,66     2.924,83     2.924,83     11.699,32    30,77%

SEGURIDAD Y SALUD 235.816,75 8.550,47     8.550,47     8.550,47     7.100,94     6.550,47     6.550,47     6.550,47     52.403,76    22,22%

COSTES DIRECTOS TOTALES 17.902.871,88 19.106,49    58.334,49    68.732,02    74.324,61    63.501,73    78.565,95    148.086,47    510.651,76     2,85%

7,5%  Costes Indirecto s/ 17.902.871,88    1.342.715,39     1.432,99     4.375,09     5.154,90     5.574,35     4.762,63     5.892,45     11.106,49    38.298,90    2,85%

6,25 %  Gastos generales s/ 19.245.587,27    1.202.849,20     1.283,72     3.919,35     4.617,93     4.993,69     4.266,52     5.278,65     9.949,56     34.309,42    2,85%

20.448.436,47     21.823,20    66.628,93    78.504,85    84.892,65    72.530,88    89.737,05    169.142,52    583.260,08     2,85%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN Y ANUALIDAD 21.823,20    88.452,13    166.956,98    251.849,63    324.380,51    414.117,56    583.260,08    

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN 20.448.436,47 21.823,20    88.452,13    166.956,98    251.849,63    324.380,51    414.117,56    583.260,08    583.260,08     2,85%

Descripción Total  (€) ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 Total ejecutado a origen
% Ejecutado a 

origen

REMODELACIÓN DEL TERRENO 9.386.436,70 309.629,89     288.079,62     306.226,65     241.246,63     241.246,63     259.621,48     317.771,37     342.091,93     259.291,28     259.291,28     317.235,52     356.389,20     3.664.231,40     39,04%

REVEGETACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 3.204.193,84 1.177.346,56     36,74%

APORTES DE TIERRAS - FORMACIÓN DE SUELOS 808.367,28 80.836,73     80.836,73     80.836,73     80.836,73     80.836,73     404.183,65     50,00%

REVEGETACIÓN 1.799.263,26 26.153,61    45.344,95    45.344,95    55.145,21    55.145,21    227.133,93     12,62%

MEJORA DEL MEDIO NATURAL 596.563,30 30.769,52    30.769,52    30.769,52    30.769,52    30.769,52    30.769,52    30.769,52    29.167,52    28.915,52    22.879,52    27.517,12    22.879,52    546.028,98     91,53%

RECUPERACIÓN RED HIDROGRÁFICA, DRENAJES Y CONTROL DE LA EROSIÓN 1.018.530,14 167.266,42     16,42%

DRENAJES DE INF. VIARIA 473.146,65 19.910,18    43.961,79    9.955,09     9.955,09     9.955,09     30.001,07    143.648,49     30,36%

CONTROL DE LA EROSIÓN 70.853,80 23.617,93    23.617,93     33,33%

RED DE DRENAJE 474.529,69 -    0,00%

DEMOLICIONES. CONTROL RIESGOS DE LA ACTIVIDAD MINERA 1.561.497,87 52.363,43    52.363,43    52.363,43    52.363,43    52.363,43    52.363,43    52.363,43    52.363,43    52.363,43    471.270,87     30,18%

INFRAESTRUCTURAS 1.431.316,10 286.997,59     20,05%

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA 667.953,27 38.903,98    40.756,44    6.905,36     38.903,98    38.903,98    38.903,98    38.903,98    286.997,59     42,97%

INFRAESTRUCTURAS DEL MONTE 567.534,26 -    0,00%

INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO Y RECREACIONAL 98.586,26 -    0,00%

INFRAESTRUCTURAS TTOS. PASIVOS DE AGUAS DE MINA 97.242,31 -    0,00%

GESTION DE RESIDUOS 975.801,42 81.316,79     81.645,98     81.645,98     81.645,98     326.913,12     33,50%

VIGILANCIA AMBIENTAL 89.279,06 54.940,96    61,54%

AGUAS SUPERFICIALES 51.256,27 3.942,79     3.942,79     3.942,79     3.942,79     31.542,32    61,54%

SUELOS 38.022,79 2.924,83     2.924,83     2.924,83     2.924,83     23.398,64    61,54%

SEGURIDAD Y SALUD 235.816,75 6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.540,82     130.999,75     55,55%

-    

COSTES DIRECTOS TOTALES 17.902.871,88 539.444,26    410.117,84    380.937,55    360.212,60    330.930,05    356.172,52    537.959,84    586.022,76    529.029,07    617.817,41    539.648,48    581.022,53    6.279.966,67     35,08%

7,5%  Costes Indirecto s/ 17.902.871,88    1.342.715,39     40.458,32    30.758,84    28.570,32    27.015,95    24.819,75    26.712,94    40.346,99    43.951,71    39.677,18    46.336,31    40.473,64    43.576,69    470.997,54     35,08%

6,25 %  Gastos generales s/ 19.245.587,27    1.202.849,20     36.243,91    27.554,79    25.594,24    24.201,78    22.234,36    23.930,34    36.144,18    39.373,40    35.544,14    41.509,61    36.257,63    39.037,44    421.935,24     35,08%

20.448.436,47     616.146,49    468.431,47    435.102,11    411.430,33    377.984,16    406.815,80    614.451,01    669.347,87    604.250,39    705.663,33    616.379,75    663.636,66    7.172.899,45     35,08%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN Y ANUALIDAD 616.146,49    1.084.577,96    1.519.680,07    1.931.110,40    2.309.094,56    2.715.910,36    3.330.361,37    3.999.709,24    4.603.959,63    5.309.622,96    5.926.002,71    6.589.639,37    

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN 20.448.436,47 1.199.406,57    1.667.838,04    2.102.940,15    2.514.370,48    2.892.354,64    3.299.170,44    3.913.621,45    4.582.969,32    5.187.219,71    5.892.883,04    6.509.262,79    7.172.899,45    7.172.899,45     35,08%

Descripción Total  (€) ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 Total ejecutado a origen
% Ejecutado a 

origen

REMODELACIÓN DEL TERRENO 9.386.436,70 275.689,13     249.966,11     232.926,41     252.640,15     270.112,71     240.913,26     266.032,22     260.686,50     288.581,79     218.534,50     218.534,50     235.311,99     6.674.160,67     71,10%

REVEGETACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 3.204.193,84 2.739.653,02     85,50%

APORTES DE TIERRAS - FORMACIÓN DE SUELOS 808.367,28 80.836,73     80.836,73     80.836,73     80.836,73     80.836,71     808.367,28     100,00%

REVEGETACIÓN 1.799.263,26 161.028,25    152.574,03    125.074,38    1.346,04     35.953,87    55.145,21    161.028,25    152.574,03    151.227,99    56.491,25    55.145,21    1.334.722,44     74,18%

MEJORA DEL MEDIO NATURAL 596.563,30 22.879,52    19.089,52    3.927,68     4.637,60     596.563,30     100,00%

RECUPERACIÓN RED HIDROGRÁFICA, DRENAJES Y CONTROL DE LA EROSIÓN 1.018.530,14 735.266,74     72,19%

DRENAJES DE INF. VIARIA 473.146,65 -   9.955,09     9.955,09     56.915,66    -   -   -   9.955,09     169.374,36    399.803,78     84,50%

CONTROL DE LA EROSIÓN 70.853,80 -   23.617,93    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   47.235,86     66,67%

RED DE DRENAJE 474.529,69 -   162.348,64    85.543,93    40.334,53    -   -   -   -   -   -   -   -   288.227,10     60,74%

DEMOLICIONES. CONTROL RIESGOS DE LA ACTIVIDAD MINERA 1.561.497,87 52.363,43    52.363,43    52.363,43    52.363,43    52.363,43    52.363,43    52.363,43    81.900,49    81.900,49    1.001.615,86     64,14%

INFRAESTRUCTURAS 1.431.316,10 1.090.083,98     76,16%

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA 667.953,27 -   38.903,98    38.903,98    38.903,98    -   -   -   53.747,08    53.747,08    54.707,44    565.911,13     84,72%

INFRAESTRUCTURAS DEL MONTE 567.534,26 28.319,06    28.319,06    28.319,06    -   -   -   -   160.500,33    42.063,99    47.263,92    46.072,56    46.072,56    426.930,54     75,23%

INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO Y RECREACIONAL 98.586,26 -    0,00%

INFRAESTRUCTURAS TTOS. PASIVOS DE AGUAS DE MINA 97.242,31 32.414,10    32.414,10    32.414,11    97.242,31     100,00%

GESTION DE RESIDUOS 975.801,42 121.975,18     101.645,98     121.975,18     101.645,98     774.155,44     79,34%

VIGILANCIA AMBIENTAL 89.279,06 75.543,82    84,62%

AGUAS SUPERFICIALES 51.256,27 3.942,79     3.942,79     3.942,79     43.370,69    84,62%

SUELOS 38.022,79 2.924,83     2.924,83     2.924,83     32.173,13    84,62%

SEGURIDAD Y SALUD 235.816,75 6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.550,47     209.605,39     88,88%

-    

COSTES DIRECTOS TOTALES 17.902.871,88 546.829,86    813.300,01    538.068,62    396.690,83    442.277,44    562.183,06    493.342,17    785.667,88    968.067,04    537.515,37    409.549,27    526.626,70    13.300.084,92     74,29%

7,5%  Costes Indirecto s/ 17.902.871,88    1.342.715,39     41.012,23    60.997,49    40.355,14    29.751,81    33.170,81    42.163,73    37.000,66    58.925,09    72.605,03    40.313,65    30.716,20    39.497,00    997.506,38     74,29%

6,25 %  Gastos generales s/ 19.245.587,27    1.202.849,20     36.740,14    54.643,60    36.151,49    26.652,67    29.715,52    37.771,67    33.146,43    52.787,06    65.042,00    36.114,31    27.516,59    35.382,73    893.599,45     74,29%

20.448.436,47     624.582,23    928.941,10    614.575,25    453.095,31    505.163,77    642.118,46    563.489,26    897.380,03    1.105.714,07    613.943,33    467.782,06    601.506,43    15.191.190,75     74,29%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN Y ANUALIDAD 624.582,23    1.553.523,33    2.168.098,58    2.621.193,89    3.126.357,66    3.768.476,12    4.331.965,38    5.229.345,41    6.335.059,48    6.949.002,81    7.416.784,87    8.018.291,30    

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN 20.448.436,47 7.797.481,68    8.726.422,78    9.340.998,03    9.794.093,34    10.299.257,11    10.941.375,57    11.504.864,83    12.402.244,86    13.507.958,93    14.121.902,26    14.589.684,32    15.191.190,75    15.191.190,75     74,29%

Descripción Total  (€) ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 Total ejecutado a origen
% Ejecutado a 

origen

REMODELACIÓN DEL TERRENO 9.386.436,70 821.612,93     726.050,21     701.995,66     462.617,23     9.386.436,70     100,00%

REVEGETACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 3.204.193,84 3.204.193,84     100,00%

APORTES DE TIERRAS - FORMACIÓN DE SUELOS 808.367,28 808.367,28     100,00%

REVEGETACIÓN 1.799.263,26 161.028,22    164.833,07    137.333,51    1.346,02     1.799.263,26     100,00%

MEJORA DEL MEDIO NATURAL 596.563,30 596.563,30     100,00%

RECUPERACIÓN RED HIDROGRÁFICA, DRENAJES Y CONTROL DE LA EROSIÓN 1.018.530,14 1.018.530,14     100,00%

DRENAJES DE INF. VIARIA 473.146,65 73.342,87    473.146,65     100,00%

CONTROL DE LA EROSIÓN 70.853,80 23.617,94    70.853,80     100,00%

RED DE DRENAJE 474.529,69 85.212,53    60.755,53    40.334,53    474.529,69     100,00%

DEMOLICIONES. CONTROL RIESGOS DE LA ACTIVIDAD MINERA 1.561.497,87 168.444,50    146.900,49    143.354,09    101.182,93    1.561.497,87     100,00%

INFRAESTRUCTURAS 1.431.316,10 1.431.316,10     100,00%

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA 667.953,27 34.993,38    31.288,46    35.760,30    667.953,27     100,00%

INFRAESTRUCTURAS DEL MONTE 567.534,26 88.826,22    51.777,50    567.534,26     100,00%

INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO Y RECREACIONAL 98.586,26 36.216,37    36.216,89    26.153,00    98.586,26     100,00%

INFRAESTRUCTURAS TTOS. PASIVOS DE AGUAS DE MINA 97.242,31 97.242,31     100,00%

GESTION DE RESIDUOS 975.801,42 201.645,98     975.801,42     100,00%

VIGILANCIA AMBIENTAL 89.279,06 89.279,06    100,00%

AGUAS SUPERFICIALES 51.256,27 3.942,79     3.942,79     51.256,27    100,00%

SUELOS 38.022,79 2.924,83     2.924,83     38.022,79    100,00%

SEGURIDAD Y SALUD 235.816,75 6.550,47     6.550,47     6.550,47     6.559,95     235.816,75     100,00%

COSTES DIRECTOS TOTALES 17.902.871,88 1.470.496,68    1.224.372,10    1.303.191,43    604.726,75    17.902.871,88     100,00%

7,5%  Costes Indirecto s/ 17.902.871,88    1.342.715,39     110.287,24    91.827,91    97.739,35    45.354,51    1.342.715,39     100,00%

6,25 %  Gastos generales s/ 19.245.587,27    1.202.849,20     98.799,00    82.262,50    87.558,17    40.630,08    1.202.849,20     100,00%

20.448.436,47     1.679.582,92    1.398.462,51    1.488.488,95    690.711,34    20.448.436,47     100,00%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN Y ANUALIDAD 1.679.582,92    3.078.045,43    4.566.534,38    5.257.245,72    

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO POR ADMINISTRACIÓN 20.448.436,47 16.870.773,67    18.269.236,18    19.757.725,13    20.448.436,47    20.448.436,47     100,00%

AÑO 2022

AÑO 2023

AÑO 2024

AÑO 2025

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN MES

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN MES

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN MES

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN MES

León, mayo de 2022

El Jefe de Obra

Fdo: Fernando Gutiérrez Lera

“RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE ESPACIOS MINEROS EN EXPLOTACIONES DE CARBÓN EN TREMOR DE ARRIBA, AFECTADAS POR EL PLAN DE CIERRE DE LA MINERÍA NO COMPETITIVA. T.M. IGÜEÑA. LEÓN”.

Fdo: David Cuadrado Romo

El Director de Obra
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CRONOGRAMA PREVISTO PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEQUINENZA. 

 
CRONOGRAMA DETALLADO POR TAREAS. 
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REMODELACIÓN DEL TERRENO  

Remodelado del terreno (Grupo Europa)   

Remodelado del terreno (Grupo Virgen del Pilar)   

Generación de Tierra Vegetal  

PROCESOS DE REVEGETACIÓN  

Procesos de Revegetación (Grupo Europa)   

Procesos de Revegetación (Grupo Virgen del Pilar)   

OTRAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN  

Otras actuaciones de rehabilitación  

(Grupo Europa)  

 

Otras actuaciones de rehabilitación  

(Virgen del Pilar) 

 

DESMONTAJE Y CONSERVACIÓN DE  

INSTALACIONES 

 

REDACCIÓN DEL PROYECTO  

SEGURIDAD Y SALUD  

CONTROL DE CALIDAD  

GESTIÓN DE RESIDUOS  

VIGILANCIA AMBIENTAL  
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La distribución presupuestaria del encargo de ejecución que corresponde a este Plan de Obra, sería la siguiente: 
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PRINCIPALES RIESGOS Y CUELLOS DE BOTELLA QUE PODRÍAN AFECTAR AL CRONOGRAMA PREVISTO. 
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ANEXO 2. ACTUACIONES DE CONTROL, 
SEGUIMIENTO Y EVITACIÓN DEL 

RIESGO DE FRAUDE, CONFLICTO DE 
INTERESES O DOBLE FINANCIACIÓN. 



 
Los documentos disponibles son los siguientes: 
 

 
a) Por parte del ITJ. 

 
- Informe favorable para los Convenios por parte de la Abogacía General del Estado. 

 
- Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

 

Demográfico. 
 

- Comunicación preceptiva previa al Ministerio de Hacienda relativa al Convenio suscrito en base al Real 

Decreto 341/2021 de acuerdo con lo dispuesto en el apartado cinco de la disposición adicional primera de 

la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del estado para el año 2021. 
 

- Presentación en el Consejo de Ministros del Real Decreto. 
 

- Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) de los intervinientes. 
 

- Fiscalización de los Convenios y pagos asociados por la Intervención General de la Administración del 

Estado, con los documentos exigidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

(LGS) por parte de la Administración concedente (ITJ), tales como Certificado de cumplimiento del artículo 

88.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS o la Memoria 

de justificación económica y por parte de la Administración autonómica, tales como DR de que las 

actuaciones no han sido objeto de otras ayudas, DR de no tener reintegros pendientes con la AGE, DR de 

no estar sujeto a ninguna orden de recuperación de ayudas pendiente tras decisión previa de la Comisión 

Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, Certificados positivos 

de estar al corriente de pagos con las administraciones de la AEAT y TGSS, etc. 
 

- Reuniones trimestrales de la Comisión de Seguimiento con Informes periódicos de seguimiento de 

actuaciones de la Comunidad Autónoma. 
 
 
 

b) Por parte de la Comunidad Autónoma. 
 

- Informe preceptivo de la Intervención de la comunidad autónoma. 
 

- Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) a los intervinientes. 
 

- Listado de contratistas y subcontratistas de las obras. 
 

- Informe sobre análisis de precios (tarifas) aplicados para el proyecto. 
 

- Certificaciones mensuales de obra. 
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