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Las entidades beneficiarias de las ayudas adjudicadas mediante Resolución del Instituto para la 

Transición Justa, O.A., (ITJ, en adelante) de 5 de julio de 2023 al amparo de la Orden 

TED/1476/2021 1 , son entidades ejecutoras en el marco del Plan de Recuperación 

Transformación y Resiliencia (PRTR, en adelante).  

Como tales, en cumplimiento de la normativa en vigor2, deben asumir una serie de compromisos 

y obligaciones y desarrollar una serie de actuaciones con el fin de ejecutar los proyectos 

financiados mediante dichas ayudas.  

A fin de clarificar el conjunto de acciones previstas, desde el ITJ se ha elaborado el presente 

documento, que debe entenderse como un documento orientativo y que en ningún caso 

sustituye al análisis de la normativa de aplicación, cuyo objeto es servir de guía para las 

entidades beneficiarias esperando que resulte de la máxima utilidad.  

En dicho documento se hace un recapitulativo de los compromisos y obligaciones existentes, 

con especial referencia a las existentes en el ámbito de la publicidad. Se ha elaborado un 

flujograma de las actuaciones de puesta en marcha, así como un cronograma en el que se 

recogen todos los compromisos/obligaciones/actuaciones ordenados cronológicamente para su 

mejor entendimiento. Así mismo, se han recopilado los enlaces que puedan ser de interés y se 

ha elaborado documentación de apoyo que se detalla a lo largo del documento que se adjunta 

y desarrolla. 
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1 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21772  

- 2 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia;  

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia;  

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de 
los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia;  

- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los 
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21772
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COMPROMISOS Y ACTUACIONES ENTIDADES 
EJECUTORAS PRTR 

Compromisos generales 

 

1. TESTS DE AUTOEVALUACIÓN Y RIESGO  

 

Las entidades ejecutoras deben realizar Test de autoevaluación y riesgo tal y como se 

detalla en el Anexo II de la Orden HFP/1030/2021.  

Los formularios tipo que se proponen en dicha Orden se han trasladado a una plantilla 

Excel para facilitar su cumplimentación y se adjuntan como “Anexo II.B Test 

autoevaluación y riesgo”. 

Son los siguientes:  

 Anexo II.B.1 “Aspectos esenciales” 

 Anexo II.B.2 “Test de control de gestión” 

 Anexo II.B.3 “Test hitos y objetivos” 

 Anexo II.B.4 “Test de daños ambientales” 

 Anexo II.B.5 “Test de conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción” 

 Anexo II.B.6 “Test de compatibilidad régimen de ayudas de estado y evitar doble 

financiación”  

 Estimación de riesgo: Tabla de valoración.  

 

En cuanto a la frecuencia de realización y seguimiento debe seguirse lo indicado en la 

Orden y en cualquier caso dependerá de la estimación del riesgo resultante en cada 

caso. En el Cronograma propuesto por el ITJ se introduce la previsión recogida de una 

autoevaluación anual, debiendo tener lugar la primera durante el Tercer Trimestre 2023. 

Como anunciado, el ITJ solicitará acceso a las autoevaluaciones realizadas.  

 

2. Cuestionario para la gestión de hitos y objetivos en la ejecución de 

Subproyectos (Anexo III.A de la Orden). 

 

Dentro Anexo III. A de la Orden HFP/1030/2021 deberán cumplimentarse aquellos 

cuestionarios correspondientes a las entidades ejecutoras de subproyectos. Para facilitar 

su identificación, se han trasladado los cuestionarios que deben cumplimentarse al 

fichero que se adjunta en el apartado de Anexos de este documento. 
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3. Cuestionario de autoevaluación para el análisis de riesgo sobre impactos 

medioambientales no deseados, en particular, sobre el cumplimiento del 

principio DNSH.  

 

El Anexo III.B de la Orden establece la necesidad de realizar una autoevaluación de 

riesgo sobre impactos medioambientales no deseados, en particular, sobre el 

cumplimiento del principio DNSH.  

Se propone acceso al siguiente enlace como ejemplo de cuestionario DNSH siguiendo 

lo previsto en la Orden: 

https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/transicion-

verde/cuestionariodnshmitecov20_tcm30-529213.pdf 

 

4. El cuestionario de autoevaluación relativo a las ayudas de Estado en el 

marco del PRTR (Anexo III.D de la Orden). 

 

Dentro Anexo III. D de la Orden HFP/1030/2021 deberá cumplimentarse el 

cuestionario sobre ayudas de Estado en el marco del PRTR.  

Para facilitar su identificación, se ha trasladado el cuestionario que debe cumplimentarse 

al fichero que se adjunta en el apartado de Anexos de este documento. 

 

5. El cuestionario de autoevaluación relativo a la doble financiación en el 

marco del PRTR (Anexo III.D de la Orden). 

 

Dentro Anexo III. D de la Orden HFP/1030/2021 deberá cumplimentarse el 

cuestionario sobre doble financiación en el marco del PRTR. Para facilitar su 

identificación, se ha trasladado el cuestionario que debe cumplimentarse al fichero que 

se adjunta en el apartado de Anexos de este documento. 

 

6. Declaración responsable sobre ausencia de conflicto de interés (DACI) 

(Anexo IV.A de la Orden). 

 

Dentro Anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021 se especifica el modelo de 

declaración responsable que debe cumplimentarse.  

Para facilitar su cumplimentación, se ha trasladado el modelo que debe cumplimentarse 

al fichero que se adjunta en el apartado de Anexos de este documento. 

 

 

7. Declaración responsable sobre cesión y tratamiento de datos en relación 

https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/transicion-verde/cuestionariodnshmitecov20_tcm30-529213.pdf
https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/transicion-verde/cuestionariodnshmitecov20_tcm30-529213.pdf
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con la ejecución de actuaciones del PRTR (Anexo IV.B de la Orden). 

 

Dentro Anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021 se especifica el modelo de 

declaración responsable que debe cumplimentarse.  

Para facilitar su cumplimentación, se ha trasladado el modelo que debe 

cumplimentarse al fichero que se adjunta en el apartado de Anexos de este 

documento. 

 

8. Declaración responsable sobre el compromiso en relación con la ejecución 

de actuaciones y los principios transversales del PRTR (Anexo IV.C de la 

Orden). 

 

Dentro Anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021 se especifica el modelo de 

declaración responsable que debe cumplimentarse.  

Para facilitar su cumplimentación, se ha trasladado el modelo que debe 

cumplimentarse al fichero que se adjunta en el apartado de Anexos de este 

documento. 

 

9. Plan de Medidas Antifraude, elaborado en su calidad de Entidad ejecutora. 

 

10. Matriz de evaluación de Riesgos. 

 

Para facilitar la cumplimentación de la matriz de evaluación de riesgos, se adjuntan 

los documentos de referencia proporcionados por el Servicio Nacional de 

Coordinación Antifraude (SNCA) en el apartado de Anexos de este documento. 

 

Para más información, puede consultarse la normativa y documentación publicada 

en la página web de la Intervención General de la Administración del Estado en el 

siguiente enlace: 

 

IGAE:Normativa y otra documentación (hacienda.gob.es)  

 

11. Los informes periódicos anuales del cumplimiento del principio DNSH. 

 

12. Documento que incluya la siguiente información en relación con la 

identificación los contratistas/medios propios y, en su caso, subcontratistas y 

entidades locales: 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/NormativaDocumentacion.aspx
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 NIF, nombre, razón social y domicilio fiscal del contratista/medio propio y, en su 

caso, subcontratistas y entidades locales. 

 Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas 

para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación 

y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los 

principios transversales del PRTR establecidos en el artículo 2.2 de la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y que pudieran afectar al ámbito objeto 

de gestión. 

 En particular, los subcontratistas acreditarán la inscripción en el Censo de 

empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración 

Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la 

fecha de participación en el procedimiento.” 

 

13. Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI), en caso de resultar de 

aplicación la Orden HFP/55/2023, que incluya, al menos, el contenido del Anexo 

I de la citada Orden relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de 

interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.  

Para facilitar su cumplimentación, se ha trasladado el modelo que debe 

cumplimentarse al fichero que se adjunta en el apartado de Anexos de este 

documento. 

 

14. En caso de resultar de aplicación, la confirmación de la ausencia de conflicto 

de interés que incluya, al menos, el contenido del Anexo II de la Orden 

HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de 

conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia 

 

Como se ha indicado a lo largo de este punto, en el apartado de Anexos se adjuntan los 

ficheros relativos a la documentación anteriormente citada. Para descargar los documentos 

se debe pulsar sobre el icono azul ( ) que aparece a la izquierda de cada uno de los 

documentos listados en el apartado “Anexos” . 
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Medidas de información y comunicación  

 

Las medidas de información y comunicación de los proyectos (carteles informativos, 

placas, publicaciones impresas y electrónicas, materia audiovisual, páginas web, 

anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), deberán ser bien visibles y 

accesibles al público y se deberán incluir los siguientes logos: 

 

 El emblema de la Unión Europea en cuyo lado se incluirá el texto “Financiado por 

la Unión Europea-Next Generation EU”. 

 El logotipo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 El logotipo del Instituto para la Transición Justa, O.A.  

 

Ejemplo encabezado:  

 

Si es posible, se deberá habilitar un apartado en la web de la EELL para el PRTR en el 

que se dispongan: 

 

 Los logos del Next Generation UE y PRTR (al menos) 

 Plan de Medidas Antifraude 

 Declaración institucional sobre la prevención del fraude, la corrupción y los 

conflictos de interés y del código ético y de conducta de la EELL 

 Buzón de denuncias. Se dará publicidad a Infofraude (IGAE:Infofraude 

(hacienda.gob.es). Podrá añadirse uno propio de la EELL. 

Ejemplo publicación Web: web ITJ (transicionjusta.gob.es) 

 Las recomendaciones y logos en materia de identidad visual pueden consultarse 

en: Identidad visual | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno 

de España. (planderecuperacion.gob.es) 

En el caso particular de los carteles:  

 Durante el periodo de ejecución de toda la actuación:  el beneficiario debe 

colocar un cartel temporal de tamaño significativo en el mismo enclave de las 

actuaciones y en un lugar bien visible para el público.  

 Una vez finalizada la actuación: se colocará un cartel permanente (formato placa 

o similar) donde se tendrá que reflejar la procedencia de la financiación y el 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx
https://www.transicionjusta.gob.es/es-es/Paginas/Plan_recuperacion/Plan-de-recuperacion2.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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emblema de la UE junto al texto “Financiado por la Unión Europea-Next 

Generation EU”; en este caso deberá estar instalada en un plazo de tres meses a 

partir de la conclusión de la actividad y, por un plazo de, al menos, cuatro años. 

 Deberá nombrarse un responsable de comunicación. 

* Se recuerda que en la cuenta justificativa que debe remitirse al ITJ a la finalización de la 

ejecución del proyecto se verificarán los extremos anteriormente señalados, tanto en la 

documentación aportada como en el reportaje fotográfico exigido.  

 

 

ACTUACIONES QUE DEBEN LLEVARSE A CABO 

Las entidades ejecutoras deben realizar una serie de actuaciones para la puesta en 

marcha y la ejecución de los proyectos subvencionados.  

 

CoFFEE 

 Alta del subproyecto en CoFFEE (Terminado-ITJ) 

 Alta de responsables:  

o Remisión de la documentación solicitada al ITJ (EELL)  

o Alta de responsables en CoFFEE (MºHacienda/ITJ) 

 Carga de información inicial en CoFFEE (EELL)  

 Cumplimentación del borrador del Subproyecto para Revisión del ITJ (ver 

grabación de la sesión de trabajo remitida por correo electrónico) 

 Cumplimentación del resto de apartados de CoFFEE, fundamentalmente el relativo 

a Actuaciones.  

 

Licitaciones 

Una vez revisado el borrador del Subproyecto por el ITJ, la entidad debe 

cumplimentar el resto de los apartados, con especial referencia al de las Actuaciones.  

En el caso de los Contratos, casuística más habitual, mientras se avanzan las fases en 

CoFFEE deberá procederse con la Licitación. 

 Elaboración de pliegos (Ver guía particularidades elaborada por el ITJ para 

adaptación de pliegos a especificidades PRTR) 
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 Alta en Plataforma de contratación y apertura de Sobre 1.  

 Con los datos de los licitadores debe acudirse a MINERVA.  

Con bandera verde MINERVA se puede proceder a la licitación: 

 Valoración de ofertas 

 Adjudicación de la licitación  

 

MINERVA 

La plataforma MINERVA queda regulada mediante Orden HFP/5572023 y entra en 

vigor al día siguiente de su publicación en el BOE (24 de enero de 2023). Es decir que 

todas aquellas licitaciones que tengan lugar en fecha posterior deben regirse por lo 

previsto en la Orden. 

 Alta de responsable en MINERVA (EELL) 

 Resultado de MINERVA sobre conflicto de interés:  

o Bandera roja: paralización del procedimiento hasta aclarar decisor 

o Bandera negra: No se paraliza el procedimiento (petición de titulares 

reales) 

o Bandera verde: Continúa el procedimiento (valoración de ofertas, 

adjudicación licitación) 

Se recuerda que la Asistencia técnica proporcionada por TRAGSATEC en el marco del 

Encargo del Ministerio de Hacienda y Función Pública a TRAGSATEC, contempla la 

asistencia en la plataforma CoFFEE (ver Protocolo de admisión remitido por el ITJ a las 

Entidades beneficiarias). 

A continuación, se refleja en un flujograma y en un cronograma las actuaciones que 

deben llevarse a cabo:
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FIGURA 1 FLUJOGRAMA DE ACTUACIONES 

 

*Si el procedimiento de adhesión a dicho Encargo de TRAGSATEC se ha formalizado por parte de la Entidad beneficiaria de acuerdo con lo previsto en el 

Protocolo.  
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 FIGURA 2 CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 

  

A ACTUACIONES  QUE DEBEN LLEVARSE A CABO
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T4

A1 ALTA EN CoFFEE

1.1 Alta del subproyecto (ITJ)

1.2 Alta de responsables

1.2.1Remisión de documentación solicitada al ITJ (EELL)

1.2.2Alta de responsable en CoFFEE (Mº Hacienda a petición del ITJ)

1.3 Carga de información inicial en CoFFEE (EELL)

A2 ALTA EN MINERVA

2.1 Alta de responsable en Minerva (EELL)

2.2 Resultado de MINERVA sobre conflicto de interés

A3 LICITACIÓN

3.1 Redacción de pliegos con particularidades PRTR incluidas (Guía apoyo del ITJ a disposición)

3.2 Alta en plataforma de contratación

3.3 Valoración de ofertas

3.3 Adjudicación licitación

A4 EJECUCIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO

4.1 Ejecución 

4.2 Certificación 

A5 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA (envío al ITJ)

5.1 Justificación

B

DOCUMENTACIÓN QUE REMITIR AL ITJ PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y 

OBLIGACIONES

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T4

B1 B.1.1
Tests de autoevaluación y riesgo para el análisis de los aspectos esenciales y críticos (Anexo II Orden 1030/2021)

B2 B.2.1
Cuestionario para la gestión de HyO (críticos y no críticos) en la ejecución de Subproyectos ( (Anexo III.A Orden 

1030/2021)

B3 B.3.1
Cuestionario de autoevaluación para el análisis de riesgo sobre impactos medioambientales no deseados, en 

particular sobre el cumplimiento del principio DNSH ( (Anexo III.B Orden 1030/2021)

B4 B.4.1
Cuestionario de autoevaluación relativo a las ayudas de Estado en el marco del PRTR ( (Anexo III.D Orden 

1030/2021)

B5 B.5.1
Cuestionario de autoevaluación relativo a la doble financiación en el marco del PRTR ( (Anexo III.D Orden 

1030/2021)

B6 B.6.1 Declaración responsable sobre ausencia de conflictos de interés (Anexo IV.A Orden 1030/2021)

B7 B.7.1
Declaración responsable sobre cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del 

PRTR (Anexo IV.B Orden 1030/2021)

B8 B.8.1
Declaración responsable sobre el compromiso en relación con la ejecución de actuaciones y los principios 

transversales del PRTR (Anexo IV.C Orden 1030/2021)

B9 B.9.1 Plan de medidas antifraude, elaborado en su calidad de Entidad ejecutora

B10 B.10.1 Matriz de evaluación de riesgos (ver matriz proporcionada por SNCA)

B11 B.11.1 Informes periódicos del cumplimiento del principio DNSH

B12 B.12.1
Documento que incluya la siguiente Información en relación con la identificación de los contratistas/medios 

propios y, en su caso, subcontratistas y EELL:

`-NIF, nombre, razón social y domicilio fiscal del contratista/medio propio

`- Aceptación de la cesión de datos entre AAPP implicadas 

`- Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios trasversales del PRTR

`- Acreditación por los subcontratistas de la inscripción en el censo de empresarios, profesionales y retenedores 

de la AEAT o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral

B13 B.13.1
Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) que incluya al menos el contenido del Anexo I de la Orden 

HFP/55/2023, en su caso

B14 B.14.1
Confirmación de la ausencia de conflicto de interés que incluya al menos el contenido del Anexo II de la Orden 

HFP/55/2023, en su caso

C OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD LOCAL EN MATERIA DE PUBLICIDAD
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T4

C1 C.1.1

Medidas de información y comunicación de los proyectos (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y 

electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.)

C2 C.2.1 Carteles tanto durante el periodo de ejecución como una vez finalizada la actuación

Actividad bloqueante para iniciar valoración de ofertas si bandera roja, paraliza el procedimiento hasta aclarar la situación del decisor (abstención/no abstención)

Actualización de la actividad siempre que haya cambios respecto al inicio del proyecto

T3

2023 2024 2025 2026
T3

2023 2024 2025 2026

T3

2023 2024 2025 2026

FIN 30 junio 2026

Justificación ayuda :hasta 31 agosto 2026
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ENLACES DE INTERÉS 

 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por 

el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80170 

 Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17340 

 Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860 

 Orden 1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de 

la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local 

para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y 

contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15861 

 Orden HFP 55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de 

interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-2074 

 Guía práctica para la aplicación de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis 

sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia: 

https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-

es/Documents/Guia_practica_de_aplicacion_de_la_Orden_HFP-55-2023V.pdf 

 Manual de usuario CoFFEE: MANUAL DE USUARIO CoFFEE-MRR V1.18.3_v1.0.pdf 

(hacienda.gob.es) 

 Manual de marca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 

https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2021-

12/Manual_marca_logos_Plan_de_Recuperacion.pdf 

 Identidad visual del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (descarga de logos): 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 

 Protocolo de adhesión al servicio de asistencia técnica y dinamización de la participación de las 

administraciones públicas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR): 2023 

04 11 PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DINAMIZACIÓN 

TRACSATEC EN EL PRTR LOGOS.pdf (hacienda.gob.es) 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80170
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17340
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15861
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-2074
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/Guia_practica_de_aplicacion_de_la_Orden_HFP-55-2023V.pdf
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/Guia_practica_de_aplicacion_de_la_Orden_HFP-55-2023V.pdf
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/MANUAL%20DE%20USUARIO%20CoFFEE-MRR%20V1.18.3_v1.0.pdf
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/MANUAL%20DE%20USUARIO%20CoFFEE-MRR%20V1.18.3_v1.0.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2021-12/Manual_marca_logos_Plan_de_Recuperacion.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2021-12/Manual_marca_logos_Plan_de_Recuperacion.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/2023%2004%2011%20PROTOCOLO%20DE%20ADHESI%C3%93N%20AL%20SERVICIO%20DE%20ASISTENCIA%20T%C3%89CNICA%20Y%20DINAMIZACI%C3%93N%20TRACSATEC%20EN%20EL%20PRTR%20LOGOS.pdf
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/2023%2004%2011%20PROTOCOLO%20DE%20ADHESI%C3%93N%20AL%20SERVICIO%20DE%20ASISTENCIA%20T%C3%89CNICA%20Y%20DINAMIZACI%C3%93N%20TRACSATEC%20EN%20EL%20PRTR%20LOGOS.pdf
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/2023%2004%2011%20PROTOCOLO%20DE%20ADHESI%C3%93N%20AL%20SERVICIO%20DE%20ASISTENCIA%20T%C3%89CNICA%20Y%20DINAMIZACI%C3%93N%20TRACSATEC%20EN%20EL%20PRTR%20LOGOS.pdf
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ANEXO II 


DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 


Código PRTR del expediente:  
Título/Objeto del expediente:                                                                                                                         
                                                                                                                                                                              


Al  objeto  de  garantizar  la  imparcialidad  en  el  procedimiento  de  subvención  arriba 


referenciado, el abajo firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación  
del expediente, declara: 
Primero. Estar informado/a de lo siguiente: 


económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal». 


1.  Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 


del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece 


que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se 


vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 


2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 


intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 


trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 


2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el conflicto de interés como 


«cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además 


participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del 


mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera 


parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento 


de licitación». 


3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 


31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que 


«El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a 


los empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e 


instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos 


colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de 


subvenciones». 


4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda 


establece que: – «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones 


familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés 


personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las 


que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento».  


– «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre 


otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 


22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la 


Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos 


con los Colegios de Notarios y Registradores».  







   
 


Segundo. Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información obrante 


en su poder, no se encuentra incurso/a en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto 


de interés, en los términos previstos en el apartado cuatro de la disposición adicional centésima 


décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de concesión de subvenciones.  


Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento de la comisión de evaluación, sin 


dilación, cualquier situación de conflicto de interés que pudiera conocer y producirse en 


cualquier momento del procedimiento en curso.  


Cuarto. Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de interés que se demuestre 


que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas y judiciales que 


establezca la normativa de aplicación. 
 


 En  


 


Fecha, nombre completo y DNI en la firma electrónica 





		Texto1: 

		Texto2: 

		Texto3: 







Anexo I DACI ¢rgano concedente y ¢rganos de valoraci¢n de solicitudes_Orden HFP-55-2023.pdf


B.1 Aspectos esenciales

				ANEXO II.B.1				Órgano/Entidad:

								Componentes y medidas afectadas:

				Test aspectos esenciales				Responsabilidad (Entidad decisora o ejecutora):

				Ámbito evaluación				Evaluador/es:

								Cargo/s:

								Fecha:



				Aspectos esenciales (el incumplimiento requiere corrección inmediata)		Sí		No		No procede		Observaciones

				A. ¿Considera que tienen cubierta la función de control de gestión/auditoría interna?

				B. ¿Aplica procedimientos para el seguimiento de hitos, objetivos y proyectos?

				C. ¿En sus procesos de toma de decisiones, evalúa de forma sistemática los principios:

				 i. Impactos medioambientales no deseados (Do no significant harm, DNSH).

				 ii. Etiquetado digital y etiquetado verde.

				 iii. Conflicto de interés, fraude y corrupción.

				 iv  Prevención doble financiación.

				 v. Régimen ayudas de Estado.

				 vi. Identificación de beneficiarios, contratistas y subcontratistas.

				 vii  Comunicación.





B.2 Control de gestión

				ANEXO II.B.2

				Test control de gestión

				Análisis por áreas, grado de cumplimiento y riesgo

				Área: Control de Gestión/Auditoría Interna.

				Pregunta		Grado de cumplimiento								Justificación (indicar las razones de la puntuación)

						4		3		2		1

				1. ¿Dispone de un servicio o recursos humanos específicos?

				2. ¿Aplican procedimientos claramente definidos?

				3. ¿Elaboran un Plan de Control y se evalúa su ejecución?

				4. ¿Documentan los trabajos realizados y se elaboran informes del resultado?

				5. ¿Se elevan los resultados obtenidos a la Dirección o a los Responsables?

				6. ¿Analizan la aplicación de medidas correctoras?

				7. ¿Han elaborado un Plan de Control en relación con el PRTR?

				8. ¿Asegura la aplicación de medidas correctoras en el corto plazo?

				9. ¿Realizan trabajos de validación específicos sobre el Informe de Gestión?

				10. ¿Cuál es la valoración del Control de Gestión por los auditores externos?

				 Subtotal puntos.		0		0		0		0

				  Puntos totales.		0

				Puntos máximos		40

				Puntos relativos		0





B.3 Hitos y Objetivos

				ANEXO II.B.3 

				Test hitos y objetivos

				Pregunta		Grado de cumplimiento								Justificación (indicar las razones de la puntuación)

						4		3		2		1

				1. ¿Se dispone de experiencia previa en gestión por objetivos?

				2. ¿Se aplican procedimientos para gestionar los hitos y objetivos? (A estos efectos, se proporciona un cuestionario en el anexo III.A).

				3. ¿Se ha recibido formación para la gestión de hitos y objetivos?

				4. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para suministrar la información de hitos y objetivos en el Sistema de Información de Gestión y Seguimiento?

				 Subtotal puntos.		0		0		0		0

				  Puntos totales.		0

				Puntos máximos		16

				Puntos relativos		0





B.4 Daños Medioambientales

				ANEXO II.B.4

				Test daños medioambientales

				Pregunta		Grado de cumplimiento								Justificación (indicar las razones de la puntuación)

						4		3		2		1

				1. ¿Se aplican procedimientos para valorar el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo»? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobación o check-list anexo III.B).

				2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?

				3. ¿Se carece de incidencias previas en relación con el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo»?

				4. ¿Se constata la realización del análisis sobre el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» por todos los niveles de ejecución?

				 Subtotal puntos.		0		0		0		0

				  Puntos totales.		0

				Puntos máximos		16

				Puntos relativos		0





B.5 Fraude

				ANEXO II.B.5

				Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción

				Pregunta		Grado de cumplimiento								Justificación (indicar las razones de la puntuación)

						4		3		2		1

				1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses?

				2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en todos los niveles de ejecución?

				Prevención

				3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude?

				4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?

				5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios?

				6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del fraude?

				7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses?

				8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes?

				Detección

				9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos?

				10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos?

				11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias?

				12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas?

				Corrección

				13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual?

				14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR?

				Persecución

				15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda?

				16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes?

				 Subtotal puntos.		0		0		0		0

				  Puntos totales.		0

				Puntos máximos		64

				Puntos relativos		0





B.6 Ayudas E

				ANEXO II.B.6

				Test compatibilidad régimen de ayudas de estado y evitar doble financiación

				Ayudas de Estado



				Pregunta		Grado de cumplimiento								Justificación (indicar las razones de la puntuación)

						4		3		2		1

				1. ¿Se aplican procedimientos para valorar la necesidad de notificación previa/comunicación de las ayudas a conceder en su ámbito y, en su caso, para realizar la oportuna notificación previa/comunicación de manera que se garantice el respeto a la normativa comunitaria sobre Ayudas de Estado? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobación o check-list).

				2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?

				3. ¿Se carece de antecedentes de riesgo en relación con el cumplimiento d la normativa sobre Ayudas de Estado?

				4. ¿Se constata la realización del análisis sobre el respeto a la normativa de Ayudas de Estado por todos los niveles de ejecución?

				 Subtotal puntos.		0		0		0		0

				  Puntos totales.		0

				Puntos máximos		16

				Puntos relativos		0



				Doble financiación

				Pregunta		Grado de cumplimiento								Justificación (indicar las razones de la puntuación)

						4		3		2		1

				1. ¿Se aplican procedimientos para valorar la posible existencia, en su ámbito de gestión, de doble financiación en la ejecución del PRTR? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobación o check-list).

				2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?.

				3. ¿Se carece de incidencias previas en relación con doble financiación (en el marco del MRR o de cualquier otro fondo europeo)?

				4. ¿Se constata la realización del análisis sobre la posible existencia de doble financiación por todos los niveles de ejecución?

				 Subtotal puntos.		0		0		0		0

				  Puntos totales.		0

				Puntos máximos		16

				Puntos relativos		0





Total

				Estimación de riesgo: Tabla de valoración

				Área		(a) Puntos relativos		(b) Factor de Ponderación		(c) Valor asignado

				Control de Gestión		0		18.00%		0.00%

				Hitos y Objetivos		0		34.00%		0.00%

				Daños Mediamabientales		0		12.00%		0.00%

				Conflictos de Interés, Prevención del Fraude y la Corrupción		0		12.00%		0.00%

				Compatibilidad Régimen de Ayudas de Estado		0		12.00%		0.00%

				Evitar Doble financiación		0		12.00%		0.00%

				TOTAL		0		100%		0.00%

				Nota: Valores de referencia.

				Riesgo bajo:		Total Valor asignado ≥90

				Riesgo medio:		Total Valor asignado ≥80

				Riesgo alto:		Total Valor asignado ≥70



				El Total Valor asignado se calcula sumando el valor asignado (c) de cada área, que se obtiene multiplicando los puntos relativos (a), obtenidos en el test correspondiente, por el factor de ponderación (b).







Anexo II.B_Test autoevaluación y riesgo.xlsx
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ANEXO III.A 


Referencia gestión de hitos y objetivos. COMPONENTE 10 
 


Links a las Guías de la Comisión relativas a los Cuestionarios para la Gestión 
de Hitos y Objetivos: 


https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-
resilience-plans_en.  
 
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-
template-recovery-and-resilience-plans_en.  


Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos. Definición de Proyectos y Subproyectos  


Responsable: Entidad ejecutora (Órgano gestor) 


Definición de proyectos y subproyectos Sí No 
No 


aplica 
Comentarios 


1 
¿La Entidad ejecutora de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificada? (la Entidad ejecutora del Proyecto 
puede coincidir con la Entidad decisora de la Medida en que se integra). 


    


2 
¿El Órgano gestor de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificado? (si la Entidad ejecutora es 
la Entidad decisora de la Medida, el Órgano gestor del Proyecto puede coincidir con el Órgano 
responsable de la Medida). 


    


3 
¿Se han identificado los usuarios que tendrán acceso a la información del Proyecto/Subproyecto en la 
herramienta informática y con qué roles (permisos)? 


    


4 
¿Los hitos y objetivos Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y 
objetivos CID de la Medida? 


    


5 
¿Los hitos y objetivos No Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos 
y objetivos OA de la Medida? 


    


6 ¿Todo hito u objetivo Crítico de Proyecto está vinculado a un hito u objetivo CID?     


7 
¿Los hitos y objetivos Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u 
objetivo Crítico del Proyecto o Subproyecto en el que se integran? 


    


8 
¿Los hitos y objetivos No Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u 
objetivo No Crítico del Proyecto o Subproyecto en el que se integran? 


    


9 
¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de 
los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del Proyecto/Subproyecto? 


    


10
¿El coste estimado (cifras anuales) de la Medida ha sido distribuido entre los Proyectos/Subproyectos 
definidos? 


    


11
Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado un único campo de 
intervención ¿se ha comprobado que el Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención? 


    


12


Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado más de un campo de 
intervención ¿se ha asignado al Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden? 


    


13
Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado un único campo de 
intervención ¿se ha comprobado que el Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención? 
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14
Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado más de un campo de 
intervención ¿se ha asignado al Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden? 


    


15
En caso de que para la ejecución del Proyecto sea necesario disponer de algún elemento que se obtiene 
al ejecutar otro Proyecto, ¿se ha detallado el Proyecto y el elemento del que se depende y en qué  
semestre se requiere su disponibilidad? 


    


16 
¿La definición del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida en la que se integra? / 
¿La definición del Subproyecto ha sido validada por Órgano gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se 
integra? 


    


17
¿Se ha coordinado con la Autoridad responsable la definición del Proyecto/Subproyecto?     


18 
¿Se ha cerrado en la herramienta informática la definición del Proyecto/Subproyecto?     


 
 


Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos. Planificación Anual de Proyectos y 
Subproyectos 


Responsable: Entidad ejecutora (Órgano gestor) 


 


Planificación anual de proyectos Sí No No 
aplica 


Comentarios 


1
¿Se han definido hitos y objetivos No Críticos adicionales en el periodo de planificación para una 
adecuada gestión de riesgos (adopción de acciones preventivas o correctivas) de eventuales 
incumplimientos de los hitos y objetivos Críticos? 


    


2
¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de 
cada hito u objetivo No Crítico adicional? 


    


3
¿La descomposición en Líneas de acción (Actuaciones, Actividades y Tareas) durante el periodo de 
planificación permite una adecuada gestión y seguimiento del Proyecto/Subproyecto? 


    


4 ¿Cada Línea de acción tiene definido, al menos, un hito u objetivo?     


5
¿Los hitos y objetivos definidos para las Líneas de acción cubren todo el espectro de los hitos 
y objetivos Críticos y No Críticos del Proyecto/Subproyecto? 


    


6
¿Cada hito y objetivo de las Líneas de acción está vinculado a un hito u objetivo del nivel superior (los de 
Tareas a Actividad, los de Actividades a Actuación y los de Actuaciones a Proyecto o Subproyecto)? 


    


7
¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de 
cada hito u objetivo de las Líneas de acción? 


    


8
En caso de que, durante el periodo de planificación, el Proyecto/Subproyecto incluya un instrumento jurídico 
con el que se transfieran recursos económicos, ¿se ha planificado una Actuación para su tramitación? 


    


9


En las Actuaciones planificadas para tramitar un instrumento jurídico con el que se transfieran recursos 
económicos, ¿se han establecido hitos de gestión que permitan aplicar los procedimientos para el 
cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la prevención de conflicto 
de intereses, de fraude, de corrupción y de doble financiación? 


    


10
En las Actuaciones relativas a un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos, ¿se han 
establecido hitos de gestión que permitan la incorporación de la información de contratistas, subcontratistas y 
beneficiarios últimos de los fondos? 


    


11
¿Se ha distribuido el coste estimado del Proyecto/Subproyecto en las Actuaciones relativas a un 
instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos (cifras anuales)? 


    


12
En caso de ejercicios con presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe/s presupuestado/s (cifras 
trimestrales) y la/s aplicaciones presupuestaria/s de cada Actuación con la que se transfieren recursos 
económicos? 


    







BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 


13 
Para los ejercicios en los que no se dispone de presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe de 
presupuesto previsto (cifras anuales) de todo el horizonte temporal del Proyecto/Subproyecto? 


    


14 


En caso de que el Proyecto/Subproyecto contribuya a la transición ecológica o digital y tenga asignada 
asociada más de un campo de intervención, ¿se ha asignado la Submedida correspondiente a cada 
Actuación? 


    


15 
En caso de que para la ejecución de determinada Línea de acción sea necesario disponer de algún elemento 
que se obtiene al ejecutar otra Línea de acción del propio Proyecto/Subproyecto o de otro, ¿se ha detallado la 
Línea de acción y el elemento del que depende y el trimestre en el que se requiere su disponibilidad? 


    


16 
¿La planificación anual del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida en la que se 
integra? / ¿La planificación anual del Subproyecto ha sido validada por Órgano gestor del Proyecto/ 
Subproyecto en el que se integra? 


    


17 ¿La planificación anual del Proyecto ha sido coordinada con la Autoridad responsable? 
    


18 ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la planificación anual del Proyecto? 
    


 
 


Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos. Ejecución de Líneas de acción 


Responsable: Entidad ejecutora (Órgano gestor)  Para líneas asociadas a Subproyectos: 
EELL 


Ejecución de líneas de acción 
 


 
Seguimiento mensual de líneas de acción Sí No No 


aplica 
Comentarios 


1
¿Se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los indicadores de las Líneas de acción de menor 
nivel y se ha incorporado la información acreditativa conforme a los mecanismos de verificación del mes 
correspondiente? 


    


2
¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado en el 
plazo establecido? 


    


3
¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de las Líneas de acción de 
niveles superiores agregan la información de progreso correctamente? 


    


4
¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación de las Líneas 
de acción de niveles superiores agregaran la información de progreso? 


    


5
¿Se ha registrado en la herramienta informática los importes del comprometido y/o ejecutado de las 
Actuaciones en el mes correspondiente? 


    


6 ¿El registro del comprometido y/o ejecutado se ha realizado en el plazo establecido?     


7
¿Se ha comprobado que los niveles superiores agregan la información del comprometido y/o 
ejecutado correctamente? 


    


8
¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la 
información del comprometido y/o ejecutado? 


    


9
¿Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados que contribuyen a la 
transición ecológica en las Actuaciones correspondientes? 


    


10 ¿El registro de los importes que contribuyen a la transición ecológica se ha realizado en el plazo establecido?     


11
¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información de 
contribución a la transición ecológica? 
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12


¿ Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados que contribuyen la 
transición digital en las Actuaciones correspondientes? 


     X  No hay 
etiquetado 
digital en la 
Componente 
10 


13


¿El registro de los importes que contribuyen la transición digital se ha realizado en el plazo establecido? 


 


 


     X  No hay 
etiquetado 
digital en la 
C10 


14


¿Se ha comprobado que los niveles superiores agregan la información de contribución a la transición 
digital correctamente? 


     X  No hay 
etiquetado 
digital en la 
C10 


15 


¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la 
información de contribución a la transición digital? 


  X No hay 
etiquetado 
digital en la 
C10 


16 


¿En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución y la planificada, se han 
identificado los riesgos y las propuestas de acciones correctoras y se han registrado en la herramienta informática? 


    


 
Previsiones trimestrales de líneas de acción 


Sí No No 
aplica 


Comentarios 


17 
¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes del progreso de los 
indicadores de las Líneas de acción de menor nivel? 


     


18 
¿El registro de la previsión de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido?      


19 
¿Se ha comprobado que los indicadores de las Líneas de acción de niveles superiores agregan la información de 
previsión correctamente? 


     


20 
¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores de las Líneas de acción de niveles superiores 
agregaran la información de previsión? 


     


21 
¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes de los 
comprometidos/ejecutados en las Actuaciones correspondientes? 


     


22 
¿El registro de la previsión de los comprometidos/ejecutados se ha realizado en el plazo establecido?      


23 
¿Se ha calculado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes de los importes 
comprometidos/ejecutados que contribuyen la transición ecológica en las Actuaciones correspondientes? 


     


24 


¿Se ha calculado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes de los importes 
comprometidos/ejecutados que contribuyen a la transición digital en las actuaciones correspondientes? 


     X  No hay 
etiquetado 
digital en la 
C10 


25 


En los casos en los que existe desviación entre la información de la previsión y la planificada ¿se han identificado 
los riesgos y propuestas de acciones preventivas y/o correctoras y se han registrado en la herramienta informática? 


    


 
 Cumplimiento HyO de líneas de acción Sí No No aplica Comentarios 


26 


¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta el valor/estado final del indicador del hito u objetivo 
cumplido y que toda la información acreditativa del mecanismo de verificación y de ejecución presupuestaria 
(incluyendo, en su caso, los importes de contribución a la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo ha 
sido incorporada? 
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27 


¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de 
la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de 
doble financiación asociados al hito u objetivo cumplido y que existe el correspondiente registro en la herramienta 
informática? 


     


28 
¿El hito u objetivo cumplido ha sido marcado en la herramienta informática como finalizado (esta 
acción requiere firma electrónica)? 


        


 


Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos. Ejecución de Subproyectos (HyO críticos y no 
críticos) 


Responsable: Entidad ejecutora (Órgano gestor de Subproyecto)  CIUDEN, CCAA, EELL… 


Ejecución de subproyectos 


 
 Seguimiento mensual HyO críticos y no críticos Sí No No aplica Comentarios 


1
¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los indicadores de los 
niveles inmediatamente inferiores que integran el Subproyecto y se ha incorporado la información acreditativa 
conforme a los mecanismos de verificación del mes correspondiente? 


        


2
¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos 
Críticos y No críticos se ha agregado correctamente? 


        


3
¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos 
y objetivos Críticos y No críticos hayan agregado la información? 


        


4
En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores, ¿se ha registrado en la herramienta informática el 
progreso de los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos y se ha incorporado la información 
acreditativa conforme a los mecanismos de verificación del mes correspondiente? 


        


5
¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado en 
el plazo establecido? 


        


6
¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta informática los importes comprometidos/ 
ejecutados de las Actuaciones que integran el Subproyecto en el mes correspondiente? 


        


7
¿Se ha comprobado que los importes comprometidos/ejecutados del Subproyecto se han 
agregado correctamente? 


        


8
¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado los 
importes comprometidos/ejecutados? 


        


9
¿Se ha comprobado que los importes que contribuyen a la transición ecológica del Subproyecto se han 
agregado correctamente? 


        


10
¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de los 
importes que contribuyen a la transición ecológica? 


        


11
En su caso, ¿se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición digital del Subproyecto se ha 
agregado correctamente? 


        


12
En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la 
información importes que contribuyen la transición digital? 


        


13
En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción y las propuestas de 
acciones correctoras ? 


        


14
En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución del Subproyecto y la 
planificada, ¿se han identificado los riesgos y las acciones correctoras y se han registrado en la herramienta 
informática? 


        


15 ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Seguimiento mensual?         
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Previsiones trimestrales HyO críticos y no críticos Sí No No aplica Comentarios 


16 
¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los 
tres trimestres siguientes del progreso de los indicadores de los niveles inmediatamente 
inferiores que integran el Subproyecto? 


        


17 
¿Se ha comprobado que los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos agregan la 
información de previsión correctamente? 


        


18 
¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los hitos y objetivos Críticos y No críticos hayan 
agregado la información de previsiones? 


        


19 
En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores ¿se ha registrado en la herramienta informática la 
previsión de los tres trimestres siguientes del progreso de los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No 
críticos? 


    


20 ¿El registro de la previsión de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido? 
    


21 
¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres 
siguientes de los comprometidos/ejecutados en las Actuaciones correspondientes? 


    


22 
¿Se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsión de los comprometidos/ejecutados 
correctamente? 


    


23 
¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de 
los comprometidos/ejecutados? 


    


24 
En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsiones de contribución a la 
transición ecológica correctamente? 


    


25 
En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado 
la información de previsiones de contribución a la transición ecológica? 


    


26 
En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsiones de contribución a la 
transición digital correctamente? 


    


27 
En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado 
la información de previsiones de contribución a la transición digital? 


    


28 
En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción o para otros 
Subproyectos integrados en el Subproyecto y sus propuestas de acciones preventivas y correctoras ? 


    


29 
En los casos en los que existe desviación entre la información de previsión del Subproyecto y la planificada, 
¿se han identificado los riesgos y las acciones preventivas y correctoras y se han registrado en la herramienta 
informática? 


    


30 
En caso de que las eventuales desviaciones tengan impacto en los ejercicios futuros ¿se ha registrado una 
previsión de presupuesto de ejercicios futuros que lo refleje? 


    


31 
¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electrónicamente por el 
Órgano gestor del Subproyecto? 


    


32 ¿Se ha cerrado en la herramienta la previsión de los tres trimestres siguientes del Subproyecto? 
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Cumplimiento HyO críticos y no críticos Sí No No aplica Comentarios 


33 


¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores/estados finales de los indicadores de los 
hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre y que toda la información acreditativa de los mecanismos de 
verificación y de ejecución presupuestaria (incluyendo, en su caso, los importes de contribución a la transición 
ecológica y/o digital) asociada al mismo ha sido incorporada? 


        


34 


¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de 
la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de 
doble financiación asociados a los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre y que existe el 
correspondiente registro en la herramienta informática? 


        


35 
¿Los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre han sido marcados en la herramienta 
informática como finalizados? 


        


36 
¿Se han generado en la herramienta las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos Críticos y No 
Críticos del semestre y han sido firmadas electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto? 


        


37 
¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre correspondiente y ha sido 
firmado electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto? 


        


38 ¿Se ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Subproyecto?         
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ANEXO III.D 


COMPATIBILIDAD DEL RÉGIMEN DE AYUDAS DE ESTADO 


 


Código PRTR del expediente de contratación:  


Título/Objeto del expediente:  


 


 Sí No 


1. ¿Estamos ante una ayuda de Estado conforme al art. 107.1 TFUE(1)? (Para serlo 
deben concurrir todos los requisitos siguientes). 
a) Que la ayuda sea otorgada por el Estado o por fondos estatales, bajo cualquier 
forma. Se entienden incluidas todas las Administraciones Públicas. 
b) Que la ayuda falsee o amenace con falsear la competencia. 
c) Que la ayuda favorezca a determinadas empresas o producciones. 
d) Que la ayuda afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembro. 


  


Continúe únicamente en caso de haber marcado «SÍ». 


2. ¿Se aplica a la ayuda el régimen de mínimis(2)?   


En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 2, continúe con la pregunta 6. 


3. ¿La ayuda de Estado es considerada compatible de conformidad con el 
Reglamento (UE) n. ° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior(3), o 
por otras excepciones legalmente establecidas? 


  


En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, continúe con las preguntas 5 y 6. 


4. ¿La ayuda de Estado ha sido notificada a la Comisión Europea, con carácter previo 
a su ejecución, conforme al artículo 108.3 TFUE? 


  


En caso de haber marcado «NO» en las preguntas 2 y 3, debe contestar «SÍ» a la pregunta 4. 


5. ¿La ayuda de Estado exenta de notificación previa ha sido comunicada a posteriori 
a la Comisión Europea en el plazo reglamentario? 


  


En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, debe contestar «SÍ» a la pregunta 5. 


6. ¿La ayuda de Estado se ha incluido en la Base de Datos Nacional de Subvenciones?   


En caso de haber marcado «SÍ» a cualquiera de las preguntas anteriores, debe contestar «SÍ» a 
la pregunta 6. 


 
(1) La Comisión aclara los elementos clave relativos al concepto de ayuda de Estado en la Comunicación 2016/C 262/01 
de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE. 


(2) Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 
107 y 108 del TFUE a las ayudas de mínimis; Reglamento (UE) 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de mínimis en el sector agrícola; Reglamento 
(UE) 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector de la pesca y de la acuicultura; 
Reglamento (UE) 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 







 


 


del TFUE a las ayudas de mínimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general. En este 
caso deben cumplirse con todas las obligaciones establecidos en los Reglamentos, prestando especial atención a que 
no se rebasen los umbrales establecidos para ser consideradas ayudas de mínimis. 


(3) También la ayuda de Estado puede ser considerada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) 702/2014 
de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores 
agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
TFUE o con el Reglamento (UE) n °1388/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas a empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de 
productos de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 
del TFUE. Si en un régimen de ayudas que se considere compatible, existiera alguna ayuda individual que deba ser 
notificada por sobrepasar los límites establecidos, deberán cumplirse en relación con la misma, con las obligaciones 
de notificación. 
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ANEXO III.D 
PREVENCIÓN DE LA DOBLE FINANCIACIÓN 


 
 


Código PRTR del expediente de contratación:  


Título/Objeto del expediente:  


 


 
 Sí No 


1. ¿Está previsto que el proyecto financiado con fondos del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia reciba también financiación de otros instrumentos, ya sean 
nacionales o europeos? 


  


Continúe únicamente si se ha marcado «SÍ» en la pregunta 1. 


2. ¿Existe documentación acreditativa (por ejemplo facturas o certificaciones del 
órgano gestor) de que la financiación procedente de otros instrumentos no se ha 
empleado en cubrir los mismos costes financiados con fondos del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia? 


   


3. ¿Las actuaciones financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación 
Resiliencia y las financiadas con otros instrumentos han quedado reflejadas en el 
correspondiente sistema operativo de gestión (por ejemplo la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones o la Plataforma de Contratación del Sector Público) o en otra base de 
datos con funciones de seguimiento y control (por ejemplo sistema ARACHNE)? 


   


4. ¿El proyecto cuenta con su propio Código Único de Identificación de Proyecto, 
conforme a lo establecido en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre? 


   


En caso de responder «NO» en cualquiera de las pregunta 2, 3 y 4, debería saltar la alarma 
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ANEXO IV.A 


DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 


 


 Código PRTR del expediente de contratación:  


Título/Objeto del expediente:                                                                                                                         
                                                                                                                                                                              


Al  objeto  de  garantizar  la  imparcialidad  en  el  procedimiento  de  contratación  arriba 


referenciado, el abajo firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación 
del expediente, declara: 


Primero. Estar informado/a de lo siguiente: 


1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 


del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece 


que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se 


vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 


económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal». 


2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 


intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 


trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 


2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el conflicto de interés como 


«cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además 


participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del 


mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera 


parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento 


de licitación». 


3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 


31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que 


«El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a 


los empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e 


instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos 


colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de 


subvenciones». 


4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda 


establece que: – «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones 


familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés 


personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las 


que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento».  


– «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre 


otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 


22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la 


Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos 
con los Colegios de Notarios y Registradores».  







   
 


Segundo. Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información obrante 


en su poder, no se encuentra incurso/a en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto 


de interés, en los términos previstos en el apartado cuatro de la disposición adicional centésima 


décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de licitación.  


Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, 


cualquier situación de conflicto de interés que pudiera conocer y producirse en cualquier 


momento del procedimiento en curso.  


Cuarto. Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de interés que se demuestre 


que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas y judiciales que 


establezca la normativa de aplicación. 


 


 


 


 En                                                                                     
 


Fecha, nombre completo y DNI en la firma electrónica 





		Texto1: 
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MINISTERIO 
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DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN 


DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 


(PRTR) 


 


 


Don/Doña  .........................................................................................................., DNI  ............................ , 


como Representante/Consejero Delegado/Gerente de la entidad  ..........................................................   


 .................................................................. , con NIF  .................................... , y domicilio fiscal en 


 .................................................................. beneficiaria de ayudas financiadas con recursos 


provenientes del PRTR que participa como beneficiario/contratista/subcontratista en el desarrollo de 


actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 10 «Estrategia 


de Transición Justa», declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes 


apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 


de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 


 


1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con 


las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del Plan de 


Recuperación, Transformación y Resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas 


y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 


 


i. El nombre del perceptor final de los fondos; 


ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un 


poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de 


contratación pública; 


iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos 


o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 


Parlamento Europeo y del Consejo (26); 


iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del 


plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas 


medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y 


de otros fondos de la Unión». 


 


2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo 


serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la 


correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de 


control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a 


que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de 


aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo 


estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de 


cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por 


separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 


 


Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los 


fines expresamente relacionados en los artículos citados. 







 


              


 


 
 


 


(2 de 2)  MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 


 


 .................................................................. , .... de  ........................................ de 202….. 


Fdo.  ..........................................................   


Cargo:  .......................................................   
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MINISTERIO 


PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 


Y EL RETO DEMOGRÁFICO 


 


 


MODELO DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 


ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 


 


Don/Doña  .........................................................................................................., DNI  ............................ , 


como Responsable/titular del órgano/Consejero Delegado/Gerente de la entidad .................................   


 .................................................................. , con NIF  .................................... , y domicilio fiscal en en la 


condición de beneficiario/órgano responsable/ órgano gestor de ayudas financiadas con recursos 


provenientes del PRTR que participa como beneficiario/contratista/ente destinatario del encargo/ 


subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos 


definidos en el Componente 10 «Estrategia de Transición Justa», manifiesta el compromiso de la 


persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de 


las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el 


fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda 


los incumplimientos observados. 


Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 


economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus 


siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco 


de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo 


de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 


 


 .................................................................. , ….. de ....................................... de 202….. 


Fdo.  ..........................................................   


Cargo: ……………………………………….. 
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LISTADO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 


Acuerdo de Financiación Acuerdo de Financiación del Mecanismo de Recuperación y 


Resiliencia firmado entre la Comisión y España con fecha de 6 


de agosto de 2021. 


Comisión Comisión Europea. 


Directiva PIF Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, 


de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta 


a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho 


penal. 


FE (EPPO) Fiscalía Europea (European Public Prosecutor´s Office). 


LGS Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 


LRJSP Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 


Público. 


Mecanismo o MRR Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 


OLAF Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (por sus siglas en 


francés). 


Orden de gestión del PRTR Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 


configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 


Transformación y Resiliencia. 


Plan de Recuperación o PRTR Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de 


España, aprobado por Decisión de Ejecución del Consejo, de 6 


de julio de 2021. 


Reglamento del MRR Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 


Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 


Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 


Reglamento Financiero Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo 


y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas 


financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 


Reglamento PIF Reglamento (CE, Euratom) 2988/95, de 18 de diciembre de 


1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las 


Comunidades Europeas. 


SNCA Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. 


Unión o UE Unión Europea. 
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I. Introducción. 


Para hacer frente a las secuelas socioeconómicas sufridas como consecuencia de la 


pandemia de la COVID-19, el Consejo Europeo aprobó el 21 de julio de 2020 el Instrumento de 


Recuperación de la Unión Europea, conocido como “Next Generation EU”, dotado con 750.000 


millones de euros, contemplando ya inicialmente el papel fundamental de las autoridades 


competentes de los Estados miembros en la lucha contra el fraude a los intereses financieros de 


la Unión Europea teniendo en cuenta el elevado volumen de fondos dirigidos a impulsar la 


recuperación. 


El eje central del instrumento “Next Generation EU” está constituido por el Mecanismo 


de Recuperación y Resiliencia (en adelante, el Mecanismo o, por sus siglas, MRR), con una 


dotación de 672.500 millones de euros, que está destinado a mitigar el impacto económico y 


social de la pandemia a través de un sistema de préstamos y subvenciones para apoyar las 


reformas e inversiones emprendidas por los Estados miembros de la Unión. 


El Mecanismo ha sido objeto de regulación mediante el Reglamento (UE) 2021/241 del 


Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 


Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante Reglamento del MRR), y dedica el 


artículo 22 a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. 


Siendo conscientes de la exposición de la ejecución del Mecanismo al fraude y a otras 


irregularidades, el citado artículo 22 dispone en su primer apartado que “los Estados miembros, 


en su condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del Mecanismo, adoptarán 


todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por 


que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se 


ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la 


prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. A tal 


efecto, los Estados miembros establecerán un sistema de control interno eficaz y eficiente y 


recuperarán los importes abonados erróneamente o utilizados de modo incorrecto (…)”, 


concretando en el apartado segundo las exigencias para cumplir los citados requisitos. 


En definitiva, de los apartados primero y segundo del artículo 22 del Reglamento del 


Mecanismo se desprende que los cuatro riesgos con respecto a los cuales han de adoptarse 


medidas en los sistemas de control interno tendentes a la prevención, detección y corrección 
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son el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses y la doble financiación. 


A este respecto conviene tener en cuenta que pueden considerarse vulneraciones del 


Estado de Derecho – valor de la Unión consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión 


Europea − no garantizar la ausencia de conflictos de intereses ni la prevención y sanción del 


fraude, la corrupción u otras infracciones del Derecho de la Unión relativas a la ejecución del 


Presupuesto de la Unión1. 


Por otro lado, por exigencia del Reglamento del MRR, para recibir fondos europeos 


procedentes del Mecanismo, los Estados miembros debían presentar un plan de recuperación y 


resiliencia, sujeto a la evaluación por la Comisión y a la aprobación del Consejo, en el que 


necesariamente se incluiría, entre otros elementos, una explicación de los planes, los sistemas 


y las medidas concretas para prevenir, detectar y corregir conflictos de intereses, la corrupción 


y el fraude, así como evitar la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros 


programas de la Unión como parte de sus sistemas de control interno (artículo 18.4.r) del 


Reglamento del MRR). 


El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España (en adelante, 


Plan de Recuperación o Plan de RTR) fue aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo, con 


fecha de 13 de julio de 2021, y en su apartado 4.6.1 se indica que el control interno del órgano 


ejecutor (Nivel 1), o también denominado control interno de gestión, que opera en el ámbito de 


cada órgano encargado de la ejecución de una actuación enmarcada en el Mecanismo de 


Recuperación y Resiliencia, constituye el control primario y básico de cualquier actividad 


administrativa que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales, 


de los objetivos y de los principios de buena gestión financiera, así como prevenir y, en su caso, 


poner de manifiesto y corregir las irregularidades relativas al fraude, la corrupción, el conflicto 


de intereses o la doble financiación. 


El citado apartado del Plan de Recuperación también establece que las medidas a 


adoptar como parte del sistema de control interno de gestión estarán en línea con lo 


desarrollado para los fondos europeos de gestión compartida sin perjuicio de las necesarias 


                                                           
1 Artículos 3.b) y 4.1.e) del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 16 de diciembre de 2020 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del 
presupuesto de la Unión. 







 


5 


GUÍA DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
 


adaptaciones a las peculiaridades del Mecanismo. 


Por otro lado, en virtud del artículo 23.1 del Reglamento del MRR tras la aprobación del 


Plan nacional era necesaria la firma de un compromiso de contribución financiera entre la 


Comisión Europea y España, que, entre otras cuestiones, tendría que concretar los requisitos a 


cumplir por los sistemas de control interno nacionales.  


De esta forma, el Acuerdo de Financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 


(en adelante, Acuerdo de Financiación), firmado entre la Comisión y España con fecha de 6 de 


agosto de 2021, establece que España deberá garantizar que el sistema de control interno 


cumple con los requisitos clave establecidos en su Anexo I, donde se concretan y aclaran las 


exigencias previstas en el artículo 22.2 del Reglamento del MRR, y que las autoridades 


encargadas de la implementación del Plan de Recuperación han de verificar el cumplimiento de 


hitos y objetivos y comprobar la ausencia de serias irregularidades (fraude, corrupción y 


conflictos de interés) y de doble financiación, mediante, por ejemplo, revisiones documentales 


o controles sobre el terreno (apartado 4 del Anexo I del Acuerdo de Financiación). 


Las anteriores previsiones se han traducido en nuevas exigencias a nivel nacional en los 


sistemas de control interno de gestión o de nivel 1 con la finalidad de reforzar la prevención, 


detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés y de evitar la doble 


financiación, que se han materializado en la elaboración de los planes de medidas antifraude de 


conformidad con la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 


sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en adelante, Orden 


de gestión del PRTR). 


Los planes de medidas antifraude están regulados en el artículo 6 de la Orden de gestión 


del PRTR, indicándose en su apartado 1 que “(…) toda entidad, decisora o ejecutora, que 


participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un Plan de medidas 


antifraude que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los 


fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular 


en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los 


conflictos de intereses”. 


Como contenido obligatorio de los citados planes, el artículo 6.4 de la Orden de gestión 


del PRTR dispone que deben contar con una “(…) evaluación de riesgo de fraude, la 
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cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflictos de Intereses (DACI) y la 


disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de intereses”, dejando a las 


entidades obligadas a su elaboración la elección de aquellas medidas preventivas y de detección 


que consideren más adecuadas a sus propias características. 


Debido a la incorporación de medidas antifraude en los sistemas de control interno de 


gestión o de nivel 1 relacionados con la ejecución de fondos procedentes del Mecanismo, el 


Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) de la Intervención General de la 


Administración del Estado, amparándose en su función del coordinación general a nivel nacional 


de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea prevista en el apartado 1 de la 


disposición adicional vigésima quinta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 


Subvenciones (LGS), pretende con esta Guía formular recomendaciones en los ámbitos de 


prevención y detección fraude, la corrupción y los conflictos de interés y para evitar la doble 


financiación, dado que estos se han dejado a elección de las entidades decisoras y ejecutoras 


definidas en la Orden de gestión del PRTR. 


Asimismo, en el apartado 4.6.1 del Plan de Recuperación también se prevé que el 


Servicio Nacional de Coordinación Antifraude puede elaborar protocolos en materia de 


prevención relacionados con el control interno de gestión o de nivel 1. 


Adicionalmente, incluye un apartado relativo a la corrección, puesto que el artículo 22 


del Reglamento del Mecanismo incluye las medidas correctivas como un elemento necesario 


integrante de los sistemas de control interno de los Estados miembros además de las medidas 


de prevención y detección. 


Una vez que los planes de medidas antifraude hayan sido aprobados, se introduce en la 


Guía la recomendación de que los citados planes sean remitidos al Servicio Nacional de 


Coordinación Antifraude con el objeto de que puedan ser tenidos en cuenta en proceso de 


elaboración de la Estrategia Nacional Antifraude2, sin que esta remisión se haga a los efectos de 


la formulación de observaciones o para su evaluación por parte del Servicio. 


Por otro lado, en cuanto a la coordinación en materia de lucha contra el fraude que 


                                                           
2 El proyecto de elaboración de una Estrategia Nacional Antifraude se inició en octubre de 2021 y cuenta 
con la asistencia técnica de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la 
financiación de la Comisión a través de la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales (DG 
REFORM), 
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afecte a los intereses financieros de la Unión, el apartado 4.6.8 del Plan de Recuperación señala 


que el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude formará parte esencial del modelo, como 


órgano estatal encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses 


financieros de la UE contra el fraude en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el 


Fraude (OLAF), mediante los siguientes elementos: 


a) El seguimiento de las sospechas de fraude comunicadas por los órganos gestores, la 


autoridad responsable o la autoridad de control. 


b) El fortalecimiento de los medios asignados para la investigación de denuncias a 


través del canal externo existente. 


c) Las actuaciones de formación en la materia a los órganos gestores. 


d) La coordinación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y con la 


Fiscalía Europea en materia de fraude. 


e) La creación de un canal específico de denuncias gestionado por el SNCA y adaptado 


a la Directiva sobre protección de los denunciantes. 


f) La coordinación continua con la Autoridad de Control y las entidades gestoras del 


Plan. 


g) El ejercicio de sus competencias con plena independencia y autonomía. 


En relación con la función prevista en el apartado a) anterior, si bien es cierto que el 


Reglamento del Mecanismo no ha regulado la obligación de los Estados miembros de notificar 


a la Comisión Europea las irregularidades, ya sean fraudulentas o no fraudulentas, como sucede 


en el caso en la regulación europea de los fondos de gestión compartida, se considera de utilidad 


que la presente Guía contemple la comunicación al Servicio Nacional de Coordinación 


Antifraude el inicio de los procedimientos judiciales o administrativos sancionadores 


relacionados con gastos realizados en ejecución del Mecanismo. 


Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación de comunicar las irregularidades 


detectadas por las diferentes entidades a la Autoridad Responsable, así como las medidas 


correctoras adoptadas, como parte de la información que acompaña al Resumen de auditorías 


emitido por la Autoridad de Control y a la Declaración de Gestión que emite la Autoridad 


Responsable al realizar cada Solicitud de Pago a la Comisión (artículo 22.2.c del Reglamento del 


Mecanismo y artículo 13 de la Orden de gestión del PRTR). 


La comunicación al SNCA de los procedimientos judiciales o administrativos indicados se 
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realizará a los exclusivos efectos de su seguimiento con la finalidad de obtener información que 


redunde en el conocimiento de los esquemas de fraude y otras irregularidades, así como en la 


implementación de medidas preventivas o mitigadoras de los riesgos, y de esta forma cumplir 


la función de seguimiento de las sospechas de fraude comunicadas por los órganos gestores, la 


autoridad responsable o la autoridad de control prevista en el apartado 4.6.8 del Plan de 


Recuperación. 


Las citadas sospechas de fraude han de ser entendidas como conductas que puedan dar 


lugar a la imposición de sanciones penales por tipos delictivos de fraude, corrupción, 


malversación u otros que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea en ejecución 


del Mecanismo, así como aquellas otras que supongan la incoación de un procedimiento 


administrativo sancionador en el citado ámbito. 


En función de lo anterior, con esta Guía se pretende aclarar los conceptos clave en 


materia de protección de los intereses financieros de la Unión Europea, formular 


recomendaciones en cuanto a la evaluación del riesgo y a las medidas de prevención y detección 


que se consideran más relevantes en relación con el fraude, la corrupción, los conflictos de 


interés y la doble financiación, así como establecer la información a suministrar en el caso del 


inicio de un procedimiento sancionador judicial o administrativo que afecte a gastos financiados 


por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 


Finalmente, se aprovecha esta Guía para dar difusión a la entrada en funcionamiento 


efectivo con fecha 1 de junio de 2021 de la Fiscalía Europea, institución encargada de la 


investigación de los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y 


como aparecen definidos en la transposición al Código Penal de lo previsto en la Directiva (UE) 


2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra 


el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (Directiva 


PIF), de tal forma que los hechos presuntamente delictivos que entren dentro del ámbito de 


competencias de la citada Fiscalía le han de ser comunicados. 


II. Definiciones. 


A continuación se definen los conceptos más comunes utilizados en la presente Guía 


desde una perspectiva jurídica. 


a) Intereses financieros de la Unión Europea. 
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En general, la expresión intereses financieros de la Unión hace referencia a la 


Hacienda Pública de la Unión Europea, es decir, su presupuesto de gastos y de 


ingresos. 


La delimitación jurídica 3 del concepto comprender todos los ingresos, gastos y 


activos cubiertos por, adquiridos a través de, o adeudados a: 


i. El presupuesto de la Unión Europea. 


ii. Los presupuestos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión creados 


de conformidad con los Tratados u otros presupuestos gestionados y 


controlados directa o indirectamente por ellos. 


b) Control interno de gestión o de nivel 1. 


En el contexto del Plan de Recuperación el control interno de gestión o de nivel 1 


podría definirse como el conjunto de procedimientos, prácticas y medidas adoptadas 


por las entidades decisoras y ejecutoras para garantizar la legalidad de las 


operaciones, el cumplimiento de hitos y objetivos y la aplicación de los principios de 


buena gestión financiera, que a su vez deben incorporar medidas que permitan la 


prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de 


interés y evitar la doble financiación, incluyendo la evaluación de tales riesgos. 


En la anterior definición queda incluida la utilización de los sistemas informáticos de 


gestión y seguimiento de los hitos y objetivos establecidos para cada componente 


del PRTR, que a su vez permiten la identificación de los perceptores finales de los 


fondos, los contratistas y subcontratistas, así como los titulares reales en el caso de 


que los perceptores finales, los contratistas o subcontratistas sean personas jurídicas 


(artículo 22.d) del Reglamento del MRR). 


En la medida en que no se dispone de una regulación nacional aplicable con carácter 


                                                           
3 Definición extraída del artículo 2.1 de la Directiva PIF (definición de intereses financieros a efectos 
penales). 
En términos similares, si bien en el ámbito administrativo, los intereses financieros de la Unión Europea 
también aparecen definidos en el artículo 1.2 del Reglamento 2988/95, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (Reglamento PIF) y en 
el artículo 2 del Reglamento (UE, EURATOM) nº 883/2013, de 11 de septiembre, del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF). 
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general a este tipo de control4 se podrá tomar a modo orientativo lo previsto en el 


artículo 36 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 


Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al 


presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero), y las disposiciones de 


desarrollo, con respecto al control interno de la ejecución del Presupuesto general 


de la Unión Europea, la “Guía para las normas de control interno del sector público” 


(INTOSAI GOV 9100) o el documento “Aplicación del Marco Integrado de Control 


Interno (COSO) en el Sector Público español” publicado por el Instituto de Auditores 


Internos de España en 20165. 


c) Irregularidad. 


El concepto de irregularidad aparece definido en el artículo 1.2 del Reglamento (CE, 


Euratom) 2988/95, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los 


intereses financieros de las Comunidades Europeas (Reglamento PIF) como6: 


“(…) toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a 


un acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto 


perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos 


administrados por éstas, ya sea mediante la reducción o la pérdida de los ingresos 


devengados de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las 


Comunidades, bien mediante un gasto indebido”. 


Por otro lado, tanto el artículo 2.1 del Reglamento del Mecanismo como el apartado 


4.6 del PRTR inciden en que ha de velarse por el cumplimiento de la legalidad tanto 


nacional como europea, por lo que se puede entender por irregularidad en un 


                                                           
4 Con carácter general el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, indica que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y sus relaciones la 
planificación y dirección por objetivos y control de la gestión, y en su artículo 90.1, referido a los 
organismo públicos estatales, se dispone que “La dirección del organismo público debe establecer un 
modelo de control orientado a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos”. 
5 En todos los documentos señalados se toma como referencia marco integrado para control interno del 
Committee on Sponsoring Organisations of the Treadway Commission’s (COSO) adaptado al Sector 
Público. 
6 En el considerando 72 del Reglamento del MRR se hace referencia al Reglamento PIF como norma 
aplicable a la protección de los intereses financieros de la Unión, en el cual está recogido el concepto de 
irregularidad. Las referencias a las Comunidades Europeas deben ser entendidas actualmente como la 
Unión Europea. 
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sentido amplio como aquel incumplimiento de la normativa nacional o europea 


aplicable que requiera la notificación, la corrección y la recuperación del importe 


afectado por las autoridades competentes según la arquitectura institucional 


establecida en el PRTR. 


d) Fraude. 


Tras la transposición de la Directiva PIF7, para hechos cometidos a partir del 13 de 


marzo de 20198 se entiende por fraude en las subvenciones o ayudas procedentes 


de la Unión Europea las infracciones tipificadas en el artículo 308 del Código Penal, 


por importe superior a 10.000 euros, consistentes en las siguientes conductas 


dolosas: 


1. La obtención fraudulenta de subvenciones falseando las condiciones requeridas 


para su concesión u ocultando las circunstancias que hubiesen impedido la 


concesión (el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, 


inexactos o incompletos, o el incumplimiento de una obligación expresa de 


comunicar una información, que tengan por efecto la malversación o la 


retención infundada de fondos del presupuesto de la Unión o de presupuestos 


administrados por la Unión, o en su nombre). 


2. La desviación de los fondos recibidos aplicándolos a fines distintos de aquéllos 


para los que la subvención o ayuda fue concedida (el uso indebido de esos 


fondos para fines distintos de los que motivaron su concesión inicial). 


e) Corrupción. 


En términos de la Directiva PIF, la corrupción se asimila al delito de cohecho previsto 


en el Código Penal en los artículos 419 a 427 bis, siempre que perjudique o pueda 


perjudicar a los intereses financieros de la Unión. 


El citado delito comprendería: 


                                                           
7 La definición de fraude en materia de gastos relacionados con los contratos públicos contenida en el 
artículo 3.2.b) de la Directiva PIF se está refiriendo a los contratos públicos celebrados por órganos de 
contratación de las Instituciones de la Unión Europea, por lo que no resulta aplicable a los Estado 
miembros de acuerdo con lo previsto en el considerando (6) de la Directiva PIF.  
8 Para hechos anteriores a la citada fecha resultaría aplicable el artículo 306 del Código Penal, si bien las 
actuaciones o actividades de ejecución del Mecanismo necesariamente van a ser posteriores al 13 de 
marzo de 2019. 
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1. El cohecho pasivo por el que se sanciona a la autoridad o funcionario público 


que, en provecho propio o de tercero, solicita o recibe, por sí o por persona 


interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase, o aceptare 


ofrecimiento o promesa para a) realizar en el ejercicio de su cargo un acto 


contrario a los deberes inherentes al mismo, b) no realizar o retrasar 


injustificadamente el que debiera practicar, o c) realizar un acto propio de su 


cargo, o bien simplemente en consideración a su cargo o función. 


2. El cohecho activo por el que se sanciona a los particulares que ofrezcan o 


entreguen dádivas a los funcionarios públicos para realizar alguno de los hechos 


que se han descrito en el apartado 1, o bien atiendan la solicitud de dádiva del 


funcionario. 


f) Malversación9. 


La malversación aparece recogida la Directiva PIF como otra infracción penal que 


puede afectar a los intereses financieros de la Unión, y se define como “el acto 


intencionado realizado por cualquier funcionario a quien se haya encomendado 


directa o indirectamente la gestión de fondos o activos, de comprometer o 


desembolsar fondos, o apropiarse o utilizar activos de forma contraria a los fines para 


los que estaban previstos y que perjudique de cualquier manera a los intereses 


financieros de la Unión”. 


Desde la perspectiva de la regulación de la normativa española, el delito de 


malversación está recogido en los artículos 432 a 435 del Código Penal que, con 


carácter general, comprende las siguientes modalidades: 


1. Administración desleal: cuando una autoridad o funcionario público que, 


teniendo facultades para administrar patrimonio público, se exceda en el 


ejercicio de las mismas causando un perjuicio a ese patrimonio. 


2. Apropiación indebida sobre patrimonio público: cuando una autoridad o 


funcionario público, se apropien para sí o para un tercero, de dinero, efectos, 


valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, 


comisión o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier 


                                                           
9 Se incluye este concepto habida cuenta de que el delito de malversación está incluido en el ámbito de 
competencias de la Fiscalía Europea como se indicará en el apartado IV de esta Guía. 
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otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos. 


g) Conflicto de intereses. 


Desde la perspectiva del Derecho de la Unión existe conflicto de intereses cuando el 


ejercicio imparcial y objetivo de las funciones por parte de las autoridades 


nacionales10se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad 


política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o 


indirecto de interés personal (artículo 61.3 del Reglamento Financiero). 


Para la interpretación y aplicación de esta definición es conveniente seguir la 


Comunicación de la Comisión (2021/C 121/01) “Orientaciones sobre cómo evitar y 


gestionar las situaciones de conflictos de interés con arreglo al Reglamento 


Financiero”. 


Por otro lado, también resultarían aplicables las disposiciones nacionales que regulan 


con carácter general el conflicto de intereses y que aparecen recogidas en el 


apartado “III.4.a. Conflictos de Intereses” de la presente Guía. 


h) Doble financiación. 


De conformidad con el artículo 9 del Reglamento del MRR, se produce doble 


financiación cuando las reformas y proyectos de inversión estén financiados por el 


Mecanismo y simultáneamente por otro instrumento de la Unión, comprendiendo 


todos los programas ya sean de gestión compartida o directa, siempre que cubran el 


mismo gasto o coste. 


A este respecto, el Reglamento Financiero establece expresamente en su artículo 188 


la prohibición de la doble financiación como principio general aplicable a las 


subvenciones, desarrollado en el artículo 191.3 que indica que “en ningún caso 


podrán ser financiados dos veces por el presupuesto los mismos gastos”. 


Adicionalmente, el Plan de Recuperación amplía el concepto de doble financiación a 


la concurrencia de fondos procedentes de subvenciones nacionales con la 


financiación del Mecanismo (segundo párrafo del apartado 4.6.1. del citado Plan). 


                                                           
10Están comprendidas las autoridades nacionales de cualquier rango, que participen en la ejecución del 
presupuesto de forma directa, indirecta y compartida en la gestión, incluidos los actos preparatorios al 
respecto, la auditoría o el control (artículo 61.1 del Reglamento Financiero). 
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i) Irregularidades graves e incumplimientos graves de las obligaciones establecidas en el 


Acuerdo de Financiación. 


De acuerdo con Reglamento del MRR11, se consideran irregularidades graves la 


concurrencia de fraude, corrupción o conflictos de intereses en la ejecución de los 


fondos procedentes del Mecanismo. 


Asimismo, nos encontramos ante un grave incumplimiento de las obligaciones 


establecidas en el Acuerdo de Financiación cuando se produzca un incumplimiento 


que afecte negativamente, de manera material o sustancial, a la prohibición de doble 


financiación, al cumplimiento de hitos y objetivos, al cumplimiento de los requisitos 


de la prefinanciación, a las obligaciones de publicidad, a las medidas de protección 


de los intereses financieros de la Unión y las que afecten las verificaciones que 


pueden realizar de la Comisión, de la OLAF, del Tribunal de Cuentas Europeo y de la 


Fiscalía Europea12. 


Específicamente, en el caso de la prohibición de doble financiación como uno de los 


cuatro riesgos asociados al MRR, ha de entenderse en los términos previstos en el 


apartado h) del presente apartado de “II. Definiciones”, es decir, que según lo 


previsto en el artículo 9 del Reglamento del MRR que la financiación procedente del 


Mecanismo y otros instrumentos de la Unión no cubran el mismo gasto o coste.  


Tanto en los casos de graves irregularidades como en los de incumplimientos graves 


de las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Financiación, la Comisión dispone 


del derecho a reducir proporcionalmente la ayuda en el marco del Mecanismo, así 


como a recuperar los importes abonados, siempre que no se hayan adoptado 


medidas correctoras por el Estado miembro (artículo 22.5 del Reglamento del MRR). 


III. El Plan de medidas antifraude. 


III.1 Aspectos generales. 


El Plan de medidas antifraude es el documento que ha de contemplar las medidas 


tendentes a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de 


                                                           
11 Esta definición procede de lo previsto en los considerandos 53 y 54 en relación con el artículo 22.5 del 
Reglamento del MRR. 
12 Artículos 3.15 y 4, 5, 10, 11 del Acuerdo de Financiación. 
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interés, y a evitar la doble financiación, cumpliendo los requerimientos previstos en el artículo 


22 del Reglamento del MRR, en el Plan de Recuperación y en el Acuerdo de Financiación firmado 


entre la Comisión Europea y España. 


De conformidad con el artículo 6.5 de la Orden de gestión del PRTR, la aprobación de los 


planes de medidas antifraude compete a las entidades decisoras y ejecutoras definidas en el 


Anexo I de la Orden, si bien no se concreta el órgano o autoridad dentro de las misma que ha de 


aprobarlos. 


En aras de garantizar la homogeneidad y la coherencia en sus respectivos ámbitos 


competenciales, sin perjuicio de los principios de cooperación, coordinación y colaboración 


entre Administraciones Públicas13 y del respeto a sus competencias en materia de organización 


de las diferentes unidades y órganos administrativos14, se recomienda que los órganos 


encargados de la aprobación de los planes de medidas antifraude en el ámbito de las entidades 


decisoras y ejecutoras sean los siguientes: 


a) En el ámbito de la Administración General de Estado, el titular de la Subsecretaría 


(órgano responsable) de cada Departamento Ministerial (entidad decisora). 


Este plan también podría comprender las medidas a implementar por los órganos 


gestores de las entidades ejecutoras pertenecientes al respectivo Departamento 


Ministerial. 


b) En el ámbito de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, el órgano 


gestor de cada entidad ejecutora (órganos designados en cada Consejería), sin 


perjuicio de que pudiera aprobarse un solo plan que comprendiera a todas las 


entidades ejecutoras de la respectiva Administración de la Comunidad Autónoma. 


c) En el ámbito de entidades que integran la Administración Local, los máximos órganos 


o autoridades de gobierno en la respectiva Entidad Local. 


                                                           
13 El principio de cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas está 
previsto en el artículo 3.1.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
14 En general, el artículo 5.2 de la Ley 40/2015 dispone que “Corresponde a cada Administración Pública 
delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos 
administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización”. 
Adicionalmente, en el caso de las Comunidades Autónomas se reconoce constitucionalmente la potestad 
de autoorganización en los en los artículos 147.2.c) o 148.1. 1ª, entre otros, y en el caso de las entidades 
locales aparece recogida la citada potestad en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 
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d) En las entidades integrantes sector público institucional estatal, autonómico y local, 


los presidentes, directores o cargos equivalente de las mismas. 


Dada la relevancia dentro del modelo de gobernanza establecido por el Plan de 


Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su afección a políticas de integridad 


pública, se recomienda que la elaboración del Plan de medidas antifraude no sea externalizada 


mediante un contrato público u otro tipo de negocio jurídico. 


En el caso de entidades ejecutoras que no dispongan de medios de carácter material o 


técnico para la elaboración del Plan de medidas antifraude, podrían acudir, en su caso, a la figura 


de la encomienda de gestión prevista en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 


Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), a declarar su adhesión al Plan de medidas antifraude 


de la Administración Pública de tutela, adscripción o vinculación, o a asumir el elaborado por las 


entidades decisoras, realizando en ambos casos las necesarias adaptaciones a estructura 


organizativa y peculiaridades en la gestión. 


Por otro lado, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude ha iniciado el proyecto de 


elaboración de la Estrategia Nacional Antifraude15 en el ámbito de la protección de los interés 


financieros de la Unión Europea frente al fraude, la corrupción y otras actividades ilegales, por 


lo que se recomienda que los planes aprobados por las entidades decisoras y ejecutoras sean 


remitidos a este Servicio, así como cualquier actualización o revisión que se produzca de los 


mismos, a los solos efectos de lograr la incardinación de los citados planes en los objetivos de la 


Estrategia, sin que esta remisión implique que vayan a ser sometidos a evaluación o revisión por 


el SNCA. 


A tales efectos, podrá realizarse el envío de los planes de medidas antifraude a través 


de la dirección de correo electrónico antifraude@igae.hacienda.gob.es. 


III.2. Contenido. 


Como se ha indicado en la introducción de esta Guía, los planes de medidas antifraude 


deben incluir necesariamente “…la evaluación del riesgo de fraude, la cumplimentación de la 


Declaración de Ausencia de Conflictos de Intereses (DACI) y la disponibilidad de un procedimiento 


para abordar los conflictos de intereses”, dejando “la elección de las medidas de prevención y 


                                                           
15 La estrategia nacional antifraude se elabora en virtud de lo previsto en el apartado 2.a) de la disposición 
adicional vigésima quinta de la LGS. 



mailto:antifraude@igae.hacienda.gob.es
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detección a juicio de la entidad que asuma la responsabilidad de gestión, atendiendo a sus 


características específicas y siempre teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una 


conveniente protección de los intereses de la Unión” (artículo 6.4 en relación con los apartados 


5.c) y 5.i) del artículo 6 de la Orden de gestión del PRTR). 


Adicionalmente a los elementos obligatorios señalados en el párrafo anterior, el 


apartado 5 del artículo 6 de la Orden prevé que el Plan de medidas antifraude ha de cumplir con 


los siguientes requerimientos: 


a) Debe estructurar las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a los 


cuatro elementos clave del denominado «ciclo antifraude»16: prevención, detección, 


corrección y persecución. 


b) Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones 


concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable. 


c) Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y 


definir el procedimiento para su aplicación efectiva. 


d) Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de 


fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude. 


e) Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de 


fraude y la correspondiente recuperación de los fondos de la UE gastados 


fraudulentamente. 


En los apartados siguientes se va a proceder a concretar los aspectos básicos de la 


evaluación de riesgos, proporcionando herramientas para su implementación, así como a la 


formulación de recomendaciones en relación con medidas concretas en materia de prevención, 


detección y corrección. 


III.3. Herramienta de evaluación de riesgos. 


III.3.a. Descripción de la herramienta. 


Según dispone el artículo 6.5.c de la Orden de gestión del PRTR, dentro de la elaboración 


                                                           
16 En puridad, el denominado ciclo antifraude comprende la prevención, la detección, la investigación y la 
recuperación/sanción, fases en las que participan otras autoridades diferentes de la entidad gestora, por 
lo tanto, la referencia al ciclo antifraude en el artículo 6 de la Orden de gestión del MRR ha de ser 
entendida como aquellas fases en las que la entidad gestora puede tomar parte, o ciclo antifraude de 
gestión.  
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de un Plan de medidas antifraude debe preverse “…la realización, por la entidad de que se trate, 


de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad del riesgo de fraude en los procesos clave 


de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su revisión periódica, 


bienal o anual según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso 


de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal”, por lo que la 


evaluación de riesgos parece estar limitada al fenómeno del fraude sin incluir los otros tres 


riesgos − la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación − a los que hace 


referencia el Reglamento del MRR. 


En este mismo sentido, también el artículo 6.4 de la Orden de gestión del PRTR se refiere 


exclusivamente al fraude cuando contempla como actividad obligatoria para las entidades 


gestoras la evaluación de riesgos17. 


No obstante lo anterior, la herramienta de evaluación propuesta en esta Guía, o matriz 


de riesgos, comprende los cuatro riesgos que afectan a la ejecución del Mecanismo y con 


respecto a los cuales resulta preciso adoptar medidas de prevención y detección. 


Adicionalmente, pueden encontrarse indicadores en la matriz que identifican 


situaciones o hechos que podrían encuadrarse fuera de los anteriores cuatro riesgos, o bien que 


podrían entenderse incluidos en estos últimos en un sentido amplio, puesto que pueden derivar, 


bajo determinadas circunstancias y de forma directa o indirecta, en fraude, corrupción, conflicto 


de intereses o doble financiación. 


Como una primera aproximación a la evaluación de riesgos y para facilitar la 


comprensión de los objetivos que se pretenden alcanzar, se efectúan los siguientes comentarios 


preliminares: 


a) Se recomienda la utilización de los modelos de evaluación de riesgos que ya 


estuvieran implementados por las entidades decisoras y ejecutoras en sus sistemas 


internos de control, especialmente en aquellos casos en los que hayan participado 


en la gestión de fondos de la Unión Europea de gestión compartida. 


b) La elaboración de un modelo de evaluación de riesgos requiere un equipo evaluador 


multidisciplinar que conozca en profundidad los procesos de la entidad y ha de 


                                                           
17 Del apartado 2.b).i.F. del Anexo IIIC de la Orden de gestión del PRTR podría entenderse que la evaluación 
de riesgos también aparece referida a la corrupción. 
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realizarse de forma objetiva e independiente. El equipo de evaluación debe incluir a 


personal de diferentes departamentos de la entidad con distintas responsabilidades. 


Es recomendable que la evaluación no sea externalizada, ya que requiere un buen 


conocimiento de los sistemas y los procesos de la entidad en cuestión, se pierde 


inmediatez ya que las soluciones pueden ser implementadas con mayor agilidad y 


rapidez por los empleados públicos, y estos últimos mostrarán un mayor grado de 


implicación. 


c) Se recomienda que el uso de la herramienta de evaluación se lleve a cabo 


inicialmente y, como norma general, se revise con una frecuencia, al menos, anual. 


Asimismo, se deberá proceder inmediatamente a una revisión de las debilidades 


detectadas en el sistema y a una revisión de las partes pertinentes de la 


autoevaluación si concurren cualquiera de los cuatro riesgos anteriormente citados 


o si se producen cambios significativos (modificaciones normativas, reorganización 


administrativa, cambios tecnológicos, etc.) en el entorno de la entidad. 


En todo caso, la entidad u organización en cuestión podrá decidir revisar su 


autoevaluación solo cada dos años si el nivel de los riesgos identificados es muy bajo 


y durante el año anterior no se informó de casos de fraude, corrupción, conflictos de 


interés o doble financiación. 


d) Desde una perspectiva integral, el sistema de gestión de riesgos debe contemplar los 


procedimientos de prevención, detección y de respuesta a los riesgos que afecten a 


los fondos procedentes del Mecanismo. Asimismo, es un instrumento que permite 


evaluar la efectividad y debilidades de los controles internos de gestión, por lo que 


permite revisar los sistemas de control interno establecidos. 


e) Los resultados de las auditorías y controles también serán tenidos en cuenta a la hora 


de realizar las evaluaciones antes mencionadas, de cara a incorporar nuevos riesgos 


o nuevos controles que minimicen las posibilidades de que se produzcan y eviten su 


repetición. 


Teniendo en cuenta lo anterior, de la evaluación de riesgos pueden derivarse dos tipos 


de controles: 


 Controles preventivos o ex ante, que están orientados a impedir que las situaciones 


de fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación ocurran. 
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 Controles de detección o ex post (alertas o banderas rojas) que están dirigidos a 


identificar situaciones de fraude, corrupción, conflictos de interés o doble 


financiación lo más rápido posible, después de que se hayan producido, con la 


finalidad de mitigar los daños.  


A título orientativo y como elemento de ayuda para la evaluación de riesgos prevista en 


los planes de medidas antifraude en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 


Resiliencia, se ofrece la herramienta o matriz de riesgo recogida en el Anexo I de la presente 


Guía, incluyendo las instrucciones para su aplicación, entendida como un instrumento de 


carácter informador cuyo objetivo es facilitar la evaluación de la probabilidad e impacto de 


determinados riesgos en los métodos de gestión más comunes aplicados en ejecución del 


Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (subvenciones, contratación, convenios y encargos a 


medios propios), sin perjuicio de que puedan existir otros tipos de gestión y de que la 


herramienta pueda adaptarse teniendo en cuenta las características de cada entidad y los 


procedimientos implementados como consecuencia de los sistemas de control interno de 


gestión o de nivel 1 existentes. 


Con el fin de facilitar el trabajo del equipo de evaluación, en la citada herramienta se 


han definido algunos riesgos (R) que aparecen clasificados en función de que la ejecución de los 


fondos procedentes del Mecanismo se haya realizado a través de subvenciones (S: S.R), 


contratos (C: C.R), convenios (CV: CV.R) o encargos a medios propio (MP: MP.R). 


Para cada uno de los métodos de gestión señalados se presenta una portada en la que 


se recogen, a modo de resumen, los distintos riesgos y su descripción completa, detallándose 


después cada riesgo en su hoja correspondiente junto a un listado de posibles indicadores de 


riesgo y de controles propuestos de forma orientativa para cada uno de ellos.  


En el caso de que la entidad identifique un riesgo que no conste previamente, este nuevo 


riesgo deberá ser incluido en la matriz en formato de archivo Excel, añadiendo en la portada del 


correspondiente método de gestión una fila y una hoja específica para cada nuevo riesgo 


siguiendo la metodología establecida en esta Guía 


De la misma manera, tanto los indicadores como los controles predefinidos en la 


herramienta para cada tipo de riesgo son solo ejemplos, y el equipo de evaluación puede 


eliminarlos si no existen, modificarlos o añadir filas si hay otros indicadores o controles en 
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marcha para combatir los riesgos identificados.  


El ejercicio de evaluación puede resultar más fácil si se establece una correlación con los 


controles actualmente en marcha que ya están descritos o enumerados, por ejemplo, en la 


descripción del sistema de control interno de gestión o de nivel 1 de la entidad o en sus manuales 


de procedimientos de gestión y control. 


En el cuadro siguiente se identifican las denominaciones de los campos que aparecen en 


la portada de cada método de gestión – todos ellos encabezamientos de las columnas excepto 


el último − en la matriz de riesgo propuesta y su descripción (la descripción y metodología aplicar 


en las hojas correspondientes a cada uno de los riesgos propuestos se realizará en el apartado 


siguiente). 


Columna Descripción 


Referencia del riesgo 


Cada riesgo tiene una única referencia alfanumérica. Las letras hacen 
alusión al método de gestión en el que se ha identificado dicho riesgo 
(S.R, riesgo en subvenciones; C.R, riesgo en contratación; CV.R, riesgo 
en convenios; y MP.R, riesgo en medios propios) y los números 
identifican una referencia secuencial (S.R1, S.R2, S.R3… C.R1, C.R2, 
C.R3… CV.R1, CV.R2, CV.R3… MP.R1, MP.R2, MP.R3...). 
Se podrán añadir nuevos riesgos (S.RX, C.RX, CV.RX, MP.RX, etc.), 
creándose simultáneamente una hoja adicional para ese nuevo riesgo 
con la referencia que se le haya dado. 


Denominación del riesgo 
Se indica de forma escueta las características principales del riesgo. 
Se podrán añadir nuevas denominaciones como se ha indicado antes. 


Descripción del riesgo 
Descripción lo más detallada posible del riesgo de que se trate. 
Se podrán añadir nuevas descripciones como se ha indicado antes. 


¿A quién afecta este riesgo? 
Este campo aparece vacío en la matriz y deberá indicarse si el riesgo 
afecta a la entidad decisora (ED), a la entidad ejecutora (EE), a los 
contratistas o subcontratistas (C), a los beneficiarios (B) o a terceros (T).  


¿Es el riesgo interno, 
externo o resultado de una 
colusión? 


Indicación de si el riesgo es interno (solo dentro de la entidad), externo 
(solo de forma externa a la entidad) o en colusión (más de un 
organismo). 


Coeficiente total riesgo neto 


Refleja la puntuación del riesgo total neto que ha resultado de la 
autoevaluación de cada uno de los riesgos identificados dentro de cada 
método de gestión. Esta casilla se calcula directamente al estar 
vinculada con los resultados obtenidos en las pestañas donde se 
desarrolla cada uno de los riesgos. 


Coeficiente total riesgo 
objetivo 


Refleja la puntuación del riesgo total objetivo que ha resultado de la 
autoevaluación de cada uno de los riesgos identificados dentro de cada 
método de gestión. Esta casilla se calcula directamente al estar 
vinculada con los resultados obtenidos en las pestañas donde se 
desarrolla cada uno de los riesgos. 


Riesgo total por método de 
gestión 


Coeficiente calculado automáticamente por la herramienta para 
indicar el riesgo total neto y el riesgo total objetivo por cada método 
de gestión. Este coeficiente únicamente pretende dar una imagen 
resumida de la situación que presenta la entidad frente al riesgo. 
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III.3.b. Metodología para su utilización. 


Los pasos fundamentales para el uso de la herramienta18, que se detallan a continuación, 


son: 


1. La estimación cuantitativa del riesgo de que se produzca un tipo de fraude, 


corrupción, conflicto de interés o doble financiación determinado, basada en la 


valoración de su probabilidad y de su impacto (riesgo bruto). 


2. La valoración de la eficacia de los controles que tiene actualmente la entidad en 


marcha para paliar el riesgo bruto. 


3. La valoración del riesgo neto, tras tener en cuenta la efectividad y el efecto de los 


controles que pueda haber en marcha (es decir, la situación tal como es en el 


momento de la evaluación). 


4. La valoración del efecto sobre el riesgo neto que pueden tener los controles 


atenuantes que se planee establecer. 


5. Valoración del riesgo objetivo, es decir, del nivel de riesgo que se considera admisible 


tras la puesta en marcha de controles efectivos. 


La herramienta de evaluación tiene un carácter semafórico, clasificando cada riesgo en 


aceptable (verde), significativo (amarillo) o grave (rojo), y el equipo de evaluación debe rellenar 


únicamente las casillas en gris. 


Como punto de partida y de forma meramente orientativa, a cada riesgo expuesto en la 


matriz le han sido asociados uno o varios indicadores de riesgo a efectos de facilitar la 


supervisión del nivel de riesgo identificado y el funcionamiento de los controles. Por indicador 


de riesgo se entiende aquel hecho que revela información cualitativa o cuantitativa formada por 


uno o varios datos basados en hechos, opiniones o medidas, constituyéndose en indicadores o 


señales de alarma de la posibilidad de que exista el riesgo. 


Podrán sustituirse, añadirse o eliminarse tantas filas de indicadores de riesgo como cada 


entidad crea conveniente, en cuyo caso habrá que prestar atención por si hubiera que redefinir 


las fórmulas de cada una de las filas y las fórmulas promedio que conforman las columnas de 


                                                           
18 Esta metodología está basada en la “Evaluación del Riesgo de Fraude y medidas contra el fraude eficaces 
y proporcionales. Orientaciones para los Estados miembros y las autoridades del Programa. Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos” EGESIF_14-0021-00, 16 de junio de 2014 (Comisión Europea). 
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puntuaciones totales de riesgo bruto, neto y objetivo que se explican a continuación. 


Columna Instrucciones 


Referencia Indicador de Riesgo 


Una única referencia para cada Indicador de Riego (abreviatura 
“I”). Se han asignado números secuenciales a los Indicadores de 
cada uno de los riesgos (por ejemplo, los indicadores de riesgo 
S.R1 comienzan como S.I. 1.1., las del riesgo C.R2 como C.I. 2.1., 
etc.). 
Esta casilla solo debe rellenarse con las nuevos indicadores de 
riesgo que se hayan añadido, respetando el orden secuencial en 
caso de modificaciones. 


Indicador de Riesgo 
Esta casilla solo debe rellenarse con la descripción de los nuevos 
indicadores de riesgo que se hayan incluido según lo señalado en 
el párrafo anterior. 


1) Valoración inicial del Riesgo Bruto. 


Dentro de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta, y los indicadores asociados a 


ellos, el RIESGO BRUTO es el nivel de riesgo sin tener en cuenta el efecto de los controles 


existentes o previstos en el futuro. La cuantificación del riesgo consiste en una combinación de 


la estimación la probabilidad de suceso del riesgo de cada una de los indicadores (hasta qué 


punto es probable que ocurra) y del impacto del mismo (qué consecuencias puede tener desde 


los puntos de vista financiero y no financiero). 


Columna Instrucciones 


Impacto del riesgo 
BRUTO 


El equipo de evaluación debe seleccionar en el menú desplegable una 
puntuación de 1 a 4 para el impacto o coste (tanto económico como de 
reputación o en otros términos) que tendría para la organización el hecho de 
que el riesgo de cada una de los indicadores de riesgos llegaran a 
materializarse, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 


1 Impacto 
limitado 


El coste para la organización de que el riesgo se 
materializara sería limitado o bajo, tanto desde un 
punto de vista económico, como reputacional u 
operativo (por ejemplo, supondría un trabajo adicional 
que retrasa otros procesos). 


2 Impacto 
medio 


El coste para la organización de que el riesgo se 
materializara sería medio debido a que el carácter del 
riesgo no es especialmente significativo, tanto desde 
un punto de vista económico, como reputacional u 
operativo (por ejemplo, retrasaría la consecución del 
hito u objetivo no crítico). 


3 Impacto 
significativo 


El coste para la organización de que el riesgo se 
materializara sería significativo debido a que el 
carácter del riesgo es especialmente relevante o 
porque hay varios beneficiarios involucrados, tanto 
desde un punto de vista económico, como 
reputacional u operativo (por ejemplo, pondría en 
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peligro la consecución del hito u objetivo no crítico o 
retrasaría la consecución del hito u objetivo crítico o 
hito u objetivo CID19). 


4 Impacto 
grave 


El coste para la organización de que el riesgo se 
materializara sería grave, tanto desde un punto de 
vista económico, como reputacional (por ejemplo, 
percepción negativa en los medios de comunicación o 
investigación oficial de las partes interesadas) u 
operativo (por ejemplo, pondría en peligro la 
consecución del hito u objetivo crítico o hito u objetivo 
CID). 


. 


Probabilidad del riesgo 
BRUTO 


El equipo de evaluación debe seleccionar en el menú desplegable una 
puntuación del 1 al 4 para la probabilidad de que el riesgo de cada uno de 
los indicadores de riesgo se materialice, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
 


1 Va a ocurrir en muy pocos casos 


2 Puede ocurrir alguna vez 


3 Es probable que ocurra 


4 Va a ocurrir con frecuencia 


 
A efectos de realizar la autoevaluación de la probabilidad de suceso del 
riesgo de cada uno de los indicadores de riesgos, se tendrán en cuenta 
aspectos como la experiencia previa de la entidad en cada uno de los 
métodos de gestión (independientemente de que se hayan gestionado 
fondos europeos o fondos nacionales utilizados) o el conocimiento de 
errores, incidencias o deficiencias detectadas en el pasado. La evaluación de 
la probabilidad del riesgo puede variar en función de si se trata de la primera 
evaluación de riesgos realizada en el ámbito del MRR o si dicho indicador de 
riesgo se ha materializado alguna vez en el caso de tratarse de revisiones 
periódicas de la evaluación del riesgo 


Puntuación del riesgo 
BRUTO 


Esta casilla refleja el riesgo bruto de cada indicador de riesgo. Se calcula 
automáticamente a partir de los valores del impacto y de la probabilidad de 
cada uno de los indicadores asociados a un riesgo. El riesgo bruto queda 
clasificado por la ponderación de su cuantificación total: 
 


 Aceptable Puntuación de 1,00 a 3,00 


 Significativo Puntuación de 3,01 a 6,00 


 Grave Puntuación de 6,01 a 16,00 


 
 


COEFICIENTE TOTAL 
DEL RIESGO BRUTO 


Esta casilla, que aparece al final de la columna anterior, refleja el riesgo bruto 
total a nivel de cada riesgo, y se calcula automáticamente como el promedio 
de los riesgos brutos de cada uno de los indicadores identificados en ese 
riesgo. 


                                                           
19 Según la Orden de gestión del PRTR son Hitos y Objetivos CID (Council Implementing Decision) aquellos 
que son considerados imprescindibles poder solicitar los desembolsos e Hitos y Objetivos Críticos son 
aquellos asignados a Proyectos o Subproyectos cuya consecución es imprescindible para el cumplimiento 
de los Hitos y Objetivos CID (artículo 3 de la citada Orden). 
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2) Evaluación de la eficacia de los controles existentes. 


A través de las columnas de controles existentes se procederá a analizar los controles que la 


entidad tiene implantados para cada una de los indicadores asociados a un riesgo y a la 


evaluación de su eficacia, es decir, si son eficaces, parcialmente eficaces o ineficaces. 


Esta herramienta preestablece algunos controles a modo de sugerencia, pudiendo cada entidad 


eliminar, modificar o añadir todos los controles que considere oportunos de acuerdo con su 


gestión. Puede suceder que un control asignado a un indicador de riesgo también sea pertinente 


para otros indicadores: en este caso, los controles pueden repetirse tantas veces como sea 


necesario. 


Columna Instrucciones 


Referencia Control Una única referencia para cada control (letra “C”). Se han asignado números 
secuenciales a los controles de cada uno de los riesgos (por ejemplo, los controles del 
riesgo S.R1 comienzan como S.C. 1.1., los del riesgo C.R2 como C.C. 2.1., etc.). 


Descripción del 
control 


Dentro de los controles previstos en cada indicador de riesgo, cada entidad puede 
añadir, eliminar o sustituir los que crea necesario. Así mismo, en caso de haberse 
añadido nuevos indicadores de riesgos deberán de indicarse los controles pertinentes 
que ya estén implementados. 


¿Hay constancia de la 
implementación del 
control? 


El equipo de evaluación debe seleccionar “Sí” o “No” en el menú desplegable, en 
referencia a la existencia de pruebas que demuestren que estos controles se llevan a 
cabo dentro de cada uno de los indicadores asociados a un riesgo. En caso de 
seleccionar “No” por no haber ningún control constatado, la casilla se marcará 
automáticamente en rojo por lo que, independientemente de la valoración final del 
riesgo, se recomienda tomar medidas encaminadas a implantar sistemas de control 
dirigidos a paliar el riesgo de ese indicador en concreto. 


¿Qué grado de 
confianza merece la 
eficacia de este 
control? 


A efectos de reflexionar sobre el sistema de control interno implantado, el equipo de 
evaluación debe indicar su grado de confianza en la eficacia del control para paliar el 
riesgo identificado (alto, medio o bajo). En caso de seleccionar “Bajo” la casilla se 
marcará automáticamente en rojo por lo que, independientemente de la valoración 
final del riesgo, se recomienda que se tomen medidas para mejorar estos controles.  Si 
no hay evidencias de que el control se haya efectuado y en la casilla anterior se ha 
seleccionado “No”, este control no se podrá evaluar, dejándose esta casilla sin rellenar. 


Efecto combinado de 
los controles sobre el 
IMPACTO del riesgo 
bruto, teniendo en 
cuenta los niveles de 
confianza. 


El equipo de evaluación debe seleccionar una puntuación de -1 a -4 en el menú 
desplegable, indicando hasta qué punto considera que el impacto del riesgo de cada 
uno de los indicadores de riesgos se ha reducido con los controles existentes. Si en las 
casillas anteriores se ha seleccionado “No” o se considera que el control existente tiene 
un nivel de confianza tan bajo que no produce ningún impacto, esta casilla debe dejarse 
sin rellenar. 


Efecto combinado de 
los controles sobre la 
PROBABILIDAD del 
riesgo bruto, 
teniendo en cuenta 
los niveles de 
confianza. 


El equipo de evaluación debe seleccionar una puntuación de -1 a -4 en el menú 
desplegable, indicando hasta qué punto considera que la probabilidad del riesgo de 
cada uno de los indicadores de riesgo se ha reducido con los controles existentes. Si en 
las casillas anteriores se ha seleccionado “No” o se considera que el control existente 
tiene un nivel de confianza tan bajo que no produce ningún impacto, esta casilla debe 
dejarse sin rellenar. 
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3. Re-evaluación del riesgo teniendo en cuenta el efecto de los controles existentes y su eficacia 


(Riesgo Neto). 


El RIESGO NETO es el nivel de riesgo tras tener en cuenta el efecto de los controles existentes y 


su eficacia. 


Columna Instrucciones 


Impacto del riesgo NETO Esta casilla se calcula automáticamente, deduciendo el efecto de la 
combinación de los controles existentes sobre el impacto del riesgo bruto 
de cada uno de los indicadores asociados a un riesgo. El resultado debe 
revisarse teniendo en cuenta los criterios que se exponen a continuación, 
para confirmar que la valoración es correcta:  
 


1 Impacto limitado El coste para la organización de que el riesgo 
se materializara sería limitado o bajo, tanto 
desde un punto de vista económico, como 
reputacional u operativo (por ejemplo, 
supondría un trabajo adicional que retrasa 
otros procesos). 


2 Impacto medio El coste para la organización de que el riesgo 
se materializara sería medio debido a que el 
carácter del riesgo no es especialmente 
significativo, tanto desde un punto de vista 
económico, como reputacional u operativo 
(por ejemplo, retrasaría la consecución del 
hito u objetivo no crítico). 


3 Impacto 
significativo 


El coste para la organización de que el riesgo 
se materializara sería significativo debido a 
que el carácter del riesgo es especialmente 
relevante o porque hay varios beneficiarios 
involucrados, tanto desde un punto de vista 
económico, como reputacional u operativo 
(por ejemplo, pondría en peligro la 
consecución del hito u objetivo no crítico o 
retrasaría la consecución del hito u objetivo 
crítico o hito u objetivo CID). 


4 Impacto grave El coste para la organización de que el riesgo 
se materializara sería grave, tanto desde un 
punto de vista económico, como reputacional 
(por ejemplo, percepción negativa en los 
medios de comunicación o investigación 
oficial de las partes interesadas) u operativo 
(por ejemplo, pondría en peligro la 
consecución del hito u objetivo crítico o hito u 
objetivo CID). 


. 


Probabilidad del riesgo 
NETO 


Esta casilla se calcula automáticamente, deduciendo el efecto de la 
combinación de los controles existentes sobre la probabilidad del riesgo 
bruto de cada uno de los indicadores asociados a un riesgo. El resultado 
debe revisarse teniendo en cuenta los criterios que se exponen a 
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continuación, para confirmar que la valoración es correcta:  
 


1 Va a ocurrir en muy pocos casos 


2 Puede ocurrir alguna vez 


3 Es probable que ocurra 


4 Va a ocurrir con frecuencia 


 
 


Puntuación del riesgo 
NETO 


Esta casilla refleja el riesgo neto de cada indicador de riesgo. Se calcula 
automáticamente a partir de los valores del impacto y de la probabilidad 
de cada uno de los indicadores asociados a un riesgo. El riesgo neto queda 
clasificado por la ponderación de su cuantificación total: 
 


 Aceptable Puntuación de 1,00 a 3,00 


 Significativo Puntuación de 3,01 a 6,00 


 Grave Puntuación de 6,01 a 16,00 


 
 


COEFICIENTE TOTAL 
RIESGO NETO 


Esta casilla, que aparece al final de la columna anterior, refleja el riesgo 
neto total a nivel de cada riesgo, y se calcula automáticamente como el 
promedio de los riesgos netos de cada uno de los indicadores identificados 
en ese riesgo. 


4) Establecimiento de controles adicionales para mitigar el riesgo. 


La puntuación del riesgo neto obtenida − tanto para cada riesgo como para cada uno de los 


indicadores de riesgo −, debe servir como referencia a la entidad para prevenir en cada riesgo 


identificado el posible fraude o la comisión de irregularidades y, en tal caso, establecer un plan 


de acción para incrementar el número de controles o su intensidad. 


Por lo tanto, la entidad deberá incluir en las siguientes columnas controles adicionales (plan de 


acción), en función de la puntuación total del riesgo neto obtenida en el paso anterior, de 


acuerdo con las siguientes reglas: 


- Si el riesgo neto total es bajo (aceptable), en principio, no será necesario incluir 


controles adicionales a los ya existentes, salvo que la entidad considere que es 


conveniente. No obstante, sería recomendable adoptar medidas para mejorar o 


rediseñar los controles existentes en el caso de aquellos indicadores de riesgo concretos 


que pudieran presentar un riesgo elevado. 


- Si el riesgo neto total es medio (significativo), deben incluirse los controles y medidas 


adicionales que se prevé aplicar con indicación de la unidad/persona responsable y del 


plazo para su puesta en práctica. Se considera adecuado un periodo a medio o corto 


plazo, en función de la naturaleza de las medidas, debiéndose tratar, en todo caso, de 







 


28 


GUÍA DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
 


un plazo inferior a un año. 


- Si es riesgo neto total es alto (grave), deben incluirse los controles y medidas adicionales 


que se van a aplicar con indicación de la unidad/persona responsable y del plazo para 


su puesta en práctica. En caso de riesgo neto alto se deberá actuar de manera inmediata, 


por lo que el plazo límite para la aplicación de los controles y medidas previstos debe 


ser lo más reducido posible.  


Si bien es la puntuación del riesgo total neto de cada riesgo (el promedio de los indicadores de 


ese riesgo) la que determina, principalmente, las actuaciones a realizar, la matriz ofrece la 


puntuación de cada indicador de riesgo a efectos de orientar a la entidad sobre las necesidades 


de control o hacia dónde dirigir el plan de acción. Por tanto, debe tenerse en cuenta que los 


controles y medidas de mejora propuestos deben dirigirse a paliar los riesgos en aquellos 


indicadores de riesgo concretos en que no existen controles o los controles existentes no resultan 


eficaces. 


Columna Instrucciones 


Nuevo control previsto Aquí debe facilitarse una descripción detallada de los controles o 
de las medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude que se 
prevén llevar a cabo dentro de cada indicador asociado a un 
riesgo. 


Persona/unidad responsable Aquí debe indicarse el responsable individual de cualquier control 
previsto. Este individuo debe aceptar la responsabilidad del 
control y rendir cuentas de su implementación y de su eficacia. 


Plazo de aplicación Aquí debe indicarse una fecha límite para llevar a cabo el nuevo 
control. La persona responsable debe de aceptar esta fecha límite 
y rendir cuentas de la implantación del nuevo control antes de esa 
fecha. 


Efecto combinado de los nuevos 
controles previstos sobre el 
IMPACTO del riesgo neto. 


El equipo de evaluación debe seleccionar una puntuación de  -1 a 
-4 en el menú desplegable, indicando hasta qué punto considera 
que el impacto del riesgo de cada uno de los indicadores de riesgo 
va a reducirse con los nuevos controles previstos. Si no se 
introduce ningún nuevo control porque no se considere 
necesario, esta casilla debe dejarse en blanco. 


Efecto combinado de los nuevos 
controles previstos sobre la 
PROBABILIDAD del riesgo neto. 


El equipo de evaluación debe seleccionar una puntuación de  -1 a 
-4 en el menú desplegable, indicando hasta qué punto considera 
que la probabilidad del riesgo de cada uno de los indicadores de 
riesgo va a reducirse con los nuevos controles previstos. Si no se 
introduce ningún nuevo control porque no se considere 
necesario, esta casilla debe dejarse en blanco. 


5) Riesgo Objetivo. 


El resultado final de la evaluación realizada será el RIESGO OBJETIVO, que es el nivel de riesgo 


teniendo en cuenta el efecto de los nuevos controles previstos (riesgo residual). El fin de la 
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evaluación es obtener un riesgo objetivo bajo ya que en la fase anterior deben haberse definido 


los controles y las medidas adicionales que se van a adoptar para reducir ese riesgo a un nivel 


bajo que se considere tolerable para la entidad. 


Por tanto, la puntación total del riesgo objetivo resultante deberá ser aceptable, ya que esto 


implicará que se han propuesto las medidas y controles mitigadores adecuados, y que la 


autoevaluación se ha llevado a cabo de forma correcta. 


Columna Instrucciones 


Impacto del riesgo 
OBJETIVO 


Esta casilla se calcula automáticamente, deduciendo el efecto de la 
combinación de los nuevos controles atenuantes previstos sobre el impacto 
del riesgo neto de cada uno de los indicadores asociados a un riesgo. El 
resultado debe revisarse teniendo en cuenta los criterios que se exponen a 
continuación, para confirmar que la valoración es correcta:  
 


1 Impacto limitado El coste para la organización de que el riesgo se 
materializara sería limitado o bajo, tanto desde 
un punto de vista económico, como 
reputacional u operativo (por ejemplo, 
supondría un trabajo adicional que retrasa otros 
procesos). 


2 Impacto medio El coste para la organización de que el riesgo se 
materializara sería medio debido a que el 
carácter del riesgo no es especialmente 
significativo, tanto desde un punto de vista 
económico, como reputacional u operativo (por 
ejemplo, retrasaría la consecución del hito u 
objetivo no crítico). 


3 Impacto 
significativo 


El coste para la organización de que el riesgo se 
materializara sería significativo debido a que el 
carácter del riesgo es especialmente relevante o 
porque hay varios beneficiarios involucrados, 
tanto desde un punto de vista económico, como 
reputacional u operativo (por ejemplo, pondría 
en peligro la consecución del hito u objetivo no 
crítico o retrasaría la consecución del hito u 
objetivo crítico o hito u objetivo CID). 


4 Impacto grave El coste para la organización de que el riesgo se 
materializara sería grave, tanto desde un punto 
de vista económico, como reputacional (por 
ejemplo, percepción negativa en los medios de 
comunicación o investigación oficial de las 
partes interesadas) u operativo (por ejemplo, 
pondría en peligro la consecución del hito u 
objetivo crítico o hito u objetivo CID). 


. 


Probabilidad del riesgo 
OBJETIVO 


Esta casilla se calcula automáticamente, deduciendo el efecto de la 
combinación de los nuevos controles atenuantes previstos sobre la 
probabilidad del riesgo neto de cada uno de los indicadores asociados a un 
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riesgo. El resultado debe revisarse teniendo en cuenta los criterios que se 
exponen a continuación, para confirmar que la valoración es correcta:  
 


1 Va a ocurrir en muy pocos casos 


2 Puede ocurrir alguna vez 


3 Es probable que ocurra 


4 Va a ocurrir con frecuencia 


 
 


Puntuación del riesgo 
OBJETIVO 


Esta casilla refleja el riesgo objetivo de cada indicador de riesgo. Se calcula 
automáticamente a partir de los valores del impacto y de la probabilidad del 
riesgo. El riesgo objetivo queda clasificado por la ponderación de su 
cuantificación total: 
 


 Aceptable Puntuación de 1,00 a 3,00 


 Significativo Puntuación de 3,01 a 6,00 


 Grave Puntuación de 6,01 a 16,00 


 
 


COEFICIENTE TOTAL 
RIESGO OBJETIVO 


Esta casilla, que aparece al final de la columna anterior, refleja el riesgo 
objetivo total a nivel de cada riesgo, y se calcula automáticamente como el 
promedio de los riesgos objetivos de cada uno de los indicadores 
identificados en ese riesgo. 
 


Como se ha indicado, dado que el fin es alcanzar un nivel de riesgo objetivo aceptable, en el caso 


de que el ejercicio de evaluación no lleve a ese resultado deberán incrementarse los controles 


mitigadores que permitan reducir la exposición al riesgo, incluyendo más controles en la fase 


anterior, siempre enfocados a los indicadores concretos donde se han identificado los riesgos. 


Por otra parte, la herramienta calcula de forma automática un coeficiente que indica el riesgo 


total neto y el riesgo total objetivo por cada método de gestión. Estos coeficientes únicamente 


pretenden dar una imagen resumida de la situación que presenta la entidad frente al riesgo. 


Finalmente, la revisión periódica de la evaluación deberá realizarse en base a las siguientes 


reglas: 


- Si el riesgo neto total obtuvo una puntuación de nivel aceptable se realizará una re-


evaluación periódica, en base a lo establecido por la entidad. Como se ha dicho, aunque 


la norma general puede ser anualmente, podría realizarse cada dos años si el nivel de 


los riesgos identificados es muy bajo y durante el año anterior no se informó de casos 


de fraude, corrupción, conflictos de interés o doble financiación.  


- Si el riesgo neto total obtuvo una puntuación de significativo o de grave se realizará una 
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revisión de la evaluación una vez transcurrido el plazo límite establecido para la 


implementación de los controles y medidas adicionales. En el caso de riesgo neto grave 


debe ser de forma inmediata, en el plazo más breve posible.  


Asimismo, como se ha indicado, se deberá proceder inmediatamente a la revisión de las partes 


pertinentes de la autoevaluación si concurre cualquiera de los cuatro riesgos citados o si se 


producen cambios significativos en el entorno de la entidad. 


III.4. Riesgos con tratamiento diferenciado. 


Sin perjuicio de que la herramienta de evaluación de riesgos descrita es de aplicación a 


los cuatros riesgos (el fraude, la corrupción, los conflictos de interés y la doble financiación), lo 


cierto es que determinados aspectos de los conflictos de intereses y la doble financiación 


reciben un tratamiento diferenciado tanto en la Orden de gestión del PRTR como en el Plan de 


Recuperación y en el propio Reglamento del MRR, por lo que, en ocasiones, resulta difícil 


desligar las diferentes tipologías de medidas a implantar (preventivas, de detección y corrección) 


para mitigar los citados riesgos. 


Es por ello que en los dos apartados siguientes se describe el tratamiento de los 


conflictos de intereses y la doble financiación, si bien su incardinación en el Plan de medidas 


antifraude puede realizarse en los diferentes apartados del ciclo antifraude, como sucede con 


respecto a los dos otros riesgos, especialmente si se tiene en cuenta que las medidas preventivas 


y de detección recomendadas en los apartados III.5 y III.6 de esta Guía se refieren a los cuatro 


riesgos sin excepción. 


III.4.a. Conflictos de intereses. 


En relación con la respuesta a la situación del conflicto de intereses, los apartados 1 y 2 


del artículo 61 del Reglamento Financiero prevén que las autoridades nacionales: 


1. No adoptarán ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre sus propios 


intereses y los de la Unión.  


2. Adoptarán las medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones 


que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser 


percibidas objetivamente como conflictos de intereses. 


3. Cuando exista el riesgo de un conflicto de intereses de una autoridad nacional, la 


persona en cuestión remitirá el asunto a su superior jerárquico y éste último será el 
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encargado de confirmar si existe un conflicto de intereses. 


4. Cuando se considere que existe un conflicto de intereses, la autoridad nacional 


pertinente velará por que la persona de que se trate cese toda actividad en ese asunto. 


5. Velará por que se adopte cualquier medida adicional según la legislación aplicable. 


En materia de prevención y respuesta a la posible concurrencia de un conflicto de 


intereses en la ejecución del MRR, ya se haya detectado con carácter previo o posterior a la 


consumación del acto afectado por este riesgo, el Plan de medidas antifraude recogerá la 


definición, los posibles actores implicados y la tipología de conflictos de intereses, así como las 


medidas relacionadas con su prevención y para abordar su concurrencia, en los términos 


previstos apartado 1 del Anexo III.C de la Orden de gestión del PRTR, así como las instrucciones 


o recomendaciones dictadas por la Secretaría General de Fondos Europeos u otra autoridad 


nacional o de la Unión Europea que resulte competente. 


También se recomienda la incorporación como Anexo al Plan el modelo de Declaración 


de Ausencia de Conflictos de Intereses (DACI) previsto en el apartado A del Anexo IV de la citada 


Orden, si bien debería adaptarse el citado modelo tanto para su firma por los contratista y 


subcontratistas– en materia de contratación, también serán suscritas por los contratistas y 


subcontratistas según lo indicado en el Anexo III.C.1.b).ii de la Orden de gestión del PRTR, que 


también ha ratificado la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado20 − como por parte 


de los beneficiarios de subvenciones (también previsto en el Anexo III.C.1.b.ii citado), puesto 


que actualmente solo aparece referido a los participantes en el proceso de preparación y 


tramitación del expediente (“gestores”). 


Adicionalmente, puesto que en la descripción de las “Medidas relacionadas con la 


prevención del conflicto de intereses” (Apartado d) i. del Anexo III.C.1 de la Orden de gestión 


del PRTR) solo se hace referencia a la cumplimentación de la DACI por parte de autoridades o 


responsables que intervengan en expedientes de contratos y subvenciones, se recomienda que 


en los planes de medidas antifraude esta medida se haga extensiva a los intervinientes en los 


procedimientos relativos a convenios, encargos a medios propios u otros negocios jurídicos que 


                                                           
20 La inclusión de la suscripción de la DACI por el subcontratista aparece recogida en el apartado III.d) del 
Punto 2 “Actuaciones que se imponen al órgano de contratación en los contratos financiados con fondos 
del PRTR” de la Instrucción de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se 
vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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puedan formalizarse en ejecución del Plan de Recuperación puesto que el artículo 61.1 del 


Reglamento Financiero dispone que el conflicto de intereses puede concurrir en la ejecución del 


presupuesto genéricamente, lo que implica que comprende cualquier forma de ejecución. 


Finalmente, Como normativa nacional aplicable, sin perjuicio de la normativa sectorial 


existente y de lo previsto en el ámbito autonómico o local, se tendrá en cuenta lo dispuesto en 


las siguientes normas: 


- Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 


Administración General del Estado (artículo 11 en cuanto a la definición de conflictos 


de intereses, el artículo 12 por lo que respecta al sistema de alerta para la detección 


para la detección temprana de conflictos de intereses). 


- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 


Administraciones Públicas, y, en particular, los artículos 3 (actividades públicas), y 11 y 


12 (actividades privadas). 


-  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículos 23 y 


24 relativos, respectivamente, a la abstención y recusación). 


- Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el 


Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (como principios éticos se prevé la 


abstención de los empleados públicos en aquellos asuntos en los que tengan un interés 


personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo 


de plantear conflictos de intereses − artículo 53.5 −, así como que no contraerán 


obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones 


patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer 


un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público – artículo 53.6 −). 


- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (el apartado 2 del 


artículo 64, Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, 


determina que el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier 


situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además 


participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado 


del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal 


que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto 


del procedimiento de licitación). 
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III.4.b. Doble financiación. 


En relación con la doble financiación, se recomienda que se describa en el Plan de 


medidas antifraude aquellos procedimientos que se hayan implementado en los sistemas de 


control interno de gestión o nivel 1 para asegurar que en la ejecución de los fondos del 


Mecanismo no se produce doble financiación y que el gasto en cuestión está vinculado a la 


ejecución del Mecanismo. 


En este sentido, puede resultar de mucha utilidad para el control de la doble financiación 


la identificación de las fuentes de financiación de los diferentes proyectos, subproyectos o líneas 


de acción en el sistema de información de gestión y seguimiento del PRTR21. 


Como orientaciones para la implantación de sistemas preventivos de doble financiación 


hay que tener en cuenta que, si bien los fondos procedentes del Mecanismo son abonados en 


función del cumplimiento de hitos y objetivos, podrían establecerse controles de doble 


financiación a nivel de beneficiarios y de proyectos (en estos puede haber varios beneficiarios). 


De conformidad con lo anterior, los controles a implementar no solo se basarán en 


autodeclaraciones de los destinatarios/beneficiarios finales en virtud de las cuales asuman el 


compromiso de que para el mismo gasto no se percibe financiación pública de otra fuente, sino 


que también se puede acudir a las siguientes prácticas: 


- Una descripción completa de las responsabilidades para garantizar la 


complementariedad y la coordinación de la gestión de varias fuentes de financiación 


de la Unión. 


- Coordinación suficiente con otros órganos responsables. 


- Separación sistémica de los flujos de financiación. 


- Verificaciones cruzadas. 


Como herramientas de prevención y detección de la doble financiación, se recomienda 


especialmente la realización de consultas en diferentes bases de datos o sistemas de 


información − Base de Datos Nacional de Subvenciones, Arachne o Financial Transparency 


                                                           
21 Artículo 4.2.g) y Anexo I de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 
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System − que serán expuestos con mayor detalle en el apartado III.6.b. de esta Guía. 


III.5. Medidas preventivas. 


Dentro de las diferentes etapas que forman el ciclo antifraude, la prevención es una fase 


clave en la lucha contra el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble 


financiación, siendo importante que las medidas preventivas que se adopten sean proactivas y 


proporcionales a la probabilidad e impacto de los posibles riesgos que se quieren mitigar o 


evitar, con un importante papel de la relación coste/eficacia. 


En este sentido, las medidas preventivas: 


a) Pueden contribuir a mitigar el riesgo de fraude, corrupción, conflictos de interés y 


doble financiación en la etapa de implementación, e igualmente puede contribuir a 


reducir el coste de los controles e investigaciones ex post. 


b) Producen un efecto disuasorio en tanto que los posibles defraudadores pueden 


temer las consecuencias de su comportamiento. 


c) Estarán vinculadas a la siguiente etapa de detección del ciclo antifraude de la 


siguiente forma: las herramientas, los procedimientos establecidos y los 


conocimientos adquiridos en materia de detección deberían conducir a la 


identificación de una presunta actividad ilegal, y una vez detectada esta, se deben 


adoptar medidas preventivas y correctivas para mitigar los daños potenciales. 


Según se recoge en las Orientaciones para la evaluación del riesgo de fraude y medidas 


efectivas y proporcionadas contra el fraude EGESIF_14-0021-00, “la defensa preventiva más 


fuerte contra el fraude es el funcionamiento de un sistema sólido interno que debe ser diseñado 


y dirigido como respuesta proporcionada a los riesgos identificados durante el ejercicio de la 


evaluación de riesgos”, al mismo tiempo que “una organización también debe trabajar para 


crear las estructuras y la cultura adecuadas para desalentar el comportamiento potencialmente 


fraudulento”. 


En el contexto del PRTR las medidas preventivas estarán constituidas por el conjunto de 


procedimientos, prácticas y controles realizados con el objeto de evitar el fraude, la corrupción, 


los conflictos de interés y la doble financiación en la ejecución del Mecanismo. 


Las medidas preventivas han de ser elegidas por las entidades decisoras y ejecutoras en 


atención a sus propias características, sin perjuicio de los tres elementos que se consideran 
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obligatorios (evaluación de riesgos, declaración de ausencia de conflicto de intereses y la 


disponibilidad de un procedimiento para abordar estos últimos), si bien a continuación se 


proponen algunos aspectos que sería conveniente que se incluyeran en el apartado de 


prevención de los planes de medidas antifraude, siempre en consonancia con lo dispuesto en la 


Orden de gestión del PRTR. 


III.5.a. Política antifraude. 


En primer lugar, se hará referencia al compromiso de la entidad con la adopción de 


medidas de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de 


interés y para evitar la doble financiación y al compromiso de toda la organización a respetar el 


código ético y las normas establecidas para la gestión del Mecanismo de Recuperación y 


Resiliencia. 


También se indicará que tales compromisos están contenidos en una declaración 


institucional firmada por el máximo responsable de la entidad decisora y ejecutora, incorporada 


como anexo al propio Plan de medidas antifraude. 


Para lograr mayor efectividad en la implementación de políticas antifraude, se 


garantizará su adecuada difusión a todos los trabajadores de la entidad decisora y ejecutora del 


Mecanismo. 


En este sentido, tiene que haber una supervisión efectiva de la dirección o puestos 


directivos puesto que los representantes de cada entidad deben prestar atención a las señales 


de alerta y los empleados deber conocer y percibir que la dirección está atenta ante posibles 


anomalías. 


Sería lo que se conoce como “tone at the top”, es decir, que los responsables de la 


entidad deben dar ejemplo de integridad y generar un ambiente de diálogo con los empleados 


para expresar su punto de vista sin temor a represalias. 


En el desarrollo de la política antifraude, los empleados tienen que percibir que hay una 


tolerancia cero con los casos de fraude, corrupción, conflictos de intereses y doble financiación, 


por lo que se recomienda que en la entidad decisora y ejecutora se defina la autoridad u órgano 


que gestiona estas situaciones y el procedimiento que resulte aplicable. 
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III.5.b. Código ético. 


En este apartado del Plan de medidas antifraude se recogerán los códigos éticos o de 


conducta que hayan sido aprobados, así como las referencias a la normativa estatal, autonómica 


y local, incluida legislación específica propia, que resulte aplicable. 


En particular, se transcribirá lo previsto en el Capítulo VI “Deberes de los empleados 


públicos. Código de Conducta” (artículos 52 a 54) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 


octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 


Público, en la medida en que resulta aplicable a los empleados públicos, comprendiendo a los 


funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral y el personal eventual. 


Asimismo, en relación con los altos cargos se incluirá también lo previsto en el artículo 


26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 


buen gobierno, que regula los principios del buen gobierno y resulta aplicable al Estado, las 


Comunidades Autónomas y Entidades Locales, así como, solo por lo que respecta al ámbito 


estatal, lo indicado por los artículos 13 a 18 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 


ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (limitaciones patrimoniales en 


participaciones societarias, limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al 


cese, la declaración de actividades, la declaración de bienes y derechos y el control y gestión de 


valores y activos financieros). 


III.5.c. Descripción de los sistemas de control interno de gestión y de la evaluación de riesgos. 


En el contexto de la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el sistema 


de control Interno de gestión o de nivel 1 está formado por el conjunto de políticas y 


procedimientos elaborados y aplicados por una organización con el fin de garantizar el logro de 


sus objetivos de forma económica, eficiente y eficaz, el cumpliendo la legalidad vigente, que 


incluya medidas que permitan la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción, 


los conflictos de intereses y evitar la doble financiación. 


Junto con las normas u orientaciones de referencia recogidas en el apartado “II. 


Definiciones” de esta Guía, a la hora de diseñar los sistemas de control interno de gestión o de 


nivel 1 en el marco de la ejecución de la PRTR, exclusivamente con carácter orientativo, podrían 


tomarse como referencia por las entidades decisoras y ejecutoras los siguientes elementos que 
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podría contener22: 


1) Organigrama y descripción del flujo financiero de los fondos procedentes del 


Mecanismo. 


2) Identificación de las unidades u órganos administrativos que participan en la gestión y 


en el control interno de nivel 1. 


3) Descripción de las funciones correspondientes a las anteriores unidades u órganos, 


garantizando la separación de las atribuciones entre ellas. 


4) Descripción de los procedimientos aplicados para garantizar el cumplimiento de los 


hitos y objetivos y la conformidad de los proyectos y subproyectos, incluidas las 


actuaciones, actividades o tareas en las que se desagreguen los anteriores, con la 


normativa europea y nacional aplicable. 


5) Descripción de la pista de auditoría para acreditar la realización de los hitos y objetivos 


y la vinculación del gasto realizado al Mecanismo. 


6) Descripción de los procedimientos destinados a prevenir, detectar, corregir y perseguir 


el fraude, la corrupción, los conflictos de interés y la doble financiación que pudiera 


afectar a la ejecución del Mecanismo. 


7) Descripción de la herramienta de evaluación de riesgos. 


8) Descripción de los procedimientos de recogida, registro y almacenamiento 


informatizado de los datos. 


9) Descripción de los procedimientos para la realización de verificaciones administrativas 


(revisión documental, orientada, por ejemplo, a la detección de facturas falsas o 


manipuladas, a la existencia de conflicto de intereses o de la concesión de un beneficio 


a un tercero, o a la verificación de la realización de la actividad), que se pueden 


documentar mediante un listado de comprobación, y para la realización de 


verificaciones in situ. 


Por otro lado, sin perjuicio de que la evaluación de riesgo afectaría tanto a la prevención 


como a la detección, en coherencia con lo previsto en la Orden de gestión del PRTR, se incluirá 


                                                           
22 Elementos procedentes de la descripción de los sistemas de gestión y control de determinados fondos 
de gestión compartida, puesto que el apartado 4.6. del PRTR, penúltimo párrafo, indica que “En relación 
con las medidas, el planteamiento es reproducir el esquema existente en materia de fondos estructurales 
(…) en los niveles de control del órgano gestor (Nivel 1) (…)”. 
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la evaluación de riesgo entre las medidas preventivas. 


Se podrá utilizar como referencia para la evaluación del riesgo las herramientas 


proporcionadas por esta Guía, incluidas en los Anexos I y II, en las que se recogen los indicadores 


de riesgo y las actividades de control correlativas relacionados con las manifestaciones más 


frecuentes de la actividad administrativa ligada a la del Plan de Recuperación (subvenciones 


nacionales, contratos públicos, convenios y encargos a medios propios), sin perjuicio de que 


puedan agregarse otras tipologías de negocios jurídicos según el criterio y las características de 


las entidades decisoras o ejecutoras. 


Al objeto de proporcionar una herramienta lo más completa posible, junto con los 


indicadores de riesgo de fraude y corrupción se incorporan otros relativos a la posible 


concurrencia de conflicto de interés y doble financiación, puesto que, como se ha indicado en el 


apartado III.3.a de la presente Guía, también son riesgos que hay que mitigar según el artículo 


22.2 del Reglamento del MRR. 


En cuanto a la realización de la primera evaluación del riesgo por aquellas entidades que 


no tengan implementadas herramientas de evaluación de riesgos en sus sistemas de control 


interno de gestión o de nivel 1, se tomarán como referencia los diferentes métodos de gestión 


(subvenciones, contratos, convenios y medios propios) y los controles implementados con 


respecto a los negocios jurídicos celebrados por la entidad decisora o ejecutora durante años 


anteriores, aunque no se hayan utilizado para gestionar gasto financiado con el Mecanismo, con 


la finalidad de obtener un diagnóstico inicial acerca de la idoneidad de las actividades de control 


existentes y determinar los controles preventivos a realizar que tengan por objeto mitigar los 


riesgos de fraude, corrupción, conflictos de interés y doble financiación. 


Asimismo, en el caso de entidades decisoras o ejecutoras que hayan participado en la 


ejecución de fondos de la Unión de gestión compartida, podrían realizar esa evaluación inicial o 


ex ante del riesgo teniendo en cuenta los procedimientos de gestión y control seguidos en los 


negocios jurídicos que hayan resultado cofinanciados en los últimos años. 


Aunque las banderas rojas contempladas en el Anexo II están dirigidas a detectar el 


fraude, la corrupción, los conflictos de interés y la doble financiación una vez se haya producido, 


también podrían ser utilizadas a modo de listados de controles preventivos ex ante, a 


complementar con otros controles existentes, en el caso de que la evaluación del riesgo inicial 
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esté en la categoría “grave” de forma generalizada. 


Como se ha indicado anteriormente, la matriz de evaluación inicial del riesgo será 


revisada con periodicidad preferentemente anual, basándose en los resultados de las 


actividades de control desarrolladas sobre los negocios ejecutados con financiación del 


Mecanismo, lo que redundará en la modificación o adaptación de los controles preventivos y de 


detección. 


III.5.d. Prevención del conflicto de intereses y procedimiento para dar respuesta a su 


concurrencia. 


En relación con el tratamiento de los conflictos de intereses véase lo indicado en el 


apartado III.4 de esta Guía. 


III.5.e. Unidad antifraude. 


Dependiendo de las dimensiones y las características de la entidad, podrá constituirse o 


no en el seno de la entidad decisora o ejecutora una unidad unipersonal o colegiada, dotada de 


autonomía y, preferentemente, con conocimientos y experiencia en materia antifraude, que 


tenga, entre otras, las siguientes funciones23: 


1) La supervisión y evaluación del funcionamiento regular y de la correcta aplicación 


de las medidas de prevención, detección y corrección en relación con los riesgos 


que afectan a la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluida la 


evaluación de riesgos, detectando vulnerabilidades y proponiendo acciones. 


2) La supervisión de la eficacia de los controles internos de gestión o de nivel 1 


desarrollados en relación con el fraude, la corrupción, los conflictos de interés y la 


doble financiación con la finalidad de proponer mejoras o adaptaciones a las nuevas 


necesidades surgidas. 


3) Analizar y evaluar aquellas áreas, situaciones o casos que supongan un especial 


riesgo que se pongan en su conocimiento, y establecer directrices y 


recomendaciones para su mejora. 


4) Verificar la correcta aplicación de los procedimientos de gestión de conflictos de 


                                                           
23 Al no hacerse referencia a esta unidad en el Reglamento del MRR ni otras normas europeas, se ha 
tomado como referencia, por un lado, la figura del comité antifraude existente en algunos fondos de 
gestión compartida, así como los modelos de prevención de delitos en las sociedades mercantiles 
estatales. 
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intereses. 


5) El asesoramiento a las unidades que desempeñan las funciones de control interno 


de gestión y de evaluación de riesgos para el mejor cumplimiento normativo, de los 


objetivos y de las medidas antifraude en general. 


6) Garantizar que se llevan a cabo las evaluaciones periódicas sobre el riesgo 


estableciendo criterios y directrices generales actualizadas para ello. 


7) La comprobación de la existencia de documentación soporte de los controles 


internos realizados y de la evaluación de riesgos y el seguimiento de la 


implementación de medidas correctoras en materia antifraude. 


8) Informar de las acciones a implementar o recomendaciones para la mejora de la 


política antifraude al máximo órgano de administración o equivalente de la entidad 


9) Participar o establecer directrices en la elaboración del sistema de gestión interno 


y en la evaluación de riesgos en relación con, por ejemplo, la distribución y el 


establecimiento de funciones y responsabilidades, la elaboración y revisión de los 


planes de acción que deban llevar a cabo en diferentes áreas o departamentos. 


10) Garantizar que el personal dispone de los conocimientos y recibe la información 


necesaria para poder llevar a cabo, en su ámbito específico de actuación, las 


acciones que procedan en relación con los riesgos de fraude, corrupción, conflictos 


de interés y doble financiación. 


11) Garantizar que existe un procedimiento claro, difundido entre el personal, para la 


comunicación dentro y fuera de la entidad de los casos que incurran en riesgos de 


fraude, corrupción, conflictos de interés y doble financiación. 


12) Asegurarse de que los hechos se remiten a los organismos competentes para su 


conocimiento y sanción cuando se detecten hechos que puedan ser constitutivos 


de infracciones penales o administrativas. 


13) Asegurarse de que se ha puesto en marcha un procedimiento de seguimiento de 


aquellos casos que han sido comunicados a los órganos competentes a los que se 


hace referencia en el apartado anterior, así como para la recuperación de los 


fondos de la Unión gastados fraudulentamente. 


14) Ser la unidad o la autoridad de contacto en materia antifraude. 
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III.5.f. Formación y sensibilización. 


El objetivo de la formación y la sensibilización, dirigida a todos los niveles jerárquicos 


tanto empleados como directivos, supondría que todos integrantes de la entidad decisora y 


ejecutora tomen conciencia sobre la necesidad de luchar contra el fraude, la corrupción, los 


conflictos de intereses y la doble financiación, conozcan la política antifraude de la entidad, 


adquieran capacitaciones para identificar y responder a los presuntos casos en los que se 


materialicen los citados riesgos y que haya una transferencia de conocimientos a través de 


compartir experiencias. 


La formación debería ser un proceso formal, documentado y recurrente que puede 


cubrir el detalle de cualquier política antifraude, funciones y responsabilidades específicas o 


mecanismos de información, y se puede articular mediante cursos, charlas, seminarios, 


reuniones o grupos de trabajo, e incluso a través de vías menos formales como boletines, 


carteles, sitios de internet o su inclusión como un tema habitual en las reuniones grupales. 


A modo orientativo, la formación podría abarcar los siguientes aspectos: 


1) Definición de fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación, 


incluyendo las conductas o prácticas en las que se suelen manifestar. 


2) Explicación del impacto que tienen estas conductas tanto desde un punto de vista 


económico y operativo como en la reputación de la entidad. 


3) Técnicas que llevan a identificar los anteriores riesgos. 


4) Mecanismos para comunicar las situaciones irregulares cuando concurran. 


5) La existencia de un régimen disciplinario aplicable a los empleados públicos, sin 


perjuicio de otras responsabilidades que puedan concurrir. 


III.6. Medidas de detección. 


La detección es una etapa crítica en la lucha contra el fraude y es el momento en el que 


se espera que los conocimientos adquiridos y las herramientas establecidas por la entidad 


involucrada en la gestión e implementación del Mecanismo produzcan resultados. Las anomalías 


detectadas deben de verificarse y, si conducen a hechos que dan lugar a la presunción de la 


existencia de una posible actividad ilegal que va en detrimento a los intereses de la UE, deberán 


de tomarse medidas en dos sentidos:  


a) En la prevención, puesto que la organización necesita implementar medidas que 
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mitiguen el daño potencial. 


b) En la investigación, ya que la información, una vez realizadas las verificaciones y 


comprobaciones oportunas, debe de ser canalizada hacia las autoridades judiciales o 


administrativas competentes a efectos de su enjuiciamiento penal o valoración de la 


presunta infracción. 


Es importante que todas las medidas de detección sean eficientes y proporcionales al 


nivel y naturaleza de los riesgos de fraude, corrupción, conflictos de interés y doble financiación 


identificados, tanto en cantidad (número de medidas) como en calidad (naturaleza de las 


medidas). 


Entender cómo se han detectado los fraudes es un elemento clave para investigar los 


esquemas de fraude e implementar estrategias y modelos de prevención y para establecer 


controles de detección destinados a descubrir las situaciones fraudulentas o ilegales lo más 


rápido posible después de su ocurrencia. 


A continuación, se ofrecen unas pautas para concretar las medidas de detección 


previstas en el Anexo.III.C de la Orden de gestión del PRTR. 


III.6.a. Establecimiento de banderas rojas. 


Un indicador de alerta o bandera roja representa un aviso de que algo inusual ha 


ocurrido y que no se corresponde con la actividad normal y rutinaria de la entidad, 


constituyéndose como señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude o corrupción. 


Constituyen, por tanto, una señal de que algo se sale de lo habitual y necesita ser examinado 


con más detenimiento. 


La presencia de indicadores de alerta deberá obligar al personal y a los responsables a 


permanecer vigilantes y a adoptar las medidas necesarias para confirmar o negar que existe un 


riesgo de fraude. 


Hay que tener en cuenta que la existencia de una bandera roja no implica 


necesariamente la existencia de fraude u otras irregularidades, pero sí indica que una 


determinada área de actividad necesita atención extra para descartar o confirmar una actividad 


potencialmente irregular. 


A modo orientativo se incluyen en el Anexo II una relación de banderas rojas por cada 
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uno de los métodos de gestión a los que se ha hecho referencia (subvenciones, contratos, 


convenios y encargos a medios propios), sin perjuicio de su adaptación a las características 


específicas de cada entidad y de los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos. 


III.6.b. Herramientas informáticas o bases de datos. 


Muchos de los indicadores de fraude y otras conductas irregulares, tanto reales como 


potenciales, radican en los datos sobre transacciones, datos operativos y datos financieros de 


las entidades, y pueden identificarse utilizando técnicas y herramientas de tratamiento y análisis 


de datos. 


Estos análisis proactivos de datos utilizan sofisticadas pruebas analíticas, pruebas 


cruzadas informatizadas e identifican relaciones que no resultan inicialmente obvias, con el 


objetivo de poner de relieve potenciales fraudes y conductas irregulares que pueden pasar 


inadvertidos para la dirección, a menudo durante años. 


Este tipo de técnicas permiten detectar irregularidades que cumplen un patrón 


conocido, gestionar grandes cantidades de datos, identificar elementos que se comportan de 


forma anómala o servir de evaluación de los controles de detección existentes. En este sentido, 


se considera muy relevante explotar las bases de datos de gestión económica de la propia 


entidad. 


Sin perjuicio de que algunas entidades decisoras o ejecutoras hayan podido desarrollar 


herramientas de detección del fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o la doble 


financiación, que permitan el almacenamiento de datos, su procesamiento masivo y el análisis 


de los resultados, a continuación se van a relacionar, sin ánimo exhaustivo y a modo orientativo, 


algunos de los sistemas de información que pueden utilizarse con fines de detección, incluidos 


los proporcionados por la Comisión, clasificados en dos categorías en función de la forma de 


acceso a los datos que contienen: sistemas de información cuyo acceso debe ir precedido de 


una suscripción, adhesión o convenio y sistemas de información de acceso abierto por proceder 


de fuentes disponibles para cualquier usuario. 


1. Sistemas de información a los que se accede previa suscripción, adhesión o convenio. 


a) Arachne24. 


                                                           
24https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=es 



https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=es
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Se trata de una herramienta informática desarrollada por la Comisión que en materia 


de evaluación de riesgos, a través de una serie de indicadores, ofrece información sobre 


proyectos, beneficiarios, contratos y contratistas que pudieran presentar riesgos de 


fraude, conflicto de intereses u otras irregularidades. 


b) Plataforma de Intermediación de Datos25. 


Es una plataforma donde cualquier Administración Pública puede consultar cualquiera 


de los más de ciento treinta certificados ofrecidos por más de cuarenta y cinco cedentes 


de datos, procedentes tanto de la Administración General del Estado, como de las 


Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, las Universidades y otras entidades 


públicas, entre los que destacan los datos de identidad y de residencia de un ciudadano, 


datos relativos al desempleo, titulaciones oficiales, datos catastrales, estar al corriente 


con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería General de la 


Seguridad Social, la Vida Laboral, o datos de pensiones, nacimiento, defunción y 


matrimonio de los Registros Civiles. 


c) Registro de Titularidades Reales del Colegio de Registradores26. 


Este registro ofrece la siguiente información acerca de las personas jurídicas:  


(i) Nombre, apellidos y número identificativo de la persona o personas físicas que 


figuran como titular o titulares reales de esa persona jurídica; su país/países de 


nacionalidad y residencia, así como la fecha de nacimiento, en caso de existir, y el 


porcentaje de propiedad o control; 


(ii) Indicación sobre el origen de la información suministrada. 


(iii) Indicación sobre si la condición de titular real de cada una de las personas físicas que 


figuran como tales es con carácter directo, indirecto o asimilado. En el supuesto de que 


el titular real con un porcentaje superior al 25%, tenga una participación indirecta, se 


facilitará la información de las sociedades intervinientes en la cadena de control. 


d) Base de Datos de Titularidad Real del Consejo General del Notariado27. 


Esta base de datos ofrece la siguiente información con respecto a las personas jurídicas: 


(i) Se aporta información financiera si la sociedad ha sido liquidada. 


                                                           
25https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/eleme
ntos_comunes/Intermediacion_de_datos.html 
26 https://www.registradores.org/registro-de-titularidades-reales 
27 https://www.notariado.org/portal/-/identificaci%C3%B3n-del-titular-real 



https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/elementos_comunes/Intermediacion_de_datos.html

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/elementos_comunes/Intermediacion_de_datos.html

https://www.registradores.org/registro-de-titularidades-reales

https://www.notariado.org/portal/-/identificaci%C3%B3n-del-titular-real
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(ii) Varios tipos de información relativa al titular real: Titularidad Real Manifestada, 


Titularidad Real Acreditada, Titularidad Real por otros medios de control, Titularidad 


Real por administración, e información del mapa accionarial completo en caso de 


sociedades limitadas. 


2. Sistemas de información de acceso abierto. 


a) Sistema de Exclusión y Detección Precoz (Early Detection and Exclusion System o, por 


sus siglas en inglés, EDES)28. 


El EDES es un sistema establecido por la Comisión para reforzar la protección de los 


intereses financieros de la Unión y garantizar una buena gestión financiera y se basa en 


la información proporcionada por la Comisión, otras instituciones europeas y agencias 


en relación con los negocios jurídicos que han celebrado con la finalidad de asegurar la 


detección temprana de personas o entidades que representen riesgos que amenacen 


los intereses financieros de la Unión, la exclusión de personas o entidades de recibir 


fondos de la Unión, la imposición de una sanción pecuniaria a una persona o entidad,  


la publicación, en los casos más graves, en el sitio web de la Comisión de información 


relativa a la exclusión y, en su caso, a la sanción pecuniaria, a fin de reforzar su efecto 


disuasorio. 


En acceso libre únicamente se puede consultar la lista de operadores económicos 


excluidos o sujetos a una sanción económica. 


b) Financial Transparency System29 


Este sitio web le permite buscar a través de los beneficiarios de la financiación del 


Presupuesto de la Unión que ha sido ejecutado directamente por la Comisión y otros 


organismos de la Unión como las agencias ejecutivas ("gestión directa") o 


indirectamente por otros organismos internacionales o países no comunitarios ('gestión 


indirecta'), y beneficiarios del Fondo Europeo de Desarrollo. 


c) Base de Datos Nacional de Subvenciones(BDNS)30. 


En general, la BDNS contiene información sobre subvenciones o ayudas con referencia 


a las bases reguladoras de la subvención, convocatoria, programa y crédito 


                                                           
28https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-
fraud-measures/edes/database_en 
29 https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/index.html 
30 https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias 



https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes/database_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes/database_en

https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/index.html

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias
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presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de 


los beneficiarios, importe de las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas, 


resoluciones de reintegros y sanciones impuestas, así como la identificación de las 


personas o entidades incursas en determinadas prohibiciones para recibir 


subvenciones. 


d) Plataforma de Contratación del Sector Público31. 


Plataforma electrónica que permite fundamentalmente la difusión a través de Internet 


de los perfiles del contratante de los órganos de contratación del sector público. 


e) Información sobre convenios y encomiendas32. 


Contiene la información básica relativa a los convenios suscritos por la Administración 


General del Estado con Comunidades Autónomas, con entidades y organismos 


dependientes de la misma Administración o con las Entidades u organismos 


dependientes de las Entidades que forman la Administración Local, y convenios 


suscritos con personas jurídicas o físicas sometidas al derecho privado, así como las 


encomiendas de gestión previstas en el artículo 11 de la LRJSP. 


f) Inventario de entidades pertenecientes al sector público estatal, autonómico y local 


(INVENTE)33. 


Registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de 


todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su 


naturaleza jurídica, proporcionando información, al menos, sobre la naturaleza jurídica, 


finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, en su caso, la condición de 


medio propio, regímenes de contabilidad, presupuestario y de control así como la 


clasificación en términos de contabilidad nacional, de cada una de las entidades 


integrantes del sector público institucional. 


g) Registro Público Concursal34. 


Herramienta que facilita la comunicación de las resoluciones que adopten los Juzgados 


                                                           
31 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
32https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/Contratos/C
onvenios-encomiendas.html# 
En el ámbito autonómico y local existirán páginas web similares en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 8.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 
33https://www.pap.hacienda.gob.es/invente2/PagMenuPrincipalV2.aspx?Entorno=2 
34https://www.publicidadconcursal.es/concursal-web/ 



https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/Contratos/Convenios-encomiendas.html

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/Contratos/Convenios-encomiendas.html

https://www.pap.hacienda.gob.es/invente2/PagMenuPrincipalV2.aspx?Entorno=2

https://www.publicidadconcursal.es/concursal-web/
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de lo Mercantil a los distintos registros públicos, el conocimiento de otras situaciones 


concursales con las que pueda guardar conexión y de los expedientes de negociación de 


los acuerdos extrajudiciales de pago. 


h) LibreBOR35. 


Herramienta que recopila información desde distintas fuentes de acceso público, 


especialmente del Registro Mercantil. 


i) Infocif36. 


Base de datos que recopila y explota información de fuentes abiertas relativas a 


empresas. 


III.6.c. Canal de denuncias. 


De conformidad con la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (Association 


of Certified Fraud Examiners o, por sus siglas en inglés, ACFE) los tres métodos más frecuentes 


para la detección del fraude, entendido este último en un sentido amplio, son las denuncias 


(43%), la auditoría interna (15%) y la revisión de la dirección (12%)37. 


De conformidad con lo anterior, contar con un canal de denuncias como elemento de 


detección se considera esencial para descubrir el fraude, la corrupción, los conflictos de interés 


o la doble financiación lo más rápido posible después de que se hayan materializado tales 


riesgos, permite suplir el inadecuado funcionamiento de las medidas preventivas y, su mera 


existencia, actúa como un elemento disuasorio. 


En el ámbito de la protección de los intereses financieros en la vertiente del gasto, en 


abril de 2017 el Canal de denuncias Infofraude, con competencias para recibir e investigar 


denuncias relacionadas con operaciones financiadas fondos europeos, tanto de gestión 


compartida como de gestión directa, en el ámbito estatal, autonómico y local, fue puesto en 


funcionamiento por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, cuyos aspectos 


fundamentales están regulados en la Comunicación 1/2017, de 6 de abril, del Servicio Nacional 


de Coordinación Antifraude, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan 


conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con 


                                                           
35https://librebor.me/ 
36https://www.infocif.es/ 
37Datos procedentes del informe “Report to de Nations 2020”, estudio realizado en virtud de los datos 
proporcionados por organizaciones públicas y privadas de todo tipo y tamaño. 



https://librebor.me/

https://www.infocif.es/
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proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la 


Unión Europea. 


Recientemente Infofraude ha sido modificado para albergar las denuncias procedentes 


de la ejecución del Mecanismo, puesto que fue designado como el canal externo oficial de 


denuncias relativas a los fondos procedentes de la ejecución del PRTR, que deriva en el ejercicio 


por el SNCA de competencias de investigación administrativa en el ámbito estatal, autonómico 


y local.38 


En este sentido, en la elaboración del Plan de medidas antifraude sería posible cumplir 


con el requisito de disponer de un canal de denuncias mediante la inclusión de una referencia 


al Canal de denuncias Infofraude, incluyendo los enlaces en los que se ofrece información sobre 


su regulación y que permiten el acceso a un formulario de denuncia. 


Los enlaces citados en el párrafo anterior serían los siguientes: 


https://planderecuperacion.gob.es/buzon-antifraude-canal-de-denuncias-del-mecanismo-para-


la-recuperacion-y-resiliencia 


https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-


ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx” 


Conviene aclarar que en el apartado Primero de la Comunicación 1/2017, de 6 de abril, 


que regula en canal Infofraude, se indica que el citado canal tiene por objeto que las personas 


que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en 


proyectos u operaciones financiados con fondos europeos puedan ponerlos en conocimiento de 


la Administración a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. 


De lo anterior se desprende que el objeto de este canal no es que las administraciones 


o entidades públicas encargadas de la gestión y control de las ayudas financiadas con fondos 


                                                           
38 En el caso de operaciones financiadas íntegramente o cofinanciadas con fondos europeos, el órgano 
competente para su investigación administrativa es el SNCA de acuerdo con el apartado 1 de disposición 
adicional vigésima quinta de la LGS.  
No obstante, en aras de evitar duplicidades y en virtud del principio de colaboración general entre 
administraciones e instituciones públicas, con respecto a determinadas denuncias recibidas por el SNCA 
se han enviado oficios a Oficinas o Agencias de ámbito autonómico, cuando las irregularidades se 
circunscribían a su ámbito territorial, con excelentes resultados prácticos, llegando incluso a la realización 
de investigaciones conjuntas, sin que pueda descartarse que en un futuro estas relaciones se pudieran 
protocolizar para evitar inseguridad jurídica a los potenciales denunciantes o informantes. 



https://planderecuperacion.gob.es/buzon-antifraude-canal-de-denuncias-del-mecanismo-para-la-recuperacion-y-resiliencia

https://planderecuperacion.gob.es/buzon-antifraude-canal-de-denuncias-del-mecanismo-para-la-recuperacion-y-resiliencia

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx
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europeos remitan o comuniquen a este Servicio las irregularidades que puedan detectar en el 


ejercicio de sus funciones, dado que cuando dichas administraciones o entidades detectan una 


irregularidad o un caso de presunto fraude en el ejercicio de sus funciones, deben actuar de 


acuerdo con lo que al efecto establezca la normativa reguladora de sus actuaciones de gestión 


y control, remitiendo las irregularidades detectadas a los órganos competentes para tramitar 


los procedimientos destinados a exigir las responsabilidades derivadas de dichas irregularidades 


(ya sean estas de naturaleza sancionadora –penal o administrativa- y/o resarcitoria -reintegro), 


previa realización por dichas Administraciones de las verificaciones que les correspondan, de 


acuerdo con la normativa aplicable, para determinar la existencia de dichas irregularidades. 


Por el contrario, el objeto del Canal Infofraude es que terceros distintos de las 


administraciones y entidades públicas señaladas en el párrafo anterior puedan comunicarse con 


el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude para remitir a este información sobre hechos 


que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad -a efectos de que dichos hechos puedan 


ser investigados por dicho Servicio-, siendo esto lo que justifica el carácter complementario de 


este canal (y no sustitutivo) en relación con las actuaciones de control y verificación que deben 


realizar las citadas Administraciones, en el ejercicio de sus funciones y en virtud de su normativa 


aplicable, y la remisión de las actuaciones, en su caso, al órgano competente para adoptar las 


medidas sancionadoras o disciplinarias que procedan. 


No obstante lo anterior, cualquier duda que pueda plantearse a este respecto puede ser 


canalizada a través de la dirección de correo electrónico siguiente: 


consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es 


Finalmente, también es posible la creación de canales internos de denuncia, si bien, 


convendría esperar a la transposición a la normativa nacional de la Directiva (UE) 2019/1937 del 


Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las 


personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, puesto que las infracciones 


que afecten a los intereses financieros de la Unión están incluidas en su ámbito de aplicación 


(artículo 2.1.b de la citada Directiva), lo que afectaría tanto a los canales internos como externos. 



mailto:consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es
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III.7. Corrección. 


Dentro del control interno de nivel 1 o de gestión, las medidas de corrección39 en el 


marco de la ejecución del PRTR comprenderían las siguientes actuaciones: 


a) La suspensión de procedimientos y, en su caso, la suspensión o interrupción de los pagos 


a los terceros − entendidos estos últimos como personas físicas o jurídicas o las 


entidades sin personalidad jurídica, públicas o privadas, que se relacionen con las 


entidades ejecutoras y decisoras como consecuencia de operaciones presupuestarias o 


no presupuestarias, y a cuyo favor surjan las obligaciones o se expidan los pagos 


derivados de las mismas − siguiendo la normativa estatal, autonómica y local aplicable 


dependiendo del tipo de negocio jurídico en el que se haya materializado la gestión de 


los fondos del MRR. 


b) La recuperación de los fondos indebidamente abonados de conformidad con los 


procedimientos que habilite la normativa estatal, autonómica y local aplicable 


atendiendo, nuevamente, al procedimiento de gestión utilizado. 


c) El traslado de los hechos, en su caso, a las autoridades competentes para la exigencia 


de responsabilidades administrativas, patrimoniales o contables y penales40 de los 


empleados públicos o altos cargos que hayan participado en la ejecución del 


                                                           
39 Para la delimitación del concepto de corrección se han tomado como referencia las actuaciones que 
realiza la propia Comisión Europea en su sistema de control interno como principal Institución ejecutora 
del presupuesto de gastos de la Unión. 
40 Sin ánimo exhaustivo, la exigencia de responsabilidades incluiría la remisión a las autoridades 
competentes para: 


a) La exigencia de responsabilidad patrimonial o contable prevista en los artículos 49 a 87 de la Ley 
7/1988, de 5 abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 


b) La exigencia de responsabilidades penales en los casos de fraude, corrupción, malversación, 
blanqueo de capitales u otros tipos penales competencia de la Fiscalía Europea. 


c) La instrucción del procedimiento administrativo sancionador en materia de conflicto de intereses 
para altos cargos según la normativa que resulte aplicable (artículo 27 de Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). 


d) La instrucción del procedimiento administrativo sancionador en el caso de infracciones en materia 
de gestión económico-presupuestaria y disciplinarias para para altos cargos (artículo 28 a 31 de la 
Ley 19/2013). 


e) La instrucción del procedimiento administrativo sancionador para altos cargos de la Administración 
General del Estado previsto en los artículos 25 a 28 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora 
del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 


f) La instrucción del procedimiento administrativo sancionador en el caso de infracciones 
disciplinarias previstas en los artículos 93 a 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y u otras normas de Función Pública que resulten aplicables. 
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Mecanismo, o las responsabilidades administrativas y penales de los terceros. 


IV. La Fiscalía Europea 


Con carácter previo a describir la información a remitir al Servicio Nacional de 


Coordinación Antifraude en relación con los procedimientos judiciales o administrativos de 


carácter sancionador que afecten a gastos financiados con el Mecanismo, conviene delimitar las 


funciones y el ámbito de actuación de la Fiscalía Europea. 


La Fiscalía Europea, regulada en el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de 


octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la 


Fiscalía Europea, entró en funcionamiento efectivo con fecha de 1 de junio de 2021, de 


conformidad con Decisión de ejecución (UE) 2021/856 de la Comisión, de 25 de mayo de 2021, 


por la que se determina la fecha en la que la Fiscalía Europea asume sus funciones de 


investigación y ejercicio de la acción penal. 


De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley Orgánica 9/2021, de 


1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, 


la Fiscalía Europea será competente para investigar y ejercer la acusación en relación con las 


causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 


de noviembre, del Código Penal: 


“a) De los delitos contra la Hacienda de la Unión no referidos a impuestos directos 


nacionales, tipificados en los artículos 305, 305 bis y 306. En el supuesto de ingresos 


procedentes de los recursos propios del impuesto sobre el valor añadido, los Fiscales 


europeos delegados solo serán competentes cuando los hechos estén relacionados con 


el territorio de dos o más Estados miembros y supongan, como mínimo, un perjuicio total 


de 10 millones de euros. 


b) De la defraudación de subvenciones y ayudas europeas prevista en el artículo 308. 


c) Del delito de blanqueo de capitales que afecten a bienes procedentes de los delitos 


que perjudiquen los intereses financieros de la Unión; de los delitos de cohecho cuando 


perjudiquen o puedan perjudicar a los intereses financieros de la Unión y del delito de 


malversación cuando perjudique de cualquier manera los intereses financieros de la 


Unión. 
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Asimismo, de los delitos tipificados en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de 


Represión del Contrabando, cuando afecten a los intereses financieros de la Unión. 


d) Del delito relativo a la participación en una organización criminal tipificado en el 


artículo 570 bis, cuya actividad principal sea la comisión de alguno de los delitos 


previstos en los apartados anteriores. 


d) Del delito de malversación cuando perjudique de cualquier manera los intereses 


financieros de la Unión. 


e) Del delito relativo a la participación en una organización criminal tipificado en el 


artículo 570 bis, cuya actividad principal sea la comisión de alguno de los delitos 


previstos en los apartados anteriores”. 


De conformidad con lo anterior aquellas entidades que participen en la ejecución del 


Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que en el ejercicio de sus funciones tengan 


conocimiento de un hecho presuntamente delictivo cuya competencia pueda corresponder a la 


Fiscalía Europea, después de haber realizado las verificaciones oportunas, deberán comunicarlo 


a la citada institución europea mediante la utilización del modelo que se aporta en el Anexo III 


de esta Guía o cualquier otra forma que arbitre por la Fiscalía Europea41. 


V. Comunicación de procedimientos judiciales y administrativos sancionadores 


Se recomienda que las entidades decisoras y ejecutoras del Plan de Recuperación 


comuniquen al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude el inicio de procedimientos 


judiciales o administrativos sancionadores que afecten a gastos financiados con el Mecanismo, 


así como cualquier cambio en la situación de un caso notificado previamente, como su archivo, 


sobreseimiento o la adopción de otro tipo de resolución. 


La comunicación podrá centralizarse a nivel de entidad decisora en relación con los 


hechos susceptibles de respuesta punitiva penal o administrativa que hayan sido detectados por 


las entidades ejecutoras que se encuentren en su respectivo ámbito. 


Se recomienda que la comunicación se realice en el plazo de un mes natural desde la 


fecha en que la entidad decisora o ejecutora remita las actuaciones constitutivas de indicios de 


                                                           
41 Para cualquier pregunta acerca de casos presuntamente delictivos u otras cuestiones pueden dirigirse 
a la dirección de correo electrónico correspondiente a la Fiscal Europea y los Fiscales Europeos Delegados 
españoles (info@fiscaliaeuropea.es). 



mailto:info@fiscaliaeuropea.es
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fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal al órgano competente para incoar un 


procedimiento judicial o administrativo tendente a determinar la existencia de la presunta 


infracción.  


La citada comunicación al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude se efectúa a los 


efectos de cumplir con la función de seguimiento de los procedimientos sancionadores 


incoados, así como para permitir el estudio y conocimiento de esquemas de fraude o modus 


operandi que puedan servir, en su caso, para la formulación de recomendaciones en materia de 


prevención del fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte al Mecanismo. 


En el Anexo IV se adjunta un formulario con los datos a comunicar al Servicio Nacional 


de Coordinación Antifraude, mediante su envío a la dirección de correo electrónico 


antifraude@igae.hacienda.gob.es, sin perjuicio de que pueda implementarse más adelante la 


introducción de tales datos a través de un sistema o herramienta informática proporcionada por 


la Intervención General de la Administración del Estado.  



mailto:antifraude@igae.hacienda.gob.es
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Anexo I. Matriz de riesgos. 


Nota: se adjunta en documento aparte el archivo en formato Excel “Anexo I. MATRIZ PMA PRTR 


SNCA”. 
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Anexo II. Banderas rojas y controles. 


Nota: se adjunta en documento aparte el archivo en formato Pdf “Anexo II. Listado BR y 


controles”. 
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Anexo III. Modelo de denuncia a la Fiscalía Europea 


Nota: se adjunta en documento aparte el archivo en formato Pdf “Anexo III. EPPO CRIME 


REPORT_ES”. 
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Anexo IV. Formulario de comunicación de procedimientos sancionadores. 


NOMBRE DESCRIPCIÓN 


Código identificativo único 


Indicación del código único que permite 


identificar nombre y código de la palanca, del 


componente, de la medida (inversión o 


reforma), del proyecto o subproyecto 


afectado, y de la línea de acción, en su caso. 


Entidad decisora 


Identificación de la entidad decisora que 


comunica y/o está afectada por las presuntas 


infraccione, incluyendo DIR3. 


Entidad ejecutora 


Identificación de la entidad ejecutora que 


comunica y/o está afectada por las presuntas 


infracciones, incluyendo DIR3. 


Órgano gestor 
Identificación del órgano gestor afectado por 


las presuntas infracciones, incluyendo DIR3. 


Presuntos autores 


Datos identificativos de las personas físicas o 


jurídicas que han cometido la presunta 


infracción: 


a) NIF  


b)  Nombre de la persona física o razón 


social de la persona jurídica. 


c) Domicilio fiscal 


Primera fuente de información de las 


presuntas infracciones 


Identificación de la primera fuente de 


información que hizo sospechar que se 


habían cometido las presuntas infracciones, 


indicando nombre del informe, control o 


documento, autoridad que lo emite, fecha y 
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nº de referencia, en su caso. 


Modus operandi 


Breve descripción de los hechos y del modus 


operandi del fraude, con indicación de los 


principales elementos. 


Sistémico o puntual  


Indicación de si las presuntas infracciones 


afectan a otras medidas, proyectos, 


subproyectos o líneas de acción, o por el 


contrario, se trata de hechos puntuales. 


Localización geográfica 


Identificación de la localidad, provincia y 


comunidad autónoma en que se han 


producido las presuntas infracciones. 


Presuntas infracciones (penales o 


administrativas) 


Descripción de las presuntas infracciones con 


indicación de las normas infringidas. 


Fechas de comisión de los hechos 


Fecha en que han tenido lugar los hechos 


presuntamente constitutivos de una 


actividad ilegal. 


Importe afectado con indicación de la 


contribución de la Unión (del Mecanismo u 


otros fondos) y la contribución nacional. 


Importe afectado por las presuntas 


infracciones, detallando el importe 


financiado por el Mecanismo de 


Recuperación y Resiliencia, por otros fondos 


europeos en su caso, así como la financiación 


nacional si la hubiera. 


Órgano administrativo o Judicial (Fiscalía 


Europea) que conoce de los hechos. 


Identificación del órgano competente al que 


se han trasladado las actuaciones a efectos 


de instruir el procedimiento que 


corresponda, judicial o administrativo. 
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Identificación del procedimiento o diligencias 
Identificación de código o número de 


referencia del procedimiento. 


Fecha de la resolución que pone fin al 


procedimiento y órgano que la emite.  


Para los casos en que el procedimiento o 


judicial o administrativo haya finalizado, se 


indicará la resolución que ha puesto fin al 


procedimiento, la fecha y el órgano que la 


emite. 


Contenido de la resolución que pone fin al 


procedimiento 


Para los casos en que el procedimiento  


judicial o administrativo haya finalizado, se 


indicará si el procedimiento ha sido archivado 


o sobreseído, si el procedimiento judicial ha 


finalizado con una sentencia condenatoria o 


absolutoria o si la resolución del 


procedimiento administrativo impone o no 


una sanción. 


Sanciones impuestas 


Para los casos en que el procedimiento 


judicial o administrativo haya finalizado con 


una sentencia condenatoria o una resolución 


sancionadora, respectivamente, se indicará 


la descripción de las sanciones penales o 


administrativas impuestas. 


Importe de los fondos retirado  


Importe de los fondos retirados como 


consecuencia de las infracciones cometidas, 


con indicación de la parte procedente del 


Mecanismo de Recuperación, 


Transformación y Resiliencia, de otros fondos 


europeos y la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


financiación nacional, en su caso. 
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Anexo V. Referencias normativas, guías y orientaciones. 


A) Referencias normativas. 


En la elaboración de la presente Guía, se ha tenido en cuenta principalmente las siguientes 


normas y disposiciones: 


- Reglamento (CE, Euratom) 2988/95, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección 


de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. 


- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio 


de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 


- Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 


diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del 


presupuesto de la Unión. 


- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 


2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 


- Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, 


sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través 


del Derecho penal. 


- Decisión de Ejecución del Consejo, de 6 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la 


evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España. 


- Acuerdo de Financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, firmado entre la 


Comisión y España con fecha de 6 de agosto de 2021. 


- Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 


para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 


Recuperación, Transformación y Resiliencia. 


- La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 


gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 


B) Sistemas de control interno de gestión o de nivel 1. 


- Guía para las normas de control interno del sector público (INTOSAI GOV 9100)42. 


- Aplicación del Marco Integrado de Control Interno (COSO) en el Sector Público español 


                                                           
42 https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/intosai_gov_9100s.pdf 



https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/intosai_gov_9100s.pdf
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(Instituto de Auditores Internos de España, 2016)43. 


- Guía de gestión del Riesgo de Fraude COSO 201644. 


- Gestión del Riesgo de Fraude: prevención, detección e investigación (Instituto de Auditores 


Internos de España, 2015)45. 


C) Orientaciones generales para la elaboración de medidas antifraude efectivas y 


proporcionadas. 


- Evaluación del Riesgo de Fraude y medidas contra el fraude eficaces y proporcionales. 


Orientaciones para los Estados miembros y las autoridades del Programa. Fondos 


Estructurales y de Inversión Europeos EGESIF_14-0021-00, 16 de junio de 2014 [Comisión 


Europea]46. 


- Instrucción General 10/2021 del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. de Actuaciones 


para la prevención, detección y lucha contra el fraude y el conflicto de intereses [FEGA 


OA]47. 


D) Modelo política de lucha contra el fraude. 


- Anexo 3 – Plantilla de la política de lucha contra el fraude. Evaluación del Riesgo de Fraude 


y medidas contra el fraude eficaces y proporcionales. Orientaciones para los Estados 


miembros y las autoridades del Programa. Fondos Estructurales y de Inversión Europeos  


EGESIF_14-0021-00, 16 de junio de 2014 [Comisión Europea]48. 


E) Herramientas de evaluación de riesgo y lucha contra el fraude (matriz de riesgos). 


- Herramienta de evaluación del riesgo de fraude EGESIF_14-0021-0049. 


- Instrumento de autoevaluación para la identificación y cobertura del riesgo (Matriz de 


                                                           
43https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/f%C3%A1bricacososectorp%C3%BAblico.original.p
df 
44 https://www.coso.org/documents/coso-fraud-risk-management-guide-executive-summary.pdf 
45 https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/f%C3%A1brica-fraude.original.pdf 
46https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/guidelines/2014/fraud-risk-
assessment-and-effective-and-proportionate-anti-fraud-measures  
47https://www.fega.es/sites/default/files/AI-INSTRUCCION-GENERAL-10-2021-EE0000101342-
ACTUACIONESCONTRAELFRAUDE.pdf 
48 Ver nota 26 y su anexo 3 en el siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/zips/guidance_fraud_risk_asses
sment_annex_es.zip 
49 Ver nota 26 y sus anexos 1 y 2 en el siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/zips/guidance_fraud_risk_asses
sment_annex_es.zip  



https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/f%C3%A1bricacososectorp%C3%BAblico.original.pdf

https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/f%C3%A1bricacososectorp%C3%BAblico.original.pdf

https://www.coso.org/documents/coso-fraud-risk-management-guide-executive-summary.pdf

https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/f%C3%A1brica-fraude.original.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/guidelines/2014/fraud-risk-assessment-and-effective-and-proportionate-anti-fraud-measures

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/guidelines/2014/fraud-risk-assessment-and-effective-and-proportionate-anti-fraud-measures

https://www.fega.es/sites/default/files/AI-INSTRUCCION-GENERAL-10-2021-EE0000101342-ACTUACIONESCONTRAELFRAUDE.pdf

https://www.fega.es/sites/default/files/AI-INSTRUCCION-GENERAL-10-2021-EE0000101342-ACTUACIONESCONTRAELFRAUDE.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/zips/guidance_fraud_risk_assessment_annex_es.zip

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/zips/guidance_fraud_risk_assessment_annex_es.zip

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/zips/guidance_fraud_risk_assessment_annex_es.zip

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/zips/guidance_fraud_risk_assessment_annex_es.zip
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riesgos) [Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE)]50. 


F) Medidas de detección e indicadores de alerta de fraude (banderas rojas). 


- Fraude en la contratación pública. Recopilación de indicadores de alerta y mejores prácticas 


(Ref.: Ares (2017) 6254403, de 20/12/2017) [OLAF]51. 


- Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el 


marco de las acciones estructurales. Guía práctica para los responsables de la gestión 


[OLAF]52. 


- Detección de documentos falsificados en el ámbito de las acciones estructurales. Guía 


práctica para las autoridades de gestión [OLAF]53. 


- Compendio de casos anónimos Acciones Estructurales [OLAF]54. 


- Banderas rojas en la lucha contra el fraude (Anexo IV de la Descripción de Funciones y 


Procedimientos de la Autoridad de Gestión del FEDER) [Subdirección General de Gestión 


del FEDER]55. 


- Nota informativa sobre indicadores de fraude para el FEDER, FSE y el FC (COCOF 


09/0003/00)56. 


- Listado de códigos AFIS y códigos CIC (Nota: Tipos de irregularidades catalogados por la 


Comisión para su notificación y que por tanto se pueden asemejar a indicadores de 


fraude)57. 


- Banderas rojas por procesos de gestión de fondos: Ver riesgos y controles definidos en la 


Herramienta de evaluación del riesgo de fraude EGESIF_14-0021-0058. 


- Banderas rojas por instrumentos de gestión: Ver Catálogo de riesgos y banderas (Anexo II). 


                                                           
50 Ver Instrucciones para la cumplimentación de la herramienta de evaluación de riesgo y lucha contra el 
fraude (Matriz de riesgos) en el siguiente enlace: 
http://www.conselleriadefacenda.es/documents/10433/18799924/ANEXO-VIII-Procedimiento-
cumplimentacion-Matriz-de-Riesgos-Mayo18.pdf/2b365fb1-67fb-4e95-b711-f61d06b1875f  
51https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/fraude-en-la-contratacion-
publica_tcm30-501388.pdf   
52 https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-ES.pdf  
53https://www.ciencia.gob.es/dam/jcr:1c59380a-b968-4695-8c9d-5062b8c49ef3/Comision-Europea-
guia-documentos.pdf  
54https://www.ciencia.gob.es/dam/jcr:16c8a28f-c46f-4bbb-acfb-7ece129d5666/Compendio-casos-
anonimos.pdf  
55 https://www.sevilla.org/edusi-sevilla/archivos/medidas_antifraude-catalogo_de_banderas_rojas.pdf  
56 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2009/cocof_09_0003_00_es.pdf  
57 Por ejemplo, pueden consultarse los listados de códigos AFIS y CIC de la Comisión (OLAF) en los anexos 
1 y 2 del siguiente manual: https://www.carm.es/chac/interleg/Manual_FOCO.pdf  
58 Ver nota 26. 



http://www.conselleriadefacenda.es/documents/10433/18799924/ANEXO-VIII-Procedimiento-cumplimentacion-Matriz-de-Riesgos-Mayo18.pdf/2b365fb1-67fb-4e95-b711-f61d06b1875f

http://www.conselleriadefacenda.es/documents/10433/18799924/ANEXO-VIII-Procedimiento-cumplimentacion-Matriz-de-Riesgos-Mayo18.pdf/2b365fb1-67fb-4e95-b711-f61d06b1875f

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/fraude-en-la-contratacion-publica_tcm30-501388.pdf

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/fraude-en-la-contratacion-publica_tcm30-501388.pdf

https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-ES.pdf

https://www.ciencia.gob.es/dam/jcr:1c59380a-b968-4695-8c9d-5062b8c49ef3/Comision-Europea-guia-documentos.pdf

https://www.ciencia.gob.es/dam/jcr:1c59380a-b968-4695-8c9d-5062b8c49ef3/Comision-Europea-guia-documentos.pdf

https://www.ciencia.gob.es/dam/jcr:16c8a28f-c46f-4bbb-acfb-7ece129d5666/Compendio-casos-anonimos.pdf

https://www.ciencia.gob.es/dam/jcr:16c8a28f-c46f-4bbb-acfb-7ece129d5666/Compendio-casos-anonimos.pdf

https://www.sevilla.org/edusi-sevilla/archivos/medidas_antifraude-catalogo_de_banderas_rojas.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2009/cocof_09_0003_00_es.pdf

https://www.carm.es/chac/interleg/Manual_FOCO.pdf
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Instrucciones para la cumplimentación de la herramienta de evaluación de riesgo y lucha 


contra el fraude [Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE)]59. 


G) Conflictos de intereses. 


- Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el 


marco de las acciones estructurales. Guía práctica para los responsables de la gestión 


[OLAF]60. 


- Comunicación de la Comisión: Orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las situaciones 


de conflictos de intereses con arreglo al Reglamento Financiero (2021/C 121/ 01) [Comisión 


Europea]61. 


H) Comunicación Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. 


- Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas 


que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad 


en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a 


fondos procedentes de la Unión Europea62. 


I) Auditoría y prevención y detección del fraude. 


- Guía práctica El papel de los auditores de los Estados miembros en la prevención y 


detección del fraude en el caso de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE. 


Experiencia y práctica en los Estados miembros [OLAF]63. 


                                                           
59 Ver nota 31. 
60 Ver nota 32. 
61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=ES  
62https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-
2017Canaldenuncias.pdf  
63https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/pagina/adjunto/download/c9e0f5d8c08474652fad
b02ab1aed4ad3a360a17f82f3be80103dde4c88574a0  



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=ES

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/pagina/adjunto/download/c9e0f5d8c08474652fadb02ab1aed4ad3a360a17f82f3be80103dde4c88574a0

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/pagina/adjunto/download/c9e0f5d8c08474652fadb02ab1aed4ad3a360a17f82f3be80103dde4c88574a0
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Introducción

		INSTRUCCIONES DE USO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN RIESGO (MATRIZ DE RIESGOS)



		Introducción



		La matriz de riesgos diseñada se ha estructurado de la siguiente forma:



				1. Por método de gestión: 1. Subvenciones (S); 2. Contratación (C); 3. Convenios (CV); y 4. Medios propios (MP)

				2. Dentro de cada método de gestión se ofrecen de manera predefinida distintos riesgos y, dentro de cada uno de ellos, posibles indicadores de riesgo y controles.



				Para cada uno de los métodos de gestión se presenta una portada en la que se recogen a modo de resumen los distintos riesgos y su descripción completa, detallándose después cada riesgo en su hoja correspondiente junto a un listado de posibles indicadores de riesgo y de controles propuestos de forma orientativa para cada uno de ellos.





				Cada riesgo tiene una única referencia. Las letras hacen alusión al método de gestión en el que se ha identificado dicho riesgo (S.R, riesgo en subvenciones; C.R, riesgo en contratación; CV.R, riesgo en convenios ; y MP.R, riesgo en medios propios) y los números identifican una referencia secuencial (S.R1, S.R2, S.R3… C.R1, C.R2, C.R3… CV.R1, CV.R2, CV.R3… MP.R1, MP.R2, MP.R3…).



				De la misma manera, existe una única referencia para cada Indicador de riesgo (I) y para cada Control (C), habiéndose asignado números secuenciales a los indicadores de riesgo de cada uno de los riesgos (por ejemplo, los indicadores del riesgo S.R1 comienzan como S.I. 1.1., las del riesgo C.R2 como C.I. 2.1., etc…) y números secuenciales a los controles de cada uno de los riesgos (por ejemplo, los controles del riesgo S.R1 comienzan como S.C. 1.1., los del riesgo C.R2 como C.C. 2.1., etc…).



				NOTA:  Tanto los riesgos como los controles y los indicadores de riesgo predefinidos son solo ejemplos y el equipo de evaluación puede eliminarlos si no existen, modificarlos o añadir más hojas o filas, en cada caso, si hay otros riesgos identificados u otros indicadores de riesgo o controles en marcha para combatir los riesgos identificados. El ejercicio de evaluación puede resultar más fácil si se establece una correlación con los controles actualmente en marcha que ya están descritos o enumerados, por ejemplo, en la descripción del sistema de control interno de gestión o de nivel 1 de la entidad o en sus manuales de procedimientos de gestión y control. En todo caso, una vez realizados todos los cambios oportunos deben de respetarse los órdenes secuenciales anteriormente indicados.







		Definiciones



		En la matriz nos encontramos con los siguientes conceptos:



				Riesgo		Contratiempo/evento adverso, junto con sus consecuencias negativas asociadas.



				Impacto del riesgo		Impacto o coste (tanto económico como de reputación, operativo o en otros términos) que tendría para la organización el hecho de que el riesgo llegara a materializarse. Debe de valorarse de 1 a 4 de acuerdo con los siguientes criterios:



						1		Impacto limitado		El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería limitado o bajo, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo (por ejemplo, supondría un trabajo adicional que retrasa otros procesos).

						2		Impacto medio		El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería medio debido a que el carácter del riesgo no es especialmente significativo, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo (por ejemplo, retrasaría la consecución del hito u objetivo no crítico).

						3		Impacto significativo		El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería significativo debido a que el carácter del riesgo es especialmente relevante o porque hay varios beneficiarios involucrados, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo (por ejemplo, pondría en peligro la consecución del hito u objetivo no crítico o retrasaría la consecución del hito u objetivo crítico o hito u objetivo CID).

						4		Impacto grave		El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería grave, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional (por ejemplo, percepción negativa en los medios de comunicación o derivar en una investigación oficial de las partes interesadas) u operativo (por ejemplo, pondría en peligro la consecución del hito u objetivo crítico o hito u objetivo CID).



				Probabilidad del riesgo		Probabilidad de que el riesgo se materialice. Debe de valorarse de 1 a 4 de acuerdo a los siguientes criterios:



						1		Va a ocurrir en muy pocos casos

						2		Puede ocurrir alguna vez

						3		Es probable que ocurra

						4		Va a ocurrir con frecuencia



				RIESGO BRUTO		Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de los indicadores de riesgo asociados a ellos, calculado a partir del impacto y de la probabilidad definidos de forma inicial sin tener en cuenta el efecto de los controles existentes o previstos en el futuro. 





				Indicador de Riesgo		Hecho que revela información cualitativa o cuantitativa formada por uno o varios datos basados en hechos, opiniones o medidas, constituyéndose en indicadores o señales de alarma de la posibilidad de que exista el riesgo.





				Controles		Controles diseñados e implantados para mitigar el riesgo de los indicadores de cada uno de los riesgos.



				RIESGO NETO		Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de los indicadores de riesgo asociados a ellos, calculado a partir del impacto y de la probabilidad de cada riesgo una vez valorada la existencia y la eficacia de los controles implementados en la entidad para cada uno de los indicadores.



				Plan de acción		Controles a implementar por la entidad para reducir el riesgo neto a unos niveles de riesgo objetivo aceptables.



				RIESGO OBJETIVO O RESIDUAL		Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de los indicadores asociados a ellos, calculado teniendo en cuenta el efecto de los controles previstos por la entidad para reducir el riesgo neto.





		Instrucciones para cumplimentar la matriz



				El equipo de autoevaluación debe de rellenar únicamente las casillas en gris.



				Los textos de las celdas en blanco correspondientes a las denominaciones y descripciones de los riesgos, los indicadores de riesgo y los controles también pueden modificarse por el equipo de autoevaluación para adaptarlos a la realidad de su gestión.



				Tal y como se ha indicado, tanto los riesgos predefinidos para cada uno de los métodos de gestión como los indicadores asociados a ellos son sólo ejemplos y cada entidad debe de adaptarlos a la realidad de su gestión. En caso de que se añadan nuevos riesgos (hojas) o indicadores de riesgo (filas), debe revisarse que las fórmulas correspondientes a las columnas de riesgo bruto, riesgo neto y riesgo objetivo de las filas finalmente establecidas están correctamente definidas, tomándose como referencia  las fórmulas iniciales de la hoja de trabajo.

Las celdas de "Resultado de la Autoevaluación" que aparecen en las carátulas de cada uno de los métodos de gestión se calculan directamente al estar vinculadas con los resultados de las pestañas donde se desarrolla cada uno de los riesgos, por lo que su formulación también deberá revisarse en caso de que se modifiquen las distintas hojas de trabajo.



				Pestañas que se presentan como portada de cada uno de los métodos de gestión		Se deberán contestar todas las preguntas, indicando en cada caso a quién afecta cada riesgo y si dicho riesgo es interno, externo o resultado de una colusión.



				Pestañas de cada uno de los riesgos predefinidos dentro de cada método de gestión		El equipo de evaluación debe de definir el IMPACTO del riesgo de cada uno de los indicadores en caso de que llegara a materializarse, seleccionando en el menú desplegable una puntuación entre 1 y 4 de acuerdo con los criterios ya explicados anteriormente.

						El equipo de evaluación debe de definir la PROBABILIDAD de que el riesgo de cada uno de los indicadores llegue a materializarse, seleccionando en el menú desplegable una puntuación entre 1 y 4 de acuerdo con los criterios ya explicados anteriormente.

						A partir de las valoraciones indicadas del impacto y la probabilidad del riesgo, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO BRUTO de cada una de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO BRUTO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos brutos de los distintos indicadores de riesgo).

						Para los distintos controles asociados a cada una de los indicadores de riesgo que aparecen predefinidos, el equipo de evaluación deberá indicar si existe constancia de la implementación de estos controles  (eligiendo entre "Sí" o "No" en el menú desplegable) e indicando el grado de confianza que le merece la eficacia de este control (eligiendo entre "Alto", "Medio" o "Bajo" en el menú desplegable).

En caso de seleccionar “No” por no haber ningún control constatado, la casilla se marcará automáticamente en rojo por lo que, independientemente de la valoración final del riesgo, se recomienda tomar medidas encaminadas a implantar sistemas de control dirigidos a paliar el riesgo de ese indicador en concreto.

De la misma manera, en caso de seleccionar “Bajo” en el grado de confianza en la eficacia del control, la casilla se marcará automáticamente en rojo por lo que, independientemente de la valoración final del riesgo, se recomienda que se tomen medidas para mejorar estos controles.

Por último, si no hay evidencias de que el control se haya efectuado y en la casilla de implementación se ha seleccionado “No”, es obvio que este control no se podrá evaluar, dejándose la casilla de la eficacia del control sin rellenar.

						Teniendo en cuenta la respuesta a las preguntas anteriores y los niveles de confianza, el equipo evaluador debe indicar el efecto combinado que estos controles tienen sobre el IMPACTO y la PROBABILIDAD del riesgo de cada uno de los indicadores de riesgo, indicando hasta qué punto considera se han reducido con los controles existentes (para ello deberá de elegir entre   -1 y -4 en el menú desplegable).

Si en las casillas anteriores se hubiese seleccionado “No” o se considerara que el control existente tiene un nivel de confianza tan bajo que no produce ningún impacto, esta casilla debe dejarse sin rellenar.

						A partir de las valoraciones efectuadas, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO NETO de cada uno de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO NETO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos netos de los distintos indicadores de riesgo).

						En el caso de que el riesgo neto deba reducirse o si no hay controles o el nivel de confianza es bajo, el equipo evaluador deberá indicar cuál va a ser su Plan de Acción (nuevos controles previstos, persona o unidad responsable y plazo de aplicación), de acuerdo con las reglas que se indican en el apartado Conclusión.

Teniendo en cuenta estos nuevos controles a implementar por la entidad, el equipo evaluador deberá indicar el efecto combinado que prevé que estos nuevos controles tendrán sobre el IMPACTO y la PROBABILIDAD de cada riesgo, indicando hasta qué punto considera que se han reducido con los controles a implementar (para ello deberá de elegir entre -1 y -4 en el menú desplegable).

						A partir de las valoraciones efectuadas, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO OBJETIVO de cada uno de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO OBJETIVO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos netos de los distintos indicadores de riesgo).



		Resultados



		Tal y como se ha indicado, la matriz permite obtener los resultados del RIESGO BRUTO, RIESGO NETO y RIESGO OBJETIVO para cada uno de los indicadores de riesgo asociados a cada riesgo y para cada uno de los riesgos predefinidos en los diferentes métodos de gestión (coeficiente total).



		Clasificación riesgo:										Matriz de riesgos:



						Aceptable		Puntuación de 1,00 a 3,00				IMPACTO		Impacto 
grave		4

						Significativo		Puntuación de 3,01 a 6,00						Impacto significativo		3

						Grave		Puntuación de 6,01 a 16,00						Impacto medio		2

														Impacto limitado		1

																		1		2		3		4

																		Va a ocurrir en muy pocos casos		Puede ocurrir alguna vez		Es probable que ocurra		Va a ocurrir con frecuencia

																		PROBABILIDAD

		Conclusión

		El objetivo de la matriz es que la puntuación del riesgo neto obtenida, tanto para cada riesgo como para cada uno de los indicadores de riesgo asociados a ellos, sirva como referencia a la entidad para prevenir en cada riesgo identificado el posible fraude o la comisión de irregularidades y, en tal caso, establecer un plan de acción para incrementar el número de controles o su intensidad.

Por lo tanto, en función de la puntuación del riesgo neto obtenida, la entidad deberá incluir controles adicionales (plan de acción), de acuerdo con las siguientes reglas:

- Si el riesgo neto total es bajo (aceptable), en principio, no será necesario incluir controles adicionales a los ya existentes, salvo que la entidad considere que es conveniente. No obstante, sería recomendable adoptar medidas para mejorar o rediseñar los controles existentes en el caso de aquellos indicadores de riesgo concretos que pudieran presentar un riesgo elevado.
- Si el riesgo neto total es medio (significativo), deben incluirse los controles y medidas adicionales que se prevé aplicar con indicación de la unidad/persona responsable y del plazo para su puesta en práctica. Se considera adecuado un periodo a medio o corto plazo, en función de la naturaleza de las medidas, debiéndose tratar, en todo caso, de un plazo inferior a un año.
- Si es riesgo neto total es alto (grave), deben incluirse los controles y medidas adicionales que se van a aplicar con indicación con indicación de la unidad/persona responsable y del plazo para su puesta en práctica. En caso de riesgo neto alto se deberá actuar de manera inmediata, por lo que el plazo límite para la aplicación de los controles y medidas previstos debe ser lo más reducido posible. 

Si bien es la puntuación del riesgo total neto de cada riesgo (el promedio de sus indicadores de riesgo) la que determina, principalmente, las actuaciones a realizar, la matriz ofrece la puntuación de cada indicador de riesgo a efectos de orientar a la entidad sobre las necesidades de control o hacia dónde dirigir el plan de acción. Por tanto, debe tenerse en cuenta que los controles y medidas de mejora propuestos deben dirigirse a paliar los riesgos en aquellos indicadores concretos en que no existen controles o los controles existentes no resultan eficaces.


A título informativo, la herramienta calcula de forma automática un coeficiente que indica el riesgo total neto y el riesgo total objetivo por cada método de gestión. Estos coeficientes únicamente pretenden dar una imagen resumida de la situación que presenta la entidad frente al riesgo (en caso de que se añadan o supriman filas en la carátula de cada método de gestión y hojas correspondientes a nuevos riesgos, deberá de verificarse que la fórmula queda actualizada).

Finalmente, la revisión periódica de la evaluación deberá realizarse en base a las siguientes reglas:

- Si es riesgo neto total obtuvo una puntuación de nivel aceptable se realizará una re-evaluación periódica, en base a lo establecido por la entidad. Aunque la norma general puede ser anualmente, podría realizarse cada dos años si el nivel de los riesgos identificados es muy bajo y durante el año anterior no se informó de casos de fraude, corrupción, conflictos de interés o doble financiación. 
- Si el riesgo neto total obtuvo una puntuación de significativo o de grave se realizará una revisión de la evaluación una vez transcurrido el plazo límite establecido para la implementación de los controles y medidas adicionales. En el caso de riesgo neto grave debe ser de forma inmediata, en el plazo más breve posible. 

Asimismo, se deberá proceder inmediatamente a la revisión de las partes pertinentes de la autoevaluación si aparece cualquier nuevo caso de fraude o si se producen cambios significativos en el entorno de la entidad tales como modificaciones normativas, cambios de procedimiento, tecnología, personal, etc...



		Fuentes:

		La metodología utilizada en estas matrices de riesgo se basa en la contenida en las orientaciones de la Comisión Europea para la Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude, de 16 de junio de 2014 (EGESIF_14-0021-00).









1. Subvenciones (S)



		1: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - SUBVENCIONES





		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO										RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN

		Ref. del riesgo		Denominación del riesgo		Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
(Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) / Contratistas (C) / Terceros (T))		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?		COEFICIENTE TOTAL 
RIESGO NETO		COEFICIENTE TOTAL 
RIESGO OBJETIVO

		S.R1		Limitación de la concurrencia		No se garantiza que el procedimiento de concesión se desarrolle de forma transparente y pública, lo que puede dar lugar a favoritismos o a actos de corrupción.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		S.R2		Trato discriminatorio en la selección de solicitantes		No se garantiza un procedimiento objetivo de selección de participantes y se limita el acceso en términos de igualdad para todos los potenciales beneficiarios						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		S.R3		Conflictos de interés		 El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de alguno de los miembros del comité de evaluación, expertos evaluadores o del responsable de la concesión se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal 						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		S.R4		Incumplimiento del régimen de ayudas de Estado		Las subvenciones concedidas pueden constituir ayudas de Estado, pero no se ha realizado un análisis previo de la categorización de las mismas y/o no se han cumplido las disposiciones aplicables a este tipo de ayudas						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		S.R5		Desviación del objeto de subvención		Los fondos recibidos se aplican a fines distintos para los que la subvención o ayuda fue concedida 						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		S.R6		Doble financiación		Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		S.R7		Falsedad documental		Obtención de la subvención o ayuda falseando las condiciones requeridas en las bases reguladoras o convocatoria para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		S.R8		Incumplimiento de las obligaciones en materia de información, comunicación y publicidad		No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		S.R9		Pérdida pista de auditoría		No se garantiza la conservación de toda la documentación y registros contables para disponer de una pista de auditoría adecuada						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		S.RX		Incluir la denominación de riesgos adicionales...		Incluir la descripción de riesgos adicionales...						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

										RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN 
(SUBVENCIONES)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INTERPRETACIÓN RESULTADOS: Las celdas de "Resultado de la Autoevaluación" se calculan directamente al estar vinculadas con los resultados de las pestañas donde se desarrolla cada uno de los riesgos.

Dentro de cada uno de los riesgos, en el caso de que el coeficiente total del riesgo neto sea elevado (una vez descontados la controles existentes en la entidad), se deberán de incorporar los controles necesarios hasta que el coeficiente total de riesgo objetivo se reduzca a niveles aceptables.

De forma complementaria o adicional, se recomienda tomar las medidas oportunas si en los indicadores de riesgo que se desarrollan en las pestañas de cada uno de los riesgos se indica que no hay controles o que estos tienen un nivel de confianza bajo, así como si cualquiera de los distintos indicadores de riesgo permanecen elevados, los cuales se ofrecen también de forma parcial en cada pestaña a efectos de orientar a la entidad sobre las necesidades de control o hacia dónde dirigir el plan de acción.



S.R1





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						S.R1				Limitación de la concurrencia				No se garantiza que el procedimiento de concesión se desarrolle de forma transparente y pública, lo que puede dar lugar a favoritismos o a actos de corrupción.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		S.I. 1.1		Insuficiente difusión de las bases reguladoras y convocatoria.

La publicación de las bases reguladoras y convocatoria no se realiza de acuerdo con los principios de publicidad y transparencia que garanticen la máxima difusión de las mismas según los medios obligatorios establecidos en la Ley General de Subvenciones . Según el artículo 9.3 de la LGS, las bases reguladoras de cada tipo de subvención deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial correspondiente. Según el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones debe comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) el texto de la convocatoria y la información requerida para el posterior traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria para su publicación.

Tal y como establecen las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos previstas en el capítulo V del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR, las bases reguladoras podrán incorporar la convocatoria de las mismas (art. 61)						0		S.C. 1.1		● Verificar la publicación de las bases reguladoras y convocatoria de forma que se garantice la máxima difusión.
● Verificar que se cumple lo estipulado en los artículos art. 9.3 y 18 de la Ley General de Subvenciones referidos a los deberes de publicación e información de las convocatorias.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 1.2		No se han definido con claridad en las bases reguladoras o en la convocatoria los requisitos que deben cumplir los beneficiarios o destinatarios de las ayudas o subvenciones.

Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios o destinatarios de las ayudas no quedan claros o están sujetos a interpretación, lo cual puede derivar en que potenciales beneficiarios opten por no presentarse a la convocatoria o en la selección deliberada de un determinado beneficiario.						0		S.C. 1.2		● Verificar que  los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiarios se han incluido de forma clara en las bases reguladoras y convocatorias.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 1.3		No se han respetado los plazos establecidos en las bases reguladoras y convocatoria para la presentación de solicitudes.

Se rechaza alguna solicitud por supuesta entrega de la misma fuera plazo, cuando ha sido presentada en plazo, o bien se han presentado una o varias solicitudes fuera de plazo y han sido aceptadas, incumpliéndose en todo caso los plazos establecidos en las bases reguladoras o en la convocatoria respecto a la presentación de solicitudes.						0		S.C. 1.3		● Lista de comprobación de los plazos establecidos para garantizar la regularidad de la tramitación.
● Verificar la presentación de la solicitud dentro del plazo establecido en las bases reguladoras y convocatoria.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 1.4		Ausencia de publicación de los baremos fijados para la valoración de las solicitudes.

En las bases reguladoras o de las convocatorias de las ayudas no se incluyen los baremos para valorar las diferentes solicitudes, incurriendo en una falta de objetividad y transparencia.						0		S.C. 1.4		●  Verificar la inclusión en las bases reguladores o en las convocatorias de los baremos utilizados  para la selección de beneficiarios.
●  Verificar que los beneficiarios seleccionados cumplen con los baremos exigidos en la convocatoria.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 1.5		El beneficiario o destinatario de las ayudas incumple la obligación de garantizar la concurrencia en caso de que necesite negociar con proveedores.

El beneficiario o destinatario de la ayuda o subvención que, en su caso, desee contratar a proveedores, no garantiza la elección de los mismos a través de un proceso de concurrencia competitiva (según el artículo 31.3 de la LGS, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía del contrato menor según la normativa de contratación pública, el beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores. El riesgo también puede materializarse cuando los proveedores sean personas o entidades vinculadas con el beneficiario según lo establecido en el art. 29.7 de la LGS).						0		S.C. 1.5		●  Verificar que el procedimiento de adjudicación desarrollado por el beneficiario garantiza los principios de concurrencia competitiva y  no vinculación entre beneficiarios y adjudicatario.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 1.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		S.C. 1.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





S.R2





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						S.R2				Trato discriminatorio en la selección de solicitantes				No se garantiza un procedimiento objetivo de selección de participantes y se limita el acceso en términos de igualdad para todos los potenciales beneficiarios		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		S.I. 2.1		Incumplimiento de los principios de objetividad, igualdad y no discriminación en la selección de beneficiarios.

No se sigue un criterio homogéneo para la selección de beneficiarios en los procedimientos de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Tal y como establece el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020 al referirse a las singularidades de las subvenciones en el marco del PRTR, en el caso de subvenciones de concurrencia no competitiva financiables con estos fondos se podrán dictar resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria, debiendeo de estar aprobadas las bases reguladoras de estas subvenciones, en el caso de la Administración General del Estado, mediante orden ministerial.						0		S.C. 2.1		●  Utilizar criterios de selección de beneficiarios uniformes y homogéneos (evaluación de los candidatos a través de un mismo comité o supervisado por un responsable, en todo caso, con directrices e instrucciones claras para hacer esa selección). 
●  Lista de comprobación de los requisitos de los beneficiarios seleccionados.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 2.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		S.C. 2.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





S.R3





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						S.R3				Conflictos de interés				 El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de alguno de los miembros del comité de evaluación, expertos evaluadores o del responsable de la concesión se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal 		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		S.I. 3.1		Influencia deliberada en la evaluación y selección de los beneficiarios.

Los miembros del comité de evaluación, expertos evaluadores o el responsable de la concesión influyen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solicitantes para favorecer a alguno de ellos.						0		S.C. 3.1		 ● Verificar la existencia de una política en materia de conflicto de interés: código de conducta, firma de Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), verificación del contenido de las DACI con la información procedente de otras fuentes (ARACHNE, bases de datos, información interna, fuentes de datos abiertas o medios de comunicación), cuando proceda, y descripción detallada de procedimientos para abordar posibles casos de conflictos de intereses.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 3.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		S.C. 3.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





S.R4





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						S.R4				Incumplimiento del régimen de ayudas de Estado				Las subvenciones concedidas pueden constituir ayudas de Estado, pero no se ha realizado un análisis previo de la categorización de las mismas y/o no se han cumplido las disposiciones aplicables a este tipo de ayudas		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		S.I. 4.1		Las bases reguladoras de la convocatoria no indican que se trata de una ayuda de Estado, en su caso.

Las bases reguladoras de la convocatoria no indican que se trata de una ayuda de Estado, ni identifican  cual es el régimen al que está sujeta, la normativa europea aplicable, y/o en el expediente no se justifica en qué medida la regulación de las bases asegura el cumplimiento de los requisitos exigidos para evitar que sea una ayuda ilegal.
						0		S.C. 4.1		● Verificar que en las bases reguladoras de la convocatoria se indica si la subvención constituye o no una ayuda de Estado:
- En el caso de que en las bases se considere que no es una ayuda de Estado, en las propias bases o en el expediente que acompaña a las mismas debe de quedar evidenciado qué elementos justifican que no se trata de ayuda de estado.
- En el caso de que constituya ayuda de Estado, las bases reguladoras de la convocatoria deben de identificar con precisión cual es el régimen al que está sujeta, indicando la normativa europea aplicable: ayudas de mínimis, Reglamento de exención por categorías, ayudas notificadas a la Comisión, etc.
● Verificar que en el expediente se justifique en qué medida la regulación de las bases asegura el cumplimiento de los requisitos exigidos para que no sea una ayuda ilegal.
● En el caso concreto de ayudas autorizadas, verificar que se hace mención expresa al número de identifiación de la ayuda de Estado otorgado por la Comisión Europa (SA number) y se deja constancia expresa en el expediente de que, al regular dicha medida, se han cumplido todas las condiciones impuestas por la Comisión en su decisión de autorización.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 4.2		Las operaciones financiadas constituyen ayudas de Estado y no se ha seguido el procedimiento de información y notificación establecido al efecto por la normativa europea.


No se ha comprobado que la ayuda pueda constituir ayuda de Estado según la normativa de la UE aplicable, y/o no ha seguido el procedimiento de comunicación y notificación a la Comisión Europea.						0		S.C. 4.2		● Verificar si se trata de ayudas de Estado y, en su caso, documentar el cumplimiento de los requisitos y la existencia en el expediente de las notificaciones y autorizaciones de la misma, que procedan en cada caso.
● Lista de comprobación para asegurar el cumplimiento de la normativa europea en materia de ayudas de Estado y para facilitar la elaboración de los informes y declaraciones de gestión regulados en el MRR  (puede servir de referencia la checklist sobre ayudas de Estado en el marco del PRTR prevista en el Anexo III.D de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 4.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		S.C. 4.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





S.R5





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						S.R5				Desviación del objeto de subvención				Los fondos recibidos se aplican a fines distintos para los que la subvención o ayuda fue concedida 		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		S.I. 5.1		Las bases reguladoras o convocatoria no mencionan el componente y la reforma e inversión ni los hitos y objetivos a cumplir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Las bases reguladoras y/o convocatoria no contienen una referencia a la incorporación de la actuación en el PRTR, con indicación del componente y de la reforma o inversión en la que se incardinarán las subvenciones que se concedan ni explicitan la coherencia con los objetivos perseguidos en cada reforma o inversión, identificando los hitos u objetivos a cuyo cumplimiento contribuirán, ni identifican los indicadores sujetos a seguimiento.
						0		S.C. 5.1		● Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria contienen una referencia a la incorporación de la actuación en el PRTR, con indicación del componente y de la reforma o inversión en la que se incardinarán las subvenciones que se concedan.
● Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria recogen la coherencia con los objetivos perseguidos en cada reforma o inversión, identifican los hitos y objetivos a cuyo cumplimiento contribuyen e identifican los indicadores sujetos a seguimiento.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 5.2		Los fondos no han sido destinados a la finalidad establecida en la normativa reguladora de la subvención por parte del beneficiario.

Los fondos de la subvención no se han destinado a la finalidad u objetivos recogidos en las bases reguladoras o convocatoria o no han sido ejecutados.						0		S.C. 5.2		● Verificar el uso y la finalidad a la que se están destinando los fondos.
● Control de la correcta realización de la actuaciones objeto de la ayuda y la veracidad de los valores de los indicadores, hitos y objetivos efectivamente alcanzados.
● Archivar en el expediente la documentación acreditativa de la ejecución de las actividades y del cumplimiento de hitos y objetivos (fotos, carteles, informes, mails, trípticos, materiales, grabaciones, documentación...).														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 5.3		Las bases reguladoras o convocatoria no recogen el cumplimiento del principio de "no causar un daño significativo".

Las bases reguladoras no recogen expresamente la obligación de los beneficiarios de que ninguna de las medidas incluidas en el PRTR pueden causar un perjuicio significativo a objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852. 						0		S.C. 5.3		● Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria recogen expresamente la obligación de los beneficiarios del cumplimieto del principio de "no causar un daño significativo".														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 5.4		Las bases reguladoras o convocatoria no recogen el cumplimiento del coeficiente de etiquetado verde y digital que se ha asignado en el PRTR.

Las bases reguladoras no incluyen un análisis de cómo las subvenciones reguladas en las mismas permiten garantizar el cumplimiento del coeficiente de etiquetado verde y digital que se ha asignado en el PRTR.						0		S.C. 5.4		● Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria incluyen una referencia al cumplimiento del etiquetado verde y digital que se ha asignado en el PRTR.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 5.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		S.C. 5.5		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





S.R6





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						S.R6				Doble financiación				Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		S.I. 6.1		Exceso en la cofinanciación de los proyectos/subproyectos/líneas de acción.

El beneficiario recibe distintas ayudas y se está produciendo un lucro o un exceso de cofinanciación, incumpliéndose la prohibición prevista en el artículo 191 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión y recogido en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de recuperación y Resiliencia, según el cual las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la UE siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.						0		S.C. 6.1		● Lista de comprobación sobre doble financiación (puede servir de referencia la prevista en el Anexo III.D de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
● Verificar que las bases reguladoras adviertan sobre la prohibición de doble financiación, con referencia a los artículos 191 del Reglamento 2018/1046 Financiero de la Unión y  9 del Reglamento 2021/241 por el que se establece el MRR, trasladando al beneficiario la obligación de información sobre cualesquiera otros fondos (no sólo europeos) que hayan contribuido a la financiación de los mismos costes.
● Verificación de las declaraciones responsables de otras fuentes de financiación que incluyan las ayudas o subvenciones que se hayan obtenido o solicitado para financiar las actuaciones correspondientes, tanto en el momento de formalizar la solicitud, como en cualquier momento posterior en que se produzca esta circunstancia.
● Comprobaciones cruzadas con bases de datos nacionales (por ejemplo, BDNS) y de otros fondos europeos (por ejemplo, Financial Transparency System) cuando esto sea posible y cuando este riesgo se evalúe como significativo y probable.
● Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda. 
● Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de ingresos y gastos, en las entidades que resulte de aplicación.
● Establecer medidas que impidan que se produzca un exceso de financiación de las actividades (por ejemplo, establecer la cofinanciación de convenios en base a porcentajes complementarios).														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 6.2		Existen varios cofinanciadores que financian el mismo proyecto/subproyecto/línea de acción. 

Las convocatorias de las ayudas deben definir la compatibilidad o incompatibilidad de las ayudas con otro tipo de financiación que provenga de otros fondos europeos o de fuentes nacionales. En el caso concreto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, prevé que la financiación procedente del MRR es compatible con la de otros programas e instrumentos de la UE, siempre que la ayuda no cubra el mismo coste, es decir, siempre que no exista doble financiación (Considerando 62 y artículo 9). 						0		S.C. 6.2		● Verificar la compatibilidad de las ayudas recibidas para una misma operación, según lo establecido en las bases de la convocatoria.
● Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda. 														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 6.3		No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros (convenios, donaciones, aportaciones dinerarias de otra naturaleza, etc.).

No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros.						0		S.C. 6.3		● Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda. 
● Lista de comprobación de los elementos que reflejen el soporte de las aportaciones de terceros.
● Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de ingresos y gastos, en las entidades que resulte de aplicación.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 6.4		La financiación aportada por terceros no es finalista y no existe un criterio de reparto de la misma.

En el convenio o acuerdo de financiación de terceros no se señala específicamente las actuaciones a las que se destinan las cuantías financiadas.						0		S.C. 6.4		●  Solicitar a los terceros cofinanciadores certificados o declaraciones que detallen la finalidad de la financiación otorgada.
● Establecer medidas que impidan que se produzca un exceso de financiación de las actividades (por ejemplo, establecer la cofinanciación de convenios en base a porcentajes complementarios o por importes).
●  Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de ingresos y gastos, en las entidades que resulte de aplicación.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 6.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		S.C. 6.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





S.R7





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						S.R7				Falsedad documental				Obtención de la subvención o ayuda falseando las condiciones requeridas en las bases reguladoras o convocatoria para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		S.I. 7.1		Documentación falsificada presentada por los solicitantes.

Presentación de documentos o declaraciones falsas para justificar que se cumplen los criterios de elegibilidad, generales y específicos. Dicha falsedad puede versar  sobre cualquier documentación requerida en la solicitud para la obtención de la ayuda: declaraciones firmadas, información financiera, compromisos, etc...						0		S.C. 7.1		● Lista de comprobación de la documentación del proceso de solicitud.
● Control de la documentación presentada por los beneficiarios, teniendo en cuenta el conocimiento previo que se tenga del beneficiario o de sus solicitudes anteriores, en su caso, y realizando comprobaciones cruzadas de los documentos con otras fuentes de verificación.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 7.2		Manipulación del soporte documental de justificación de los gastos.

Manipulación de facturas y de los datos contenidos en ellas o presentación de facturas falsas como justificación de los gastos incurridos en la operación subvencionada, por ejemplo facturas duplicadas, facturas falsas o infladas, facturación de actividades que no se han realizado o que se han realizado de forma diferente a lo recogido en la facturación (costes incorrectos de mano de obra, tarifas horarias inadecuadas, gastos reclamados para personal inexistente o por actividades realizadas fuera del plazo de ejecución...), sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal, etc...

Tal y como establecen las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos previstas en el capítulo V del Real Decreto- Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR, dentro del contenido de la cuenta justificativa las bases reguladoras podrán eximir de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 euros (art. 63.b)						0		S.C. 7.2		● Lista de comprobación y controles de la documentación justificativa de las inversiones subvencionables y de la ejecución del proyecto.
● Verificación de los requisitos legales de facturas, nóminas, contratos, recibís y otros justificantes.
● Control de facturas para detectar falsificaciones o duplicidades.
● Comprobaciones cruzadas de documentos justificativos a través de distintas fuentes de verificación.
● Verificar que los documentos justificativos corresponden al periodo en el que deben de realizarse las actividades objeto de la subvención.
● Verificar la realización y pago de los gastos justificados dentro del plazo establecido.
● Verificación de las pruebas aportadas por el beneficiario de la ejecución de las actividades del proyecto como, por ejemplo, precio final de bienes y servicios, registros de asistencia o sistemas de registro del tiempo de trabajo, siempre y cuando sea posible y cuando este riesgo se evalúe como significativo o probable.
● Verificación de los precios de los bienes y servicios con los indicados en el presupuesto (teniendo en cuenta la singularidad establecida en el artículo 63.d del RD-L 36/2020 respecto a que, en los supuestos en que las solictudes deban ir acompañadas de memorias económicas, se flexibilizarán los compromisos plasmados en las mismas, en el sentido de que se permitan compensaciones entre los conceptos presupuestados siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención) y con los precios normales de mercado, en su caso.
● Verificación de los requisitos y los límites establecidos en la normativa aplicable en el caso de que el beneficiario subcontrate la ejecución de las actividades subvencionadas.
● Verificar el mantenimiento de un sistema de contabilización claro o separado, bien con códigos de cuentas separadas o bien con clara una identificación de los gastos justificados.
● Verificar la coherencia entre la fecha de justificación de la subvención y la justificación de cara al MRR.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 7.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		S.C. 7.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





S.R8





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						S.R8				Incumplimiento de las obligaciones en materia de información, comunicación y publicidad				No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		S.I. 8.1		Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del MRR a las medidas financiadas.  

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación contenidos en los diferentes textos normativos, tanto nacionales como europeos, en particular de las obligaciones en este ámbito contenidas en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.						0		S.C. 8.1		● Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de actividades financiadas por el MRR de un breve manual relativo a las obligaciones de publicidad del procedimiento.                                                                                                                                                                    ● Lista de comprobación de requisitos de información y publicidad, que incluya, entre otras cuestiones:
- Verificar que las bases reguladoras/convocatoria contengan una referencia a la incorporación de la actuación en el PRTR, con indicación del componente y de la reforma o inversión en la que se incardinarán las subvenciones que se concedan.
- Verificar que las convocatorias que se desarrollen en este ámbito contengan, tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la siguiente referencia: «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».
- Verificar que se ha incluido en la convocatoria que en los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a las lenguas locales cuando proceda) "financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual , así cómo supervisar que los perceptores de fondos harán mención del origen de esta financiación  y velarán por darle visibilidad, en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando  información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 8.2		Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos en una base de datos única. 

Incumplimiento del deber de identificación de beneficiarios, contratistas y subcontratistas previsto en el artículo 22.2. d) del Reglamento UE nº 241/2021 y en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por el que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.						0		S.C. 8.2		● Verificar que se realiza la identificación de los beneficiarios de las ayudas, sean personas físicas o jurídicas, en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y que dicha documentación se ha remitido de acuerdo con el procedimiento recogido en el artículo 8.3 de la citada Orden..														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 8.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		S.C. 8.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





S.R9





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						S.R9				Pérdida pista de auditoría				No se garantiza la conservación de toda la documentación y registros contables para disponer de una pista de auditoría adecuada		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		S.I. 9.1		La convocatoria no define de forma clara y precisa los gastos elegibles.

La convocatoria no define de forma clara y precisa qué gastos son subvencionables.						0		S.C. 9.1		● Verificar que las bases reguladoras o convocatorias delimitan los gastos subvencionables o se ha emitido un manual de justificación en el que se detallan estos aspectos. 														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 9.2		La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos.

La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos en los que se ha incurrido, dependiendo de su naturaleza, teniendo en cuenta la singularidad de que el umbral económico para la presentación de una cuenta justificativa simplificada por parte del beneficiario de la subvención se amplía hasta los 100.000 euros, tal y como establece el artículo  63.a del Real Decreto-ley 36/2020 PRTR.						0		S.C. 9.2		● Verificar que las bases reguladoras o convocatorias delimitan los procedimientos a seguir para la correcta documentación de los gastos o que se ha emitido un manual de justificación en el que se detallan estos aspectos.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 9.3		No se ha realizado una correcta documentación de las actuaciones que permita garantizar la pista de auditoría en las diferentes fases.

En el expediente de la subvención no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría en las diferentes fases: concesión, ejecución, publicidad, gastos, pagos, contabilización, etc  						0		S.C. 9.3		● Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la pista de auditoría.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 9.4		Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. 

La convocatoria no establece de forma clara la obligación de conservación de documentos prevista en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, y recogida en el artículo 22.2 f) del Reglamento (UE) nº 241/2021, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, bien mediante la recopilación en el órgano concedente de la documentación aportada por el beneficiario, bien estableciendo la obligación a los beneficiarios de conservar los documentos en los plazos y formatos señalados en el artículo 132 del Reglamento Financiero (5 años a partir  de la operación, 3 años si la financiación no supera los 60.000 euros)						0		S.C. 9.4		● Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria prevean el mecanismo que permita cumplir con la obligación de conservación de documentos prevista en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y el artículo 22.2 f) del Reglamento (UE) nº 241/2021, de de febrero de 2021, por el que se establece el MRR.
● Verificar que se han pueso en marcha procedimientos que garantizan que se conservan todos los documentos requeridos para garantizar una pista de auditoría adecuada.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 9.5		La convocatoria no recoge la sujeción a los controles de los organismos europeos.

Dentro de las referencias a las obligaciones que asume el beneficiario como consecuencia de la financiación por el MRR, las bases reguladoras de la convocatoria no prevén expresamente el condicionamiento de la concesión de la ayuda al compromiso escrito de la concesión de los derechos y accesos a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas Europeo y a la Fiscalía Europea.						0		S.C. 9.5		● Verificar que las bases reguladoras o convocatorias recogen el compromiso a la sujeción a los controles de los organismos europeos (Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea)														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. 9.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		S.C. 9.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





S.RX





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						S.RX				Incluir la denominación de riesgos adicionales...				Incluir la descripción de riesgos adicionales...		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		S.I. X.1								0		S.C. X.1																ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		S.I. X.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		S.C. X.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





2. Contratación (C)



		2: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - CONTRATACIÓN



		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO										RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN

		Ref. del riesgo		Denominación del riesgo		Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
(Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) / Contratistas (C) / Terceros (T))		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?		COEFICIENTE TOTAL 
RIESGO NETO		COEFICIENTE TOTAL 
RIESGO OBJETIVO

		C.R1		Limitación de la concurrencia 		Manipulación del procedimiento de preparación y/o adjudicación, limitándose el acceso a la contratación pública en condiciones de igualdad y no discriminación a todos los licitadores.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		C.R2		Prácticas colusorias en las ofertas		Distintas empresas acuerdan en secreto manipular el proceso de licitación para limitar o eliminar la competencia entre ellas, por lo general con la finalidad de incrementar artificialmente los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		C.R3		Conflicto de interés		El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de alguno de los intervinientes en las diferentes fases del contrato se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		C.R4		Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas 		Manipulación del procedimiento de contratación en favor de un licitante o en detrimento de otro o varios.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		C.R5		Fraccionamiento fraudulento del contrato		Fraccionamiento del contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario evitando la utilización de un procedimiento que, en base a la cuantía total, hubiese requerido mayores garantías de concurrencia y de publicidad.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		C.R6		Incumplimientos en la formalización del contrato		Irregularidades en la formalización del contrato de manera que no se ajusta con exactitud a las condiciones de la licitación o se alteran los términos de la adjudicación.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		C.R7		Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato		El contratista incumple las especificaciones del contrato durante su ejecución						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		C.R8		Falsedad documental 		El licitador incurre en falsedad para poder acceder al procedimiento de licitación y/o se aprecia falsedad en la documentación presentada para obtener el pago del precio.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		C.R9		Doble financiación		Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		C.R10		Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad 		No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		C.R11		Pérdida de pista de auditoría		No se garantiza la conservación de toda la documentación y registros contables para disponer de una pista de auditoría adecuada						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		C.RX		Incluir la denominación de riesgos adicionales...		Incluir la descripción de riesgos adicionales...						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

										RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN 
(CONTRATACIÓN)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INTERPRETACIÓN RESULTADOS: Las celdas de "Resultado de la Autoevaluación" se calculan directamente al estar vinculadas con los resultados de las pestañas donde se desarrolla cada uno de los riesgos.

Dentro de cada uno de los riesgos, en el caso de que el coeficiente total del riesgo neto sea elevado (una vez descontados la controles existentes en la entidad), se deberán de incorporar los controles necesarios hasta que el coeficiente total de riesgo objetivo se reduzca a niveles aceptables.

De forma complementaria o adicional, se recomienda tomar las medidas oportunas si en los indicadores de riesgo que se desarrollan en las pestañas de cada uno de los riesgos se indica que no hay controles o que estos tienen un nivel de confianza bajo, así como si cualquiera de los distintos indicadores de riesgo permanecen elevados, los cuales se ofrecen también de forma parcial en cada pestaña a efectos de orientar a la entidad sobre las necesidades de control o hacia dónde dirigir el plan de acción.



C.R1





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						C.R1				Limitación de la concurrencia 				Manipulación del procedimiento de preparación y/o adjudicación, limitándose el acceso a la contratación pública en condiciones de igualdad y no discriminación a todos los licitadores.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		C.I. 1.1		Pliegos de cláusulas técnicas o administrativas redactados a favor de un licitador.

Limitación de la concurrencia, por ejemplo, definiéndose en los pliegos el producto de una marca concreta en lugar de un producto genérico, existiendo una similitud constatable entre las características fijadas en los pliegos y los servicios y/o productos del contratista adjudictario, estableciendo especificaciones excesivamente restrictivas  para excluir a otros licitadores cualificados o para justificar el recurso injustificado a una única fuente de adquisición evitando así la competencia.
						0		C.C. 1.1		● Disponer de procedimientos que garanticen la revisión de la justificación de la forma en que se establece el procedimiento de adjudicación, su adecuación y correcta aplicación, de tal manera que se asegure el cumplimiento de los principios de libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato.
● Disponer de procedimientos para verificar que las especificaciones de la licitación no son demasiado excluyentes.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal, su verificación, cuando proceda,  y medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Establecer y dar publicidad a un sistema de denuncias de los comportamientos supuestamente fraudulentos.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 1.2		Los pliegos presentan prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas en procedimientos previos similares. 

Pliegos con cláusulas o requisitos más restrictivos (por ejemplo, elevando las requisitos de solvencia económica o financiera, o técnica o profesional, etc...) o más generales (definición vaga de las obras, bienes o servicios a contratar) que lo establecido en procedimientos de similares características, restringiendo la concurrencia o buscando favorecer a un licitador. 						0		C.C. 1.2		● Disponer de procedimientos que garanticen la revisión de la justificación de la forma en que se establece el procedimiento de adjudicación, su adecuación y correcta aplicación, de tal manera que se asegure el cumplimiento de los principios de libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato.
● Disponer de procedimientos para verificar que las especificaciones de la licitación no son demasiado excluyentes o demasiado generales.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal, su verificación, cunado proceda,  y medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Establecer y dar publicidad a un sistema de denuncias de los comportamientos supuestamente fraudulentos.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 1.3		Presentación de una única oferta o el número de licitadores es anormalmente bajo, según el tipo de procedimiento de contratación.

Esta situación puede producirse, entre otros,  como consecuencia de que las especificaciones se han pactado con un licitador o como consecuencia del incumplimiento del requisito de solicitud de ofertas a un número mínimo de empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, según el tipo de procedimiento de contratación . 						0		C.C. 1.3		● Disponer de procedimientos que garanticen la revisión de la justificación de la forma en que se establece el procedimiento de adjudicación, su adecuación y correcta aplicación, de tal manera que se asegure el cumplimiento de los principios de libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato.
● Disponer de procedimientos para verificar que las especificaciones de la licitación no son demasiado excluyentes.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal, su verificación, cunado proceda,  y medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Establecer y dar publicidad a un sistema de denuncias de los comportamientos supuestamente fraudulentos.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 1.4		El procedimiento de contratación se declara desierto y vuelve a convocarse a pesar de que se recibieron ofertas admisibles de acuerdo con los criterios que figuran en los pliegos.

Un procedimiento se declara desierto, a pesar de que existen ofertas que cumplen los criterios para ser admitidas en el procedimiento, y se vuelve a convocar restringiendo los requisitos en beneficio de un licitador en concreto.						0		C.C. 1.4		● Disponer de procedimientos que garanticen la revisión de la justificación de la forma en que se establece el procedimiento de adjudicación, su adecuación y correcta aplicación, de tal manera que se asegure el cumplimiento de los principios de libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato.
● Dejar constancia en un acta de las ofertas presentadas y de la adecuación de la documentación presentada.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 1.5		La publicidad de los procedimientos es incompleta, irregular o limitada  y/o insuficiencia o incumplimiento de plazos para la recepción de ofertas. 

El procedimiento no cumple con los requisitos de información y publicidad mínimos requeridos para el anuncio de la convocatoria en la normativa aplicable con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información, y/o  en los pliegos no se determinan con exactitud los plazos para la presentación de proposiciones, se fijan unos plazos excesivamente reducidos que puedan conllevar la limitación de la concurrencia o no se establece de forma exacta qué documentos concretos debe presentar el licitador en su proposición para que esta sea admitida en el procedimiento. También puede ocurrir que se abran ofertas antes de plazo o que se acepten ofertas presentadas  fuera de plazo. Debe tenerse en cuenta las especialidades establecidas en el Real Decreto-ley 36/2020 sobre aplicación de procedimientos de adjudicación simplificados, tramitación de urgencia y reducción de plazos para los contratos financiados con fondos procedentes de PRTR.						0		C.C. 1.5		● Disponer de un procedimiento claro, difundido entre el personal, sobre los requisitos de publicidad que deben cumplirse en los diferentes procedimientos de contratación, que contenga las especialidades aplicables a los contratos financiados por el MRR, que garantice la correcta publicidad de las licitaciones.
● Lista de comprobación de los requisitos de información y publicidad de los anuncios de licitación, asi como de las condiciones de plazos y su cumplimiento establecidos en los mismos.                                                                                                                                                                                                 ● Dejar constancia en un acta de las ofertas presentadas, plazo de presentación y apertura de las mismas.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 1.6		Reclamaciones de otros licitadores.

Se producen reclamaciones o quejas por escrito referidas a la limitación de la concurrencia en el procedimiento de contratación.						0		C.C. 1.6		● Registro de las quejas o reclamaciones recibidas por otros licitadores y análisis e informe de las mismas, con recomendaciones de las medidas a adoptar para corregir las deficiencias detectadas.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 1.7		Elección de tramitación abreviada, urgencia o emergencia, o procedimientos de contratación menos competitivos de forma usual y sin justificación razonable. 

Utilización de modalidades de tramitación que permiten reducir plazos o publicidad con el fin de evitar la concurrencia sin que estén adecuadamente justificado, no garantizándose los principios de no discriminación, igualdad de trato y transparencia. Debe tenerse en cuenta las especialidades establecidas en el Real Decreto-ley 36/2020 sobre aplicación de procedimientos de adjudicación simplificados, tramitación de urgencia y reducción de plazos para los contratos financiados con fondos procedentes de PRTR.						0		C.C. 1.7		● Disponer de procedimientos en el órgano de contratación que garanticen la revisión de la justificación de la forma en que se establece el procedimiento de adjudicación, con adaptación a la especialidades introducidas para los contratos financiados con fondos procentes del PRTR,  su adecuación y correcta aplicación, de tal manera que se asegure el cumplimiento de los principios de libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato. 														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 1.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		C.C. 1.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





C.R2





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						C.R2				Prácticas colusorias en las ofertas				Distintas empresas acuerdan en secreto manipular el proceso de licitación para limitar o eliminar la competencia entre ellas, por lo general con la finalidad de incrementar artificialmente los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		C.I. 2.1		Posibles acuerdos entre los licitadores en complicidad con empresas interrelacionadas o vinculadas o mediante la introducción de "proveedores fantasma".

Los licitadores manipulan el procedimiento de contratación mediante acuerdos colusorios con otros ofertantes o mediante la simulación de falsos licitadores (por ejemplo, presentación de distintas ofertas por entidades que presentan vinculación empresarial, por licitadores inactivos o sin experiencia en el sector, o presentación de ofertas fantasma que no presentan la calidad suficiente y existe la duda de que su finalidad sea la obtención del contrato). La probabilidad de ocurrencia de este indicador de riesgo aumenta cuando se trata de proyectos grandes, con diferentes prestaciones, o cuando intervienen diferentes órganos de contratación.						0		C.C. 2.1		● Sistema de control de los pliegos y de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones establecidas en los mismos, dejando constancia por escrito de dicho control (acta de la mesa contratación, análisis de las ofertas, publicación, pliegos, etc.).
● Comprobar la existencia o no de vinculación empresarial entre las empresas licitadoras /directivos, propietarios, etc.), utilizando para ello fuentes de datos abiertas u otras bases de datos.
● Comprobar que los licitadores cuentan con la habilitación empresarial o profesional exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del contrato.
● Comprobar los antecedentes de las empresas implicadas, por ejemplo mediante las revisiones de sitios web o de la información de contacto de las empresas.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 2.2		Posibles acuerdos entre los licitadores en los precios ofertados en el procedimiento de licitación.

Los licitadores llegan a acuerdos en los precios ofertados en el procedimiento de contratación (por ejemplo, patrones de ofertas inusuales o similares, todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada, las ofertas tienen porcentajes exactos de rebaja, los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan en el procedimiento, los precios de las ofertas son demasiado altos, demasiado próximos, muy distintos, números redondos, incompletos, etc...).						0		C.C. 2.2		● Sistema de control de los pliegos y de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones establecidas en los mismos que permita comprobar cualquier indicio de la existencia de acuerdos entre los licitadores en relación a los precios ofertados, como ofertas recurrentemente altas o atípicas o relaciones atípicas entre terceros.
● Controles sobre la presencia continuada de circunstancias improbables en las ofertas o de relaciones inusuales entre terceros (por ejemplo, evaluación de ofertas que parecen conocer perfectamente el mercado o patrones de turnos entre adjudicatarios). 														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 2.3		Posibles acuerdos entre los licitadores para el reparto del mercado.

Los licitadores se reparten el mercado reduciendo la competencia (por ejemplo, los adjudicatarios se reparten o turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra, se observa una rotación ofertas en una determinada zona geográfica, determinadas empresas nunca presentan ofertas para un determinado poder adjudicador o en una zona geográfica o por el contrario empresas de la zona no presentan ofertas, etc…). La probabilidad de ocurrencia de este indicador de riesgo aumenta cuando se trata de proyectos grandes, con diferentes prestaciones, o cuando intervienen diferentes órganos de contratación.						0		C.C. 2.3		● Sistema de control de los pliegos y de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones establecidas en los mismos que permita comprobar cualquier indicio de la existencia de acuerdos entre los licitadores para el reparto del mercado. 
● Controles sobre la presencia continuada de circunstancias que indiquen que ha podido acordarse un reparto del mercado. 														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 2.4		El adjudicatario subcontrata con otros licitadores que han participado en el procedimiento de contratación.

Un licitador que no ha resultado adjudicatario ejecuta parte del contrato siendo subcontratado por el adjudicatario.						0		C.C. 2.4		● Sistema de control de los pliegos y de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones establecidas en los mismos que permita comprobar que la oferta no incluye la subcontratación a operadores que están compitiendo por el contrato principal al mismo tiempo y que no se produzca la subcontratación de licitadores que no hayan resultado adjudicatarios en el procedimiento de contratación.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 2.5		Oferta ganadora demasiado alta en comparación con los costes previstos o con los precios de mercado de referencia

La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes previstos, con las listas de precios públicos, con obras, promedios de la industria o servicios similares o con precios de referencia del mercado.						0		C.C. 2.5		● Comparar el precio final de los bienes y servicios con los contenidos en la oferta y con precios de mercado o con los generalmente aceptados en contratos similares.
● Analizar las desviaciones entre los presupuestos de licitación y de adjudicación de los contratos adjudicados, si es posible, teniendo en cuenta el proceso de estimación del presupuesto de licitación realizado por el órgano de contratación (estudio de mercado, auditoría de costes, etc...) .														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 2.6		Similitudes entre distintos licitadores referidas a la presentación de ofertas, documentos presentados en la licitación así como en las declaraciones y comportamientos de los licitadores

Algunos licitadores envían sus propuestas desde el mismo correo electrónico o los documentos de las propuestas contienen datos idénticos (dirección, número de teléfono, personal, etc…) o los mismos errores, redacción, similitudes formales, o declaraciones similares.						0		C.C. 2.6		● Establecer mecanismos de análisis de las propuestas enviadas por los licitadores para verificar que no ha habido acuerdos entre ellos o se han presentado ofertas ficticias.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 2.7		Retirada inesperada de propuestas por parte de distintos licitadores o el adjudicatario no acepta el contrato sin existir motivos para ello

Algunos licitadores retiran sus propuestas inesperadamente o cuando se les solicitan más detalles, o el adjudicatario seleccionado no acepta el contrato sin justificación.						0		C.C. 2.7		● Realizar controles para confirmar que las ofertas presentadas son reales, y no se trata de las llamadas ofertas complementarias o de resguardo o se ha producido algún tipo de coacción para hacer que otros licitadores retiren sus ofertas.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 2.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		C.C. 2.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





C.R3





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						C.R3				Conflicto de interés				El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de alguno de los intervinientes en las diferentes fases del contrato se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		C.I. 3.1		Comportamiento inusual por parte de un empleado que insiste en obtener información sobre el procedimiento de licitación sin estar a cargo del procedimiento.

Un empleado que no forma parte de los equipos encargados del procedimiento de licitación se interesa por conseguir información que puede alterar el devenir de la licitación o favorecer a algún contratista en particular (incluso puede darse el caso de que tenga también vinculación con proveedores de algún potencial contratista).						0		C.C. 3.1		● Verificar que en el procedimiento se realiza un examen de los antecedentes de los licitadores ante señales de alerta.
● Establecer barreras que limiten la información del procedimiento de contratación a los agentes externos o ajenos al mismo ("murallas chinas"). 
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas obligadas a ello.
● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 3.2		Empleado del órgano de contratación ha trabajado para una empresa licitadora recientemente.

Cuando un empleado del órgano de contratación ha trabajado recientemente para una empresa que se presenta a un procedimiento de licitación pueden surgir conflictos de interés o influencias ilícitas en el procedimiento a favor o en contra de dicha empresa.						0		C.C. 3.2		● Verificar que en el procedimiento se realiza un examen de los antecedentes de los licitadores ante señales de alerta.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas obligadas a ello.
● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 3.3		Vinculación familiar entre un empleado del órgano de contratación con capacidad de decisión o influencia y una persona de la empresa licitadora.

Esta vinculación juega a favor de la adjudicación del contrato objeto de valoración a esa empresa.						0		C.C. 3.3		● Verificar que en el procedimiento se realiza un examen de los antecedentes de los licitadores ante señales de alerta.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas obligadas a ello.
● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 3.4		Reiteración de adjudicaciones a favor de un mismo licitador.

Favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o proveedor en particular, sin estar basadas adjudicaciones en los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos.						0		C.C. 3.4		● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de rotación y heterogeneidad en la selección de los miembros de los comités de evaluación.
● Establecer un control de calidad  sobre los procedimientos de contratación realizados para verificar la adecuada valoración de ofertas en base a los criterios establecidos en los pliegos.
●  Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas obligadas a ello.
● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 3.5		Aceptación continuada de ofertas con precios elevados o trabajo de calidad insuficiente.

Los contratos se adjudican de manera continuada a licitadores cuyas ofertas económicas son elevadas con respecto al resto de las ofertas presentadas y/o con contraprestaciones que no se ajustan a la calidad demandada en los pliegos de prescripciones técnicas (estas adjudicaciones pueden verse sujetas a casos de conflictos de interés por parte de algún miembro del organismo contratante, como el caso de un licitador que conoce de antemano que va a resultar adjudicatario y ofrece un precio alto dentro del límite establecido en el procedimiento de contratación).						0		C.C. 3.5		● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los comités de evaluación.
● Establecer un control de calidad  sobre los procedimientos de contratación realizados, así como sobre los productos derivados de los mismos.
●  Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento
● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas obligadas a ello.
● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 3.6		Miembros del órgano de contratación que no cumplen con los procedimientos establecidos en el código de ética del organismo.

El órgano dispone de un código de ética cuyos procedimientos no son seguidos por los miembros del órgano de contratación (comunicación de posibles conflictos de interés, etc.).						0		C.C. 3.6		● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los comités de evaluación.
● Establecer un control de calidad  sobre los procedimientos de contratación realizados.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas obligadas a ello.
● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 3.7		Empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que deja de tener que ver con adquisiciones.

Sin causa justificada y razonable, el empleado encargado de la contratación declina un ascenso a una posición en la que dejaría de tener relación con contrataciones (puede deberse a que guarde algún tipo de vinculación u obtenga algún tipo de beneficio no declarado con algún potencial adjudicatario).						0		C.C. 3.7		● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los comités de evaluación.
● Establecer un control de calidad sobre los procedimientos de contratación realizados.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y los empleados del órgano de contratación y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento
● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas obligadas a ello.
● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 3.8		Indicios de que un miembro del órgano de contratación pudiera estar recibiendo contraprestaciones indebidas a cambio de favores relacionados con el procedimiento de contratación.

En breve espacio de tiempo y sin aparente razón justificada, un miembro del órgano encargado de la contratación tiene un aumento súbito de la riqueza o nivel de vida que puede estar relacionado con actos a favor de determinados adjudicatarios.						0		C.C. 3.8		● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los comités de evaluación.
● Establecer un control de calidad  sobre los procedimientos de contratación realizados.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas obligadas a ello.
● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 3.9		Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de servicios o productos.

Se aprecia una socialización o estrecha relación entre un empleado de contratación y un proveedor de servicios o productos que puede tener intereses empresariales resultantes de los procedimientos de contratación.						0		C.C. 3.9		● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los comités de evaluación.
● Establecer un control de calidad  sobre los procedimientos de contratación realizados.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas obligadas a ello.
● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 3.10		Comportamientos inusuales por parte de los miembros del órgano de contratación. 

No se detallan en el expediente las razones sobre los retrasos o ausencia de documentos referentes a los contratos, causas de retirada de ofertas y el empleado se muestra reacio a justificar dichos casos. Esto puede ser debido a que exista algún tipo de conflicto de interés por parte de dicho empleado.  						0		C.C. 3.10		● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
●  Elaborar un informe periodico sobre el estado en que se encuentra el procedimiento de contratacion para dejar constancia de las incidencias ocurridas en el mismo (retrasos, situaciones inusuales, retiro de alguna oferta...) y que permita hacer un seguimiento sobre el registro y disponibilidad documental de las ofertas en el seno de órgano de contratación.
● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas obligadas a ello.
● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 3.11		Empleado encargado de contratación no presenta declaración de ausencia de conflicto de interés o lo hace de forma incompleta.

Un empleado del órgano de contratación no presenta la Declaración de ausencia de conflictos de interés prevista para todo el personal o la presenta de forma incompleta.						0		C.C. 3.11		● Verificar la presentación de las DACI por parte de todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato, especialmente por los miembros del órgano de contratación, y cotejar su contenido con la información procedente de otras fuentes (ARACHNE, bases de datos  de organismos nacionales y de la UE, información de la propia organización, fuentes de datos abiertas y medios de comunicación...) cuando proceda.
● Disponer de un procedimiento para abordar posibles casos de conflcitos de intereses.
● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas obligadas a ello.
● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 3.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		C.C. 3.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





C.R4





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						C.R4				Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas 				Manipulación del procedimiento de contratación en favor de un licitante o en detrimento de otro o varios.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		C.I. 4.1		Los criterios de adjudicación no están suficientemente detallados o no se encuentran recogidos en los pliegos. 

En los pliegos no se incluyen o están redactados de forma ambigua, poco clara y/o abierta los criterios de valoración y selección de las ofertas y/o su ponderación , lo que da lugar a falta de transparencia y objetividad en la selección del adjudicatario.
						0		C.C. 4.1		● Sistema de control previo del contenido de los pliegos que garantice su correcta redacción y la inclusión detallada y clara de los criterios de valoración de las ofertas. 
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Establecer y dar publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 4.2		Los criterios de adjudicación son discriminatorios, ilícitos o no son adecudos para seleccionar la oferta con una mejor calidad-precio.

Los criterios de adjudicación contenidos en los pliegos no son adecuados para evaluar correctamente las ofertas, o resultan discriminatorios o ilícitos.						0		C.C. 4.2		● Sistema de control previo del contenido de los pliegos que garantice su correcta redacción y la inclusión de  los criterios de valoración adecuados a las carácterísticas del objeto del contrato, que no contengan elementos discriminatorios o ilícitos que favorezcan a un licitador/es frente a otros. 
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Establecer y dar publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 4.3		El objeto del contrato y prescripciones técnicas definidos en los pliegos no responden al componente y la reforma o inversión ni a los hitos y objetivos a cumplir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      No existe una coherencia de las prestaciones que se pretenden contratar con los objetivos perseguidos en la correspondiente reforma o inversión, ni con los hitos u objetivos a cuyo cumplimiento contribuirán, ni se hace mención al respecto en los documentos de licitación.						0		C.C. 4.3		● Verificar que los documentos del expediente de contratación contienen una referencia a la incorporación de la actuación en el PRTR, con indicación del componente y de la reforma o inversión, proyecto o subproyecto en los que se incardinarán las actuaciones que constituyen el objeto del contrato.                                                                                                                                       ● Verificar que existe coherencia entre el objeto del contrato y los objetivos perseguidos en la correspondiente reforma o inversión, y los hitos y objetivos a cuyo cumplimiento contribuirán las prestaciones que se van a contratar.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 4.4		Los criterios de adjudicación incumplen o son contrarios al principio de "no causar un daño significativo" y al etiquetado verde y digital.
 
Los criterios de adjudicación incumplen obligaciones tranversales del PRTR como son el principio de "no causar daño significativo" o cumplir con el etiquetado verde o digital, sin que se haga referencia a estas obligaciones en los documentos del contrato.						0		C.C. 4.4		● Verificar que se recoge expresamente en los pliegos la obligación del cumplimiento del principio de "no causar un daño significativo" y las consecuencias de su incumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ● Verificar que se incluye una referencia en los pliegos al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y digital y los mecanismos asignados para su control.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 4.5		Aceptación de ofertas anormalmente bajas sin haber sido justificada adecuadamente por el licitador. 

Aceptación por el órgano de contratación de una oferta anormalmente baja presentada por el adjudicatario sin justificación de la capacidad de llevar a cabo la prestación en el tiempo y forma requerido a esos bajos costes. Pueden haberse producido filtraciones de los precios ofertados por otros licitadores, lo que permitió al licitador ajustar su precio por debajo al de las ofertas económicas filtradas.						0		C.C. 4.5		● Establecer un control sobre la justificación de la baja temeraria de precios, comprobando la exactitud de la información presentada por el licitador con oferta anormalmente baja, en su caso.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Establecer y dar publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 4.6		Ausencia o inadecuados procedimientos de control del procedimiento de contratación. 

No se llevan a cabo medidas de control o son insuficientes para seguir el procedimiento de contratación de manera adecuada, dando lugar a posibles defectos en la selección de los candidatos (por ejemplo, admisión de ofertas de licitadores que no cumplen los requisitos de capacidad y solvencia, admisión de ofertas fuera de plazo, la última oferta recibida obtiene la adjudicación...). 						0		C.C. 4.6		● Dejar constancia en un acta de la información sobre las ofertas recibidas.
● Lista de comprobación de requisitos previos para la admisión de las ofertas, anterior a la valoración de las mismas.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 4.7		Cambios en las ofertas después de su recepción.

Existen indicios que sugieren que tras las recepción de las ofertas se ha producido una modificación en la mismas (por ejemplo, correciones manuscritas en los precios, calidades, condiciones, etc...). 						0		C.C. 4.7		● Dejar constancia en un acta de la información sobre las ofertas recibidas.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Disponer de un procedimiento de control y seguimiento de la ofertas presentadas hasta la adjudicación, de forma que se pueda garantizar que no se han producido modificaciones en la oferta.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 4.8		Ofertas excluidas por errores o por razones dudosas.

Se excluyen ofertas por errores y razones insuficientemente justificadas o licitadores capacitados han sido descartados por razones dudosas,  lo que podría responder a intereses para la selección de un contratista en particular.						0		C.C. 4.8		● Dejar constancia en un acta de la información sobre las ofertas recibidas.
● Lista de comprobación del cumplimiento de los requisitos de admisión y  valoración de ofertas.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todo el personal y la verificación de su contenido, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 4.9		Quejas de otros licitadores.

Se producen reclamaciones o quejas por escrito referidas a posibles manipulaciones de las ofertas presentadas.						0		C.C. 4.9		● Dejar constancia en un acta de la información sobre las ofertas recibidas.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todo el personal y verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
● Registro de las quejas o reclamaciones recibidas por otros licitadores y análisis e informe de las mismas, con recomendaciones de las medidas a adoptar para corregir las deficiencias detectadas.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 4.10		Procedimiento que no se declara desierto y continúa con su tramitación pese a que se han recibido menos ofertas que el número mínimo requerido.

Se han recibido menos ofertas que el número mínimo requerido y aún así se sigue con su tramitación, sin declararse desierto, lo que puede deberse al intereses para la selección de un licitador determinado.						0		C.C. 4.10		● Dejar constancia en un acta de las ofertas presentadas y de la adecuación de la documentación presentada.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todo el personal y verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento. 														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 4.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		C.C. 4.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





C.R5





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						C.R5				Fraccionamiento fraudulento del contrato				Fraccionamiento del contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario evitando la utilización de un procedimiento que, en base a la cuantía total, hubiese requerido mayores garantías de concurrencia y de publicidad.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		C.I. 5.1		Fraccionamiento en dos o más contratos.

Se hacen dos o más contratos en distintos procedimientos con idéntico adjudicatario donde los trabajos realizados o los bienes suministrados parecen ser casi idénticos en cuanto a contenido y ubicación, por debajo de los límites admitidos para la utilización de procedimientos de adjudicación directa o de los umbrales de publicidad que exigirían procedimientos con mayores garantías de concurrencia y publicidad. 						0		C.C. 5.1		● Registro detallado de los proveedores seleccionados.
● Controles periódicos del importe acumulado por proveedor y análisis correlativo de los objetos de los distintos contratos celebrados con cada uno de ellos.
● Verificación de la forma en la que se haya establecido el procedimiento de contratación.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 5.2		Separación injustificada o artificial del objeto del contrato. 

Se separa injustificadamente el objeto del contrato que tiene una única finalidad técnica y económica (por ejemplo, contratos separados para mano de obra y materiales, ambos por debajo de los umbrales de licitación abierta).						0		C.C. 5.2		● Registro detallado de los proveedores seleccionados.
● Controles periódicos del importe acumulado por proveedor y análisis correlativo de los objetos de los distintos contratos celebrados con cada uno de ellos.
● Verificación de la forma en la que se haya establecido el procedimiento de contratación.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 5.3		Compras secuenciales por debajo de los umbrales de licitación abierta.

Se llevan a cabo compras secuenciales por medio de adjudicaciones directas en cortos plazos de tiempo, eludiendo la obligación de publicidad de las licitaciones.						0		C.C. 5.3		● Registro detallado de los proveedores seleccionados.
● Controles periódicos del importe acumulado por proveedor y análisis correlativo de los objetos de los distintos contratos celebrados con cada uno de ellos. 
● Verificación de la forma en la que se haya establecido el procedimiento de contratación.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 5.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		C.C. 5.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





C.R6





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						C.R6				Incumplimientos en la formalización del contrato				Irregularidades en la formalización del contrato de manera que no se ajusta con exactitud a las condiciones de la licitación o se alteran los términos de la adjudicación.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		C.I. 6.1		El contrato formalizado altera los términos de la adjudicación. 

El contrato formalizado en documento administrativo no se ajusta con exactitud a las condiciones de la licitación o incluye cláusulas que alteren los términos de la adjudicación (por ejemplo, supresión de cláusulas contractuales estándar y/o de las establecidas en la adjudicación del contrato, cambios sustanciales en las especificaciones técnicas o en el pliego de condiciones administrativas, diferencias entre los requisitos de calidad, cantidad o especificaciones de los bienes y servicios contenidos en el contrato y los contenidos en los pliegos de la convocatoria, etc...).
						0		C.C. 6.1		● Revisión del contrato con carácter previo a la firma del mismo que permita verificar que no se ha producido una alteración en los términos de la adjudicación, dejando constancia de este control por escrito.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 6.2		Falta de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato. 

El adjudicatario y el firmante del contrato no coinciden (distinta denominación social, NIF, representante autorizado, etc), sin la debida justificación.						0		C.C. 6.2		● Revisión del contrato con carácter previo a la firma del mismo que permita verificar la coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato, dejando constancia de este control por escrito.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 6.3		Demoras injustificadas para firmar el contrato por el órgano de contratación  y el adjudicatario. 

Demoras excesivas en la firma el contrato que pueden sugerir que está sucediendo algo inusual o sospechoso.						0		C.C. 6.3		● Control del cumplimiento de los plazos para la formalización del contrato establecidos en el artículo 153 de la LCSP con carácter previo a la firma del mismo (teniendo en cuenta la reducción de plazos introducida por el Real Decreto-ley 36/2020), así como mediante la realización de un seguimiento sobre el cumplimiento de los plazos , las incidencias ocurridas en el mismo (retrasos, situaciones inusuales...) y la aplicación, en su caso, de las penalidades e indemnizaciones previstas, dejando constancia de este control por escrito.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 6.4		Inexistencia de contrato o expediente de contratación. 

No existe documento de formalización del contrato y/o la documentación del expediente de contratación es insuficiente, incompleta o inexistente (por ejemplo, sin la documentación de los licitadores en el procedimiento). Deben tenerse en cuenta las especialidades en los procedimientos de contratación establecidas en el Real Decreto-ley 30/2020 para los contratos financiados por el PRTR.						0		C.C. 6.4		● Lista de comprobación a realizar a la finalización de los procedimientos que permita comprobar que la documentación del expediente es completa e incluye el documento de formalización del contrato,  teniendo en cuenta las especilidades establecidas en el Real Decreto-ley 30/2020.  														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 6.5		Falta de publicación del anuncio de formalización.

El anuncio de formalización no se publicado en el perfil del contratante del órgano de contratación, o en los diarios o boletines oficiales que corresponda.						0		C.C. 6.5		● Verificación de que todos los anuncios de formalización han sido adecuadamente publicados de acuerdo con las normas que les sean de aplicación, dejando constancia de este control por escrito.  														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 6.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		C.C. 6.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





C.R7





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						C.R7				Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato				El contratista incumple las especificaciones del contrato durante su ejecución		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		C.I. 7.1		Incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato.

Se produce cuando se dan circunstancias como la falta de entrega o de sustitución de productos por otros de calidad inferior, el cumplimineto defectuoso de la prestación en términos de calidad, integridad o de plazos de entrega o la asignación de recursos no cualificados o de coste inferior a las necesidades del contrato, entre otros. La aceptación por el órgano de contratación ( o responsable del contrato) de estos incumplimentos o prestaciones de baja calidad aumenta la gravedad de este riesgo. La probabilidad de ocurrencia del indicador de riesgo aumenta en el caso de proyectos ejecutados por diferentes contratistas o cuando la supervisión de las actividades se realiza por diferentes órganos.						0		C.C. 7.1		● Controles periódicos, análisis de informes de ejecución, para verificar y supervisar las fases de ejecución del contrato y verificaciones sobre el terreno, en su caso.
●  Controles periódicos de la calidad de la prestación contratada conforme a lo dispuesto en los pliegos.                                                                                                                                                                                 ● Establecimiento de cláusulas de penalización en los contratos para aquellas situaciones en las que se detecte que la calidad de la prestación no se ajusta con la oferta presentada.
● Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y las realmente efectuadas. 														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 7.2		Modificaciones de contratos sin cumplir los requisitos legales ni estar justificadas. 

Esta situación puede tener lugar cuando se producen modificaciones en la prestación sin estar previstas en los pliegos de cláusulas administrativas y sin responder a prestaciones adicionales, circunstancias imprevistas y modificaciones no sustanciales previstas en la LCSP. Así mismo, pueden producirse cuando se modifican los precios del contrato y/o se amplía su plazo de ejecución incumpliendo los requisitos y/o trámites para ello. La aceptación por el órgano de contratación (o responsable del contrato) de estas modificaciones no justificadas aumenta la gravedad del indicador de riesgo.						0		C.C. 7.2		● Controles periódicos, análisis de informes de ejecución, para verificar y supervisar las fases de ejecución del contrato y verificaciones sobre el terreno, en su caso.
● Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y las realmente efectuadas. 														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 7.3		Subcontrataciones no permitidas

Esta situación puede producirse cuando se dan, entre otras, las siguientes circunstancias: se realizar subcontrataciones no previstas en los pliegos o sin autorización expresa cuando esta se requiera; el contratista no comunica al órgano de contratación la subcontratación realizada; el subcontratista carece de aptitud para la ejecución de las prestaciones subcontratados o no se justifica dicha aptitud ante el órgano del contratación.						0		C.C. 7.3		● Controles para identificar al ejecutor real del contrato, su capacidad así como la del contratista principal.
● Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y las realmente efectuadas.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 7.4		 El importe total pagado al contratista supera el valor del contrato del contrato.

Esta situación se produce cuando el importe pagado al contratista es superior al precio total del contrato, sin que se haya justificado la realización de prestaciones adicionales ni la revisión de precios. 						0		C.C. 7.4		● Verificar que el precio a abonar corresponde al precio pactado y se basa en la documentación justificativa del gasto asi como en la documentación donde consta la conformidad con la prestación realizada.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I.7.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		C.C. 7.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





C.R8





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						C.R8				Falsedad documental 				El licitador incurre en falsedad para poder acceder al procedimiento de licitación y/o se aprecia falsedad en la documentación presentada para obtener el pago del precio.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		C.I. 8.1		Documentación falsificada presentada por los licitadores en el proceso de selección de ofertas.

El licitador presenta documentación e información falsa para poder acceder al procedimiento de contratación. La probabilidad de ocurrencia del indicador de riesgo aumenta en el caso de contratación descentralizada dentro de una misma medida o proyecto realizada por diferentes órganos de contratación.						0		C.C. 8.1		● Lista de comprobación de la documentación requerida para poder acceder al proceso de contratación.
● Control de la documentación presentada por parte de los licitadores a fin de detectar documentación o información falsificada, verificando la documentación directamente con la fuente, cuando proceda.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 8.2		Manipulación de la documentación justificativa de los costes o de la facturación para incluir cargos incorrectos, falsos, excesivos o duplicados.

Manipulación de facturas o presentación de facturas falsas  por parte del contratista, por ejemplo,  facturas duplicadas, falsas o infladas, facturación de actividades que no se han realizado o que no se han realizado de acuerdo con el contrato (costes incorrectos de mano de obra, tarifas horarias inadecuadas, gastos reclamados para personal inexistente o por actividades realizadas fuera del plazo de ejecución...), falta de documentación justificativa de los costes, sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal, etc. La probabilidad de ocurrencia del indicador de riesgo aumenta en el caso de proyectos ejucutados por diferentes contratistas o cuando ha habido una contratación descentralizada, por diferentes órganos de contratación, de tal forma que la supervisión y control de las prestaciones realizadas se realiza por órganos distintos.						0		C.C. 8.2		● Lista de comprobación de la documentación justificativa de costes, y la realización de los oportunos controles de verificación.
● Control de las facturas emitidas por el contratista a fin de detectar duplicidades (es decir, facturas repetidas con idéntico importe o nº de factura, etc.) o falsificaciones.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 8.3		Prestadores de servicios fantasmas

El contratista crea una empresa fantasma para presentar ofertas complementarias en colusión, inflar los costes o generar facturas ficticias. Así mismo, un empleado puede realizar pagos a una proveedor ficticio (empresa fantasma) para malversar fondos. Las señales de alerta serían, entre otras: no se puede localizar la empresa en los directorios o bases de datos de empresas, en Interner, Registro Mercantil; no se encuentra la dirección o número de teléfono o los presentados son falsos; la empresa se encuentar en un paraíso fiscal.						0		C.C. 8.3		● Verificación de la existencia de las empresas licitadoras y la veracidad de los datos aportados acudiendo a las fuentes de la información y/o contrastando la información de la empresa en las bases de datos disponibles.                                                                                            ● Comprobar los antecedentes de las empresas licitadoras.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 8.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		C.C. 8.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





C.R9





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						C.R9				Doble financiación				Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		C.I. 9.1		Se produce doble financiación.

Incumplimiento de la prohibición de doble financiación recogida de forma particular en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, según el cual las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la UE siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.						0		C.C. 9.1		● Comprobar que en el expediente de contratación hay constancia de la verificación que debe realizar el órgano gestor para garantizar la ausencia de doble financiación.
● Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda.
● Lista de comprobación sobre doble financiación (puede servir de referencia la prevista en el Anexo III.D de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR).
● Comprobaciones cruzadas con bases de datos nacionales (por ejemplo, BDNS) y de otros fondos europeos (por ejemplo, Financial Transparency System) cuando esto sea posible y cuando este riesgo se evalúe como significativo y probable.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 9.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		C.C. 9.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





C.R10





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						C.R10				Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad 				No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		C.I. 10.1		Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del MRR a las medidas financiadas.   

Se produce un incumplimiento de los deberes de información y comunicación contenidos en los diferentes textos normativos, tanto nacionales como europeos, en particular de las obligaciones en este ámbito contenidas en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.						0		C.C. 10.1		● Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de actividades financiadas por el MRR de un breve manual relativo a las obligaciones de publicidad  del procedimiento.                                                                                                                                                         ● Lista de comprobación de requisitos en materia de información y publicidad, que incluya, entre otras cuestiones:
-Verificar que las licitaciones que se desarrollen en este ámbito contengan, tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la siguiente referencia: «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».
- Verificar que se ha incluido en los pliegos que en los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a las lenguas locales cuando proceda) "financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual , así cómo supervisar que los adjudicatarios  harán mención del origen de esta financiación  y velarán por darle visibilidad, en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando  información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 10.2		Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos en una base de datos única 

Se produce un incumplimiento del deber de identificación de contratistas y subcontratistas previsto en el artículo 22.2. d) del Reglamento UE nº 241/2021 y en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.						0		C.C. 10.2		● Verificar que se ha identificado a los contratistas y subcontratistas, de acuerdo con los requirimientos mínimos previstos en el artículo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021 y que dicha documentación se ha remitido de acuerdo con el procedimiento recogido en el artículo 8.3 de la citada Orden.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 10.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		C.C. 10.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





C.R11





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						C.R11				Pérdida de pista de auditoría				No se garantiza la conservación de toda la documentación y registros contables para disponer de una pista de auditoría adecuada		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		C.I. 11.1		No se ha realizado una correcta documentación de las actuaciones que permita garantizar la pista de auditoría. 

En el expediente del contrato no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría en las diferentes fases: licitación, adjudicación, ejecución, publicidad, gastos, pagos, contabilización, etc...						0		C.C. 11.1		● Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la pista de auditoría														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 11.2		Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. 

No se cumple la obligación de conservación de documentos prevista en el artículo 132 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y recogida en el artículo 22.2 f) del Reglamento (UE) nº 241/2021, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.						0		C.C. 11.2		● Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir con la obligación de conservar los documentos en los plazos y formatos señalados en el artículo 132 del Reglamento Financiero (5 años a partir  de la operación, 3 años si la financiación no supera los 60.000 euros) prevista en el artículo 22.2 f) del Reglamento (UE) nº 241/2021.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 11.3		No se garantiza el compromiso de sujeción a los controles de los organismos europeos por los perceptores finales.

No consta la autorización expresa por parte del contratista o el subcontratista de los derechos y accesos necesarios a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas Europeo y a la Fiscalía Europea, para que ejerzan plenamente sus competencias.						0		C.C. 11.3		● Verificar el compromiso expreso de los contratistas y subcontratistas a la sujeción a los controles de los organismos europeos (Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea).														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. 11.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		C.C. 11.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





C.RX





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						C.RX				Incluir la denominación de riesgos adicionales...				Incluir la descripción de riesgos adicionales...		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		C.I. X.1								0		C.C. X.1																ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		C.I. X.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		C.C. X.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





3. Convenios (CV)



		3: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - CONVENIOS



		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO										RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN

		Ref. del riesgo		Denominación del riesgo		Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
(Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) / Contratistas (C) / Terceros (T))		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?		COEFICIENTE TOTAL 
RIESGO NETO		COEFICIENTE TOTAL 
RIESGO OBJETIVO

		CV.R1		El objeto del convenio no corresponde a esta figura jurídica		Celebración de convenios para eludir un procedimiento de contratación o eludiendo los requisitos de validez de este instrumento jurídico						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		CV.R2		Incumplimiento del procedimiento o de los requisitos legales del convenio		Celebración de un convenio con incumplimiento del procedimiento legalmente establecido para ello, o incumpliendo determinados trámites o requisitos legales.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		CV.R3		Conflictos de interés 		 El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones del personal que interviene en la adopción o la firma del convenio se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal 						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		CV.R4		Limitación de la concurrencia en la selección de entidades colaboradoras de derecho privado		En el caso de convenios con entidades colaboradoras para instrumentar una subvención, la selección de la entidad colaboradora de derecho privado no se ha realizado siguiendo los principios establecidos						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		CV.R5		Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución del convenio por terceros		En el caso de convenios con entidades colaboradoras para instrumentar una subvención, la entidad colaboradora no garantiza la elección de proveedores a través de un proceso de concurrencia competitiva						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		CV.R6		Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad		No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		CV.R7		Pérdida de pista de auditoría		No existe una pista de auditoría adecuada que permita hacer un seguimiento completo de las actuaciones financiadas.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		CV.RX		Incluir la denominación de riesgos adicionales...		Incluir la descripción de riesgos adicionales...						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

										RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN 
(CONVENIOS)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INTERPRETACIÓN RESULTADOS: Las celdas de "Resultado de la Autoevaluación" se calculan directamente al estar vinculadas con los resultados de las pestañas donde se desarrolla cada uno de los riesgos.

Dentro de cada uno de los riesgos, en el caso de que el coeficiente total del riesgo neto sea elevado (una vez descontados la controles existentes en la entidad), se deberán de incorporar los controles necesarios hasta que el coeficiente total de riesgo objetivo se reduzca a niveles aceptables.

De forma complementaria o adicional, se recomienda tomar las medidas oportunas si en los indicadores de riesgo que se desarrollan en las pestañas de cada uno de los riesgos se indica que no hay controles o que estos tienen un nivel de confianza bajo, así como si cualquiera de los distintos indicadores de riesgo permanecen elevados, los cuales se ofrecen también de forma parcial en cada pestaña a efectos de orientar a la entidad sobre las necesidades de control o hacia dónde dirigir el plan de acción.



CV.R1





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						CV.R1				El objeto del convenio no corresponde a esta figura jurídica				Celebración de convenios para eludir un procedimiento de contratación o eludiendo los requisitos de validez de este instrumento jurídico		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		CV.I. 1.1		El convenio tiene por contenido prestaciones propias de los contratos.

Existencia de convenios cuyo contenido son prestaciones que no son propias de este instrumento jurídico por su naturaleza, sino de un contrato, debiendo aplicarse la legislación de contratos del sector público.						0		CV.C. 1.1		● Revisión de la memoria justificativa del convenio, donde debe analizarse su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad y cumplimiento de lo previsto en la ley                                                                                                                       ● Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a desarrollar y la justificación de acudir a la vía del convenio y no a otras vías de contratación.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 1.2		Celebración de convenios con entidades privadas.

La existencia de convenios con entidades privadas es una señal de un riesgo potencial, tanto por la posibilidad de que se trate de un contrato encubierto como por el riesgo de que derive en excesos de financiación, entre otros.						0		CV.C. 1.2		● Revisión de la memoria justificativa del convenio, donde debe analizarse su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad y cumplimiento de lo previsto en la ley                                                                                                                       ● Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a desarrollar y la justificación de acudir a la vía del convenio y no a otras vías de contratación, así como de la adecuación del contenido del convenio y actuaciones a realizar.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 1.3		El contenido del convenio supone la cesión de la titularidad de la competencia.

La existencia de convenios con otras entidades, tanto públicas como privadas, que implica cesión de titularidad de competencias, lo que podría implicar diferentes riesgos además de un incumplimento legal.						0		CV.C. 1.3		● Revisión de la memoria justificativa del convenio, donde debe analizarse su necesidad y oportunidad, su impacto económico y el carácter no contractual de la actividad y cumplimiento de lo previsto en la ley                                                                                                                       ● Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a desarrollar y la justificación de la adecuación del contenido del convenio y actuaciones a realizar.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 1.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		CV.C. 1.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





CV.R2





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						CV.R2				Incumplimiento del procedimiento o de los requisitos legales del convenio				Celebración de un convenio con incumplimiento del procedimiento legalmente establecido para ello, o incumpliendo determinados trámites o requisitos legales.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		CV.I. 2.1		Falta de competencia legal.

El órgano que suscribe el convenio no tiene competencia para ello.						0		CV.C. 2.1		● Revisión de la memoria justificativa del convenio, donde debe analizarse su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad y cumplimiento de lo previsto en la ley.                                                                                                                       ● Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a desarrollar y la competencia de las entidades que fundamentan la suscripción del convenio, entre otros.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 2.2		Las aportaciones financieras no son adecuadas.

Las aportaciones financieras que se compromenten a realizar los firmantes del convenio son superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio, sin que exista justificación, o no son financieramente sostenibles, es decir, las entidades no tienen capacidad para asumir esa financiación.						0		CV.C. 2.2		● Revisión de la memoria justificativa del convenio, donde debe analizarse su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad y cumplimiento de lo previsto en la ley.                                                                                                                       ● Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a desarrollar y su sostenibilidad financiera.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 2.3		Falta de trámites preceptivos.

El convenio se ha suscrito prescindiendo de trámites preceptivos, como pueden ser los informes preceptivos que establezca la normativa aplicable asi como las autorizaciones previas que procedan en cada caso, teniendo en cuenta las especialidades a este respecto introducidas por el Real Decreto-ley 36/2020.						0		CV.C. 2.3		● Lista de comprobación donde se revise el cumplimiento de todos los trámites legales preceptivos para la suscripción del convenio adaptada a las especialidades de los convenios para la ejecución de proyectos financiados con cargo al PRTR														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 2.4		Incumplimiento de las obligaciones de publicidad y comunicación de los convenios.

El convenio no se ha inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (en el caso de la Administración General del Estado), ni publicado en el BOE o boletín de la comunidad autónoma o provincia que proceda, y/o no se ha cumplido la obligación de remisión al Tribunal de Cuentas u órgano de control externo autonómico establecida en el artículo 53 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.						0		CV.C. 2.4		● Lista de comprobación donde se revise el cumplimiento de todos los trámites legales relativos a publicidad y comunicación de los convenios														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 2.5		Falta de realización de las actuaciones objeto del convenio sin causa justificada o falta de liquidación de las aportaciones financieras.

El convenio se ha extinguido sin que se hayan realizado las actuaciones objeto del convenio o se haya producido la liquidación de los compromisos financieros aportados por las partes, en el caso de que procediera, por haber cantidades a reintegrar o cantidades pendientes de abono.						0		CV.C. 2.5		● Revisión, cuando se extingue un convenio, de su cumplimiento o de las causas de incumplimiebto así como de que los compromisos financieros asumidos han sido correctamente liquidados.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 2.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		CV.C. 2.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





CV.R3





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						CV.R3				Conflictos de interés 				 El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones del personal que interviene en la adopción o la firma del convenio se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal 		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		CV.I. 3.1		Indicios de la existencia de algún tipo de vinculación entre las partes firmantes del convenio.

Existencia de algún tipo de vinculación entre las partes firmantes del Convenio que puede dar lugar a conflictos de interés. 						0		CV.C. 3.1		● Declaración de ausencia de conflicto de intereses de las partes firmantes del convenio.
● Revisar y documentar la posible vinculación entre las partes mediante la revisión de sus estatuto o actos de constitución,  la información obtenida de bases de datos externas e independientes.
● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todo el personal, especialmente para los que participen en la adopción o firma de convenios, y verificación de su contenido con la información procedente de otras fuentes (ARACHNE, bases de datos  de organismos nacionales y de la UE, información de la propia organización, fuentes de datos abiertas y medios de comunicación...), cuando proceda,  así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento y procedimientos para abordar posibles casos de conflcitos de intereses.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 3.2		Convenios recurrentes.

Existencia de convenios que se repiten con las mismas entidades cuando incluyen compromisos financieros sin que esté claramente justificado, en especial si se trata de entidades privadas. 						0		CV.C. 3.2		● Declaración de ausencia de conflicto de intereses de las partes firmantes del convenio.
● Análisis histórico de convenios recurrentes así como de la justificación de los mismos.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 3.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		CV.C. 3.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





CV.R4





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						CV.R4				Limitación de la concurrencia en la selección de entidades colaboradoras de derecho privado				En el caso de convenios con entidades colaboradoras para instrumentar una subvención, la selección de la entidad colaboradora de derecho privado no se ha realizado siguiendo los principios establecidos		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		CV.I. 4.1		Incumplimiento de la obligación de garantizar la concurrencia y resto de principios aplicables en la selección de la entidad colaboradora de derecho privado.

En la selección de entidades colaboradoras que sean personas de derecho privado para la celebración de un convenio no se ha seguido un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, de acuerdo con lo establecido en el el artículo 16.5 de la Ley General de Subvenciones. 
						0		CV.C. 4.1		● Lista de comprobación para verificar el cumplimiento del deber de garantizar la concurrencia, publicidad, igualdad y no discriminación  en la selección de entidades colaboradoras de derecho privado.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 4.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		CV.C. 4.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





CV.R5





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						CV.R5				Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución del convenio por terceros				En el caso de convenios con entidades colaboradoras para instrumentar una subvención, la entidad colaboradora no garantiza la elección de proveedores a través de un proceso de concurrencia competitiva		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		CV.I. 5.1		Incumplimiento de la obligación de garantizar la concurrencia cuando la ejecución del convenio de colaboración se está llevando a cabo por terceros.

La entidad colaboradora que, en su caso, desee negociar o contratar a proveedores, no garantiza la elección de los mismos a través de un proceso de concurrencia competitiva. Además, en el texto del convenio no se incluyen cláusulas que incluyan la obligación de comunicar cualquier subcontratación que se realice.
						0		CV.C. 5.1		● Lista de comprobación para verificar el cumplimiento del deber de garantizar la a concurrencia, publicidad, igualdad y no discriminación  para la contratación de proveedores en el marco de convenios con entidades colaboradoras.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 5.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		CV.C. 5.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





CV.R6





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						CV.R6				Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad				No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		CV.I. 6.1		Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del MRR a las medidas financiadas.   

Se produce un incumplimiento de los deberes de información y comunicación contenidos en los diferentes textos normativos, tanto nacionales como europeos, en particular de las obligaciones en este ámbito contenidas en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.						0		CV.C. 6.1		● Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de actividades financiadas por el MRR de un breve manual relativo a las obligaciones de publicidad  del procedimiento.                                                                                                                                                         ● Lista de comprobación de requisitos en materia de información y publicidad, que incluya, entre otras cuestiones:
-Verificar que los convenios formalizados que se desarrollen en este ámbito contengan, tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la siguiente referencia: «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».
- Verificar que se ha incluido en los documentos del convenio que en los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a las lenguas locales cuando proceda) "financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual , así cómo supervisar que los adjudicatarios  harán mención del origen de esta financiación  y velarán por darle visibilidad, en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando  información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 6.2		Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos en una base de datos única. 

Se produce un incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los los fondos previsto en el artículo 22.2. d) del Reglamento UE nº 241/2021 y en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.						0		CV.C. 6.2		● Verificar que se ha identificado al perceptor final de los fondos, de acuerdo con los requirimientos mínimos previstos en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021 y que dicha documentación se ha remitido de acuerdo con el procedimiento recogido en apartado 3 del citado artículo.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 6.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		CV.C. 6.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





CV.R7





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						CV.R7				Pérdida de pista de auditoría				No existe una pista de auditoría adecuada que permita hacer un seguimiento completo de las actuaciones financiadas.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		CV.I. 7.1		Falta de pista de auditoría.

En el expediente del convenio no consta la documentación que permite garantizar la pista de auditoría en todas las fases del convenio, desde las actuaciones previas hasta la  extinción y liquidación, así como la contabilización de los compromisos financieros asumidos, gastos y pagos realizados y la publicidad.  Adquire especial importancia el garantizar una adecuada pista de auditoría en el caso de convenio con entidades colaboradoras de subvenciones.						0		CV.C. 7.1		● Establecer sistemas y procedimientos que permitan garantizar la pista de auditoría en todo el expediente del convenio y en las etapas de su ejecución.
● Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la pista de auditoría														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 7.2		Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. 

No se cumple la obligación de conservación de documentos prevista en el artículo 132 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y recogida en el artículo 22.2 f) del Reglamento (UE) nº 241/2021, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.						0		CV.C. 7.2		● Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir con la obligación de conservar los documentos en los plazos y formatos señalados en el artículo 132 del Reglamento Financiero (5 años a partir  de la operación, 3 años si la financiación no supera los 60.000 euros) prevista en el artículo 22.2 f) del Reglamento (UE) nº 241/2021.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 7.3		No se garantiza el compromiso de sujeción a los controles de los organismos europeos por los perceptores finales.

No consta la autorización expresa por parte de los perceptores finales de los fondos, y demás personas y entidades que intervengan en su aplicación, de los derechos y accesos necesarios a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas Europeo y a la Fiscalía Europea, para que ejerzan plenamente sus competencias.						0		CV.C. 7.3		● Verificar el compromiso expreso de los perceptores finales de los fondos, y demás personas y entidades que intervengan en su aplicación, a la sujeción a los controles de los organismos europeos (Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea).														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. 7.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		CV.C. 7.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





CV.RX





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						CV.RX				Incluir la denominación de riesgos adicionales...				Incluir la descripción de riesgos adicionales...		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		CV.I. X.1								0		CV.C. X.1																ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		CV.I. X.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		CV.C. X.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





4. Medios Propios (MP)



		4: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - MEDIOS PROPIOS



		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO										RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN

		Ref. del riesgo		Denominación del riesgo		Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
(Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) / Contratistas (C) / Terceros (T))		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?		COEFICIENTE TOTAL 
RIESGO NETO		COEFICIENTE TOTAL 
RIESGO OBJETIVO

		MP.R1		Falta de justificación del encargo a medios propios		No se justifica que el encargo al medio propio sea la solución más adecuada y eficiente desde el punto de vista de buena gestión financiera y de legalidad						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		MP.R2		Incumplimiento por el medio propio de los requisitos para serlo		No se cumplen los requisitos para ser medio propio personificado o el medio propio ha perdido esa condición 						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		MP.R3		Falta de justificación en la selección del medio propio		La selección del medio propio concreto al que se realiza el encargo no está adecuadamente justificada, lo que puede afectar al riesgo de cumplimiento, de buena gestión financiera, de fraude o corrupción por selección de un medio propio inadecuado.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		MP.R4		Aplicación incorrecta de las tarifas y costes 		Falta de justificación o aplicación incorrecta de las tarifas y costes en la elaboración del presupuesto  						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		MP.R5		Incumplimiento de los límites de subcontratación y limitación de concurrencia.		La subcontratación realizada por el medio propio no cumple los requisitos establecidos en el artículo 32.7 de la LCSP, pudiendo dar lugar a la limitación de concurrencia al haberse acudido al encargo al medio propio en vez de a una licitación pública						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		MP.R6		Incumpliento total o parcial de las prestaciones objeto del encargo		Los productos o servicios no se han entregado en su totalidad, y/o no tienen la calidad esperada, presentan retrasos injustificados y/o no cubren la necesidad administrativa prevista						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		MP.R7		Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad 		No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		MP.R8		Pérdida de pista de auditoría		No existe una pista de auditoría adecuada que permita hacer un seguimiento completo de las actuaciones financiadas.						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		MP.RX		Incluir la denominación de riesgos adicionales...		Incluir la descripción de riesgos adicionales...						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

										RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN 
(MEDIOS PROPIOS)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INTERPRETACIÓN RESULTADOS: Las celdas de "Resultado de la Autoevaluación" se calculan directamente al estar vinculadas con los resultados de las pestañas donde se desarrolla cada uno de los riesgos.

Dentro de cada uno de los riesgos, en el caso de que el coeficiente total del riesgo neto sea elevado (una vez descontados la controles existentes en la entidad), se deberán de incorporar los controles necesarios hasta que el coeficiente total de riesgo objetivo se reduzca a niveles aceptables.

De forma complementaria o adicional, se recomienda tomar las medidas oportunas si en los indicadores de riesgo que se desarrollan en las pestañas de cada uno de los riesgos se indica que no hay controles o que estos tienen un nivel de confianza bajo, así como si cualquiera de los distintos indicadores de riesgo permanecen elevados, los cuales se ofrecen también de forma parcial en cada pestaña a efectos de orientar a la entidad sobre las necesidades de control o hacia dónde dirigir el plan de acción.



MP.R1





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						MP.R1				Falta de justificación del encargo a medios propios				No se justifica que el encargo al medio propio sea la solución más adecuada y eficiente desde el punto de vista de buena gestión financiera y de legalidad		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		MP.I. 1.1		Inexistencia de procedimientos para llevar a cabo los encargos a medios propios. 

No se dispone de procedimentos o intrucciones internas en relación con los encargos a medios propios que establezcan los requisitos para realizar los encargos (estudio de posibles alternativas que justifique el encargo al medio propio frente a la realización con los medios humanos y materiales de la entidad o frente a la licitación pública), así como relativos a las diferentes fases del encargo: planificación, tramitación, seguimiento y control .
						0		MP.C. 1.1		● Disponer de procedimientos internos que establezcan competencias, requisitos, funciones y actuaciones en las diferentes fases del encargo a medios propios, y verificar su cumplimiento.
Estos procedimientos deben incluir la planificación de los encargos a medios propios a realizar durante el ejercicio teniendo en cuenta documentos o estudios que justifiquen la idoneidad del encargo,  con el fin de evitar la infrautilización de los propios medios materiales y personales del órgano que realiza el encargo,  la pérdida del control directo de la actividad que se encarga y  la descapitalización de su personal especializado.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 1.2		Justificación insuficiente del recurso al encargo a medio propio. 

En la memoria justificativa del encargo que consta en el expediente no se establecen las razones motivadas para justificar el recurso al encargo a medios propios.						0		MP.C. 1.2		● Fundamentar detalladamente en la memoria justificativa las causas por las que se considera que el encargo al medio propio es el instrumento jurídico más adecuado y eficiente.
● Verificar que esta justificación está adecuadamente fundamentada, con aportación de documentos que apoyen esta justificación (estudios de costes, de carga de trabajo, de posibles alternativas..).														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 1.3		Ejecución de forma paralela de actividades semejantes con recursos propios o de actividades recurrentes que se repiten cada año. 

La entidad realiza con sus propios medios actividades similares sin acudir al encargo, o bien se está utilizando el encargo para cubrir necesidades recurrentes que deberían realizarse por personal de la propia entidad, de tal manera que no queda justificado el recurso al encargo al medio propio. 						0		MP.C. 1.3		● Fundamentar detalladamente en la memoria justificativa las causas por las que se considera que el encargo al medio propio es el instrumento jurídico más adecuado y eficiente.
● Verificar que esta justificación está adecuadamente fundamentada, con aportación de documentos que apoyen esta justificación (estudios de costes, de carga de trabajo, de posibles alternativas..).														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 1.4		Existencia clara de recursos infrautilizados que podrían destinarse a los proyectos o actuaciones incluidas en el encargo al medio propio.

Existen recursos infrautilizados que pueden destinarse a acometer el encargo realizado.						0		MP.C. 1.4		● Fundamentar detalladamente en la memoria justificativa las causas por las que se considera que el encargo al medio propio es el instrumento jurídico más adecuado y eficiente.
● Verificar que esta justificación está adecuadamente fundamentado, con aportación de documentos que apoyen esta justificación (estudios de costes, de carga de trabajo, de posibles alternativas..).														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 1.5		Falta de justificación de las necesidades a cubrir y del objeto del encargo.

Las necesidades a cubrir no están adecuadamente justificadas o el objeto del encargo no está suficientemente definido con el detalle de las actividades a realizar.						0		MP.C. 1.5		● Comprobar que se determina de forma clara en el expediente las necesidades a cubrir, el objeto del encargo y las prestaciones a ejecutar, en la medida que la falta de esa concreción impide o dificulta seriamente la correcta definición de los componentes de las prestaciones y supone una seria limitación a la hora de fijar adecuadamente la retribución del encargo, lo que conlleva diferentes riesgos.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 1.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		MP.C. 1.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





MP.R2





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						MP.R2				Incumplimiento por el medio propio de los requisitos para serlo				No se cumplen los requisitos para ser medio propio personificado o el medio propio ha perdido esa condición 		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		MP.I. 2.1		El medio propio no cumple los requisitos para serlo.

La entidad a la que se le ha realizado el encargo no reúne los requisitos para ser medio propio del ente que realiza el encargo establecidos en el artículo 32 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, o la ha perdido antes o después de formalizar el encargo.						0		MP.C. 2.1		● Establecer procedimientos internos de selección de medio propio que contengan información actualizada sobre la condición de medio propio de las entidades con el cumplimiento de todos los requisitos legales, tarifas aprobadas, comparativa de tarifas y evaluaciones de la ejecución (sobre todo, subcontratación) de encargos anteriores.
● Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 2.2		El medio propio no figura publicado en la Plataforma de Contratación. 

El medio propio personificado no ha publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente su condición de tal, respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta y los sectores de actividad en los que sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto del encargo.						0		MP.C. 2.2		● Incluir en los procedimientos internos de selección de medio propio la verificación de la publicidad del medio propio, con la información exigida en la LCSP, en la Plataforma de Contratación correspondiente, y comprobar que se lleva a cabo esa verificación.
 														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 2.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		MP.C. 2.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





MP.R3





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						MP.R3				Falta de justificación en la selección del medio propio				La selección del medio propio concreto al que se realiza el encargo no está adecuadamente justificada, lo que puede afectar al riesgo de cumplimiento, de buena gestión financiera, de fraude o corrupción por selección de un medio propio inadecuado.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		MP.I. 3.1		Falta de una lista actualizada de medios propios.

No se dispone de información actualizada de los entes que tienen la condición de medio propio personificado respecto a la entidad que realiza el encargo.						0		MP.C. 3.1		● Disponer de una lista actualizada de medios propios personificados.
● Comprobar si se realiza algún tipo de control sobre los medios propios personificados, a efectos de mantener la información actualizada así como de conocer posibles incidencias que hayan tenido lugar.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 3.2		Concentración de encargos en un medio propio concreto, en el caso de que haya varios.

Se realizan los encargos siempre al mismo medio propio o a unos pocos (siempre que haya más) sin razones objetivas para ello, lo que conlleva un riesgo de fuerte dependencia y vinculación que pueden comprometer la operatividad del organismo si se prescindiera de ese medio propio, y adicialmente puede constituir un riesgo de buena gestión financiera, de incumplimiento y abrir la puerta al fraude y la corrupción.						0		MP.C. 3.2		● Comprobar si se realiza una justificación del medio propio seleccionado en base a razones objetivas, teniendo en cuenta si se valoran otros medios propios como alternativa, si se hace un estudio comparativo de tarifas para determinar cuál es más económico.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 3.3		El objeto del medio propio al que se realiza el encargo no coincide con el tipo de actividades que se le han encargado.

Se han realizado encargos no plenamente concordantes con el objeto social del medio propio o que no encajan adecuadamente en el mismo o en su área de especialización funcional.						0		MP.C. 3.3		● Comprobar que se selecciona adecuadamente el medio propio asegurándose de que su objeto social comprende las actuaciones objeto del encargo.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 3.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		MP.C. 3.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





MP.R4





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						MP.R4				Aplicación incorrecta de las tarifas y costes 				Falta de justificación o aplicación incorrecta de las tarifas y costes en la elaboración del presupuesto  		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		MP.I. 4.1		Ausencia de tarifas aprobadas por el órgano competente o falta de actualización cuando proceda.

El medio propio no dispone de tarifas aprobadas por el órgano competente para ello (o actualizadas convenientemente para reflejar los costes reales de la actividad) para determinar el importe del encargo.						0		MP.C. 4.1		● Comprobar que el medio propio dispone de tarifas aprobadas (y actualizadas cuando proceda), con el nivel de detalle necesario, aplicables para determinar la retribución del encargo.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 4.2		Aplicación incorrecta de las tarifas aplicadas en la elaboración del presupuesto.

No se han aplicado las tarifas aprobadas para la elaboración del presupuesto del encargo y sus modificaciones o se han aplicado incorrectamente.						0		MP.C. 4.2		● Comprobar que se dispone de un procedimiento de elaboración del presupuesto, tanto del encargo como de las posibles prórrogas, modificaciones o ampliaciones, teniendo en cuenta no sólo las tarifas aplicadas y costes, sino también la estimación de unidades necesarias, y que se aplica correctamente.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 4.3		Estimación incorrecta de las unidades a las que se aplican las tarifas en la elaboración del presupuesto.

Las unidades materiales, personales y temporales que se han tenido en cuenta para la elaboración del presupuesto del encargo y sus modificaciones no han sido estimadas correctamente.						0		MP.C. 4.3		● Comprobar que se dispone de un procedimiento de elaboración del presupuesto, tanto del encargo como de las posibles prórrogas, modificaciones o ampliaciones, teniendo en cuenta no sólo las tarifas aplicadas y costes, sino también la estimación de unidades necesarias, y que se aplica correctamente.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 4.4		No se han compensado las actividades subcontratadas.

En la elaboración del presupuesto del encargo no se ha llevado a cabo la compensación de las unidades subcontratadas atendiendo al coste efectivo soportado.						0		MP.C. 4.4		● Comprobar que se dispone de un procedimiento de elaboración del presupuesto de los encargos a medios propios que contemple la compensación de las unidades subcontratadas, y que se aplica correctamente.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 4.5		Aplicación de IVA cuando se trata de una operación no sujeta (artículo 7.8º Ley del IVA).

Se ha aplicado el IVA al importe del encargo cuando se trata de una operación no sujeta al IVA.						0		MP.C. 4.5		● Comprobar que se dispone de un procedimiento de elaboración del presupuesto de los encargos a medios propios que contemple la sujeción o no de la operación al IVA, y que se aplica correctamente.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 4.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		MP.C. 4.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





MP.R5





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						MP.R5				Incumplimiento de los límites de subcontratación y limitación de concurrencia.				La subcontratación realizada por el medio propio no cumple los requisitos establecidos en el artículo 32.7 de la LCSP, pudiendo dar lugar a la limitación de concurrencia al haberse acudido al encargo al medio propio en vez de a una licitación pública		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		MP.I. 5.1		No se ha informado al ente que realiza el encargo de la subcontratación realizada por el medio propio.

Se realizan por el medio propio subcontrataciones no previstas en los documentos o pliegos reguladores del encargo sin que tampoco se hayan notificado al ente que realiza el encargo de contrataciones sobrevenidas.  						0		MP.C. 5.1		● Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o control al medio propio para verificar si ha habido subcontratación, así como para verificar si la subcontratación se ha llevado a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.7 de la LCSP.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 5.2		Las actividades subcontratadas superan el límite del 50% del encargo.

El medio propio realiza subcontrataciones por encima del límite del 50% del importe del encargo establecido en la LCSP, lo que puede indicar que el medio propio es un mero intermediario en la contratación, eludiando la licitación pública y los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia establecidos en la LCSP.  						0		MP.C. 5.2		● Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o control al medio propio para  verificar si la subcontratación ha respectado el límite del 50% del importe del encargo establecido en el artículo 32.7 de la LCSP, salvo que concurran las causas excepcionales previstas en el último párrafo de dicho artículo con las modificaciones introducidas por la disposición final 5ª del Real Decreto-ley 36/2020.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 5.3		El medio propio ha obtenido bajas sustanciales de precio en el procedimiento de licitación que no ha facturado al coste real. 

El medio propio obtiene bajas sustanciales con respecto al presupuesto de licitación como consecuencia de la competencia del mercado, generando un beneficio adicional para el medio propio al facturar conforme al precio presupuestado y no al real, lo que iría en contra de la buena gestión financiera y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.						0		MP.C. 5.3		● Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o control al medio propio para verificar el precio real de las prestaciones subcontratadas y comprobar que se realizan en la liquidación del importe del encargo las reducciones correspondientes sobre el precio inicialmente previsto.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 5.4		El precio subcontratado supera la tarifa aplicable.

El medio propio contrata unas actividades por encima  de las tarifas aplicables del medio propio.						0		MP.C. 5.4		● Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o control al medio propio para verificar si la cuentía de las actividades subcontratadas se corresponde con los costes efectivos de la actividad soportados por el medio propio.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 5.5		El medio propio subcontrata siempre con los mismos proveedores.

El medio propio contrata siempre con los mismos proveedores sin que exista una adecuada justificación.						0		MP.C. 5.5		● Verificar que las contrataciones realizadas por el medio propio se someten a la LCSP en los términos que sean procedentes.
● Verificar que el medio propio destinatario del encargo dispone de una política de conflicto de intereses.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 5.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		MP.C. 5.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





MP.R6





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						MP.R6				Incumpliento total o parcial de las prestaciones objeto del encargo				Los productos o servicios no se han entregado en su totalidad, y/o no tienen la calidad esperada, presentan retrasos injustificados y/o no cubren la necesidad administrativa prevista		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		MP.I. 6.1		Retrasos injustificados en los plazos de entrega.

El plazo de ejecución del encargo excede del previsto en los documentos o pliegos que rigen el encargo,  sin estar debidamente justificado.						0		MP.C. 6.1		● Establecimiento de un procedimiento para la realización de encargos que contemple su adecuada planificación y análisis de plazo de ejecución, así como los mecanismos y trámites a realizar en caso de causas sobrevenidas que supongan prórrogas o ampliaciones de plazo.
● Establecimiento por parte del ente que realiza el encargo de un sistema de seguimiento y control de cumplimiento de los hitos o entregas parciales durante la ejecución del encargo														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 6.2		No hay entrega de los productos o no se realiza el servicio, total o parcial.

No existe constancia de la entrega o de la realización total de los productos o servicios objeto del encargo. 						0		MP.C. 6.2		 ● Establecimiento por parte de ente que realiza el encargo de mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 6.3		Servicios o productos entregados por debajo de la calidad esperada.

Los servicios o productos entregados no alcanzan el nivel de calidad esperado o la calidad de los mismos es muy baja.						0		MP.C. 6.3		 ● Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 6.4		Falta de adecuación  de las prestaciones del encargo con la necesidad administrativa que debe cubrir.

Los servicios o productos entregados no se corresponden con la necesidad administrativa que pretendía cubrirse con el encargo.						0		MP.C. 6.4		 ● Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas.
● Establecimiento de un procedimiento dentro de la planificación anual de los encargos donde se analice el grado de cumplimiento de la necesidad en los encargos del ejercicio anterior debiendo tenerse en cuenta ese análisis para los encargos futuros.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 6.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		MP.C. 6.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





MP.R7





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						MP.R7				Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad 				No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		MP.I. 7.1		Incumplimiento del deber de publicación del encargo en la Plataforma de Contratación correspondiente  en el caso de encargos de importe superior a 50.000€, IVA excluido.

No ha cumplido con la obligación de publicar el encargo en la Plataforma de Contratación (perfil del contratante) en los encargos de importe superior a 50.000€, IVA excluido, con la información que exige el artículo 63.8 de la LCSP. 						0		MP.C. 7.1		● Disponer de un procedimiento para la publicación del encargo formalizado en la Plataforma de Contratación así como en el Portal de Transparencia, y verificar su aplicación.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 7.2		Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del MRR a las medidas financiadas.   

Se produce un incumplimiento de los deberes de información y comunicación contenidos en los diferentes textos normativos, tanto nacionales como europeos, en particular de las obligaciones en este ámbito contenidas en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.						0		MP.C. 7.2		● Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de actividades financiadas por el MRR de un breve manual relativo a las obligaciones de publicidad  del procedimiento.                                                                                                                                                         ● Lista de comprobaciónde requisitos en materia de información y publicidad, que incluya, entre otras cuestiones:
-Verificar que los encargos formalizados que se desarrollen en este ámbito contengan, tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la siguiente referencia: «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».
- Verificar que se ha incluido en los documentos del encargo que en los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá  exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a las lenguas locales cuando proceda) "financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual , así cómo supervisar que los adjudicatarios  harán mención del origen de esta financiación  y velarán por darle visibilidad, en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando  información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 7.3		Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos en una base de datos única. 

Se produce un incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los los fondos previsto en el artículo 22.2. d) del Reglamento UE nº 241/2021 y en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.						0		MP.C. 7.3		● Verificar que se ha identificado al perceptor final de los fondos, de acuerdo con los requirimientos mínimos previstos en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021 y que dicha documentación se ha remitido de acuerdo con el procedimiento recogido en apartado 3 del citado artículo.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 7.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		MP.C. 7.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





MP.R8





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						MP.R8				Pérdida de pista de auditoría				No existe una pista de auditoría adecuada que permita hacer un seguimiento completo de las actuaciones financiadas.		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		MP.I. 8.1		Falta de pista de auditoría.

En el expediente del encargo al medio propio no consta la documentación que permite garantizar la pista de auditoría en todas las fases del encargo, desde la planificación hasta la liquidación y pago, así como la contabilización y la publicidad.  						0		MP.C. 8.1		● Establecer sistemas y procedimientos que permitan garantizar la pista de auditoría en todas las etapas del encargo.
● Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la pista de auditoría.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 8.2		Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. 

No se cumple la obligación de conservación de documentos prevista en el artículo 132 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y recogida en el artículo 22.2 f) del Reglamento (UE) nº 241/2021, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.						0		MP.C. 8.2		● Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir con la obligación de conservar los documentos en los plazos y formatos señalados en el artículo 132 del Reglamento Financiero (5 años a partir  de la operación, 3 años si la financiación no supera los 60.000 euros) prevista en el artículo 22.2 f) del Reglamento (UE) nº 241/2021.														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 8.3		No se garantiza el compromiso de sujeción a los controles de los organismos europeos por los perceptores finales.

No consta la autorización expresa por parte de los perceptores finales de los fondos, y demás personas y entidades que intervengan en su aplicación, de los derechos y accesos necesarios a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas Europeo y a la Fiscalía Europea, para que ejerzan plenamente sus competencias.						0		MP.C. 8.3		● Verificar el compromiso expreso de los perceptores finales de los fondos, y demás personas y entidades que intervengan en su aplicación, a la sujeción a los controles de los organismos europeos (Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea).														ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. 8.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		MP.C. 8.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4





MP.RX





						DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																		Sí		Alto

						Ref. del riesgo				Denominación del riesgo				Descripción del riesgo		¿A quién afecta este riesgo? 
		¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?						No		Medio

						MP.RX				Incluir la denominación de riesgos adicionales...				Incluir la descripción de riesgos adicionales...		0		0								Bajo





		INDICADORES DE RIESGO				RIESGO BRUTO						 CONTROLES EXISTENTES												RIESGO NETO						PLAN DE ACCIÓN										RIESGO OBJETIVO

		Ref. Indicador Riesgo		Indicador de riesgo		Impacto del riesgo BRUTO		Probabilidad del riesgo BRUTO		Puntuación del riesgo BRUTO		Ref. Control		Descripción del control		¿Hay constancia de la implementación del control?		¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?		Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		Impacto del riesgo NETO		Probabilidad del riesgo NETO		Puntuación del riesgo NETO		Nuevo control previsto		Persona/unidad responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO		Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO		Impacto del riesgo OBJETIVO		Probabilidad del riesgo OBJETIVO		Puntuación del riesgo OBJETIVO

		MP.I. X.1								0		MP.C. X.1																ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!

		MP.I. X.X		Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales…						0		MP.C. X.X		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!		Incluir la descripción de controles adicionales...														ERROR:#VALUE!

								COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ERROR:#DIV/0!																COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ERROR:#DIV/0!														COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO		ERROR:#DIV/0!

								1		-1

								2		-2

								3		-3

								4		-4







Anexo I. MATRIZ PMA PRTR SNCA.xlsx




ANEXO II - BANDERAS ROJAS Y CONTROLES PROPUESTOS


SI NO N/A


S.R1


1.1 Insuficiente difusión de las Bases Reguladoras y Convocatoria.


● Verificar la publicación de las bases reguladoras y convocatoria de forma que se garantice la máxima difusión.


● Verificar que se cumple lo estipulado en los artículos art. 9.3 y 18 de la Ley General de Subvenciones 


referidos a los deberes de publicación e información de las convocatorias.


1.2
No se han definido con claridad en las bases reguladoras o en la convocatoria los requisitos que


deben cumplir los beneficiarios o destinatarios de las ayudas o subvenciones.


● Verificar que  los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiarios se han incluido de forma clara 


en las bases reguladoras y convocatorias.


1.3
No se han respetado los plazos establecidos en las Bases Reguladoras y convocatoria para la


presentación de solicitudes


● Lista de comprobación de los plazos establecidos para garantizar la regularidad de la tramitación.


● Verificar la presentación de la solicitud dentro del plazo establecido en las bases reguladoras y convocatoria.


1.4 Ausencia de publicación de los baremos fijados para la valoración de las solicitudes.


●  Verificar la inclusión en las bases reguladores o en las convocatorias de los baremos utilizados  para la 


selección de beneficiarios.


●  Verificar que los beneficiarios seleccionados cumplen con los baremos exigidos en la convocatoria.


1.5
El beneficiario o destinatario de las ayudas incumple la obligación de garantizar la concurrencia en


caso de que necesite negociar con proveedores.


●  Verificar que el procedimiento de adjudicación desarrollado por el beneficiario garantiza los principios de 


concurrencia competitiva y  no vinculación entre beneficiarios y adjudicatario.


1.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


S.R2


2.1
Incumplimiento de los principios de objetividad, igualdad y no discriminación en la selección de 


beneficiarios


●  Utilizar criterios de selección de beneficiarios uniformes y homogéneos (evaluación de los candidatos a 


través de un mismo comité o supervisado por un responsable, en todo caso, con directrices e instrucciones 


claras para hacer esa selección). 


●  Lista de comprobación de los requisitos de los beneficiarios seleccionados.


2.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


S.R3


3.1 Influencia deliberada en la evaluación y selección de los beneficiarios.


 ● Verificar la existencia de una política en materia de conflicto de interés: código de conducta, firma de 


Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), verificación del contenido de las DACI con la 


información procedente de otras fuentes (ARACHNE, bases de datos, información interna, fuentes de datos 


abiertas o medios de comunicación), cuando proceda, y descripción detallada de procedimientos para abordar 


posibles casos de conflictos de intereses.


3.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


S.R4


Limitación de la concurrencia


Conflictos de interés


Incumplimiento del régimen de ayudas de estado


S


SUBVENCIONES


BANDERAS ROJAS


Trato discriminatorio en la selección de solicitantes


CONTROLES PROPUESTOS
RESPUESTA
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4.1
Las bases reguladoras de la convocatoria no indican que se trata de una ayuda de Estado, en su


caso.


● Verificar que en las bases reguladoras de la convocatoria se indica si la subvención constituye o no una ayuda 


de Estado:


- En el caso de que en las bases se considere que no es una ayuda de Estado, en las propias bases o en el 


expediente que acompaña a las mismas debe de quedar evidenciado qué elementos justifican que no se trata 


de ayuda de estado.


- En el caso de que constituya ayuda de Estado, las bases reguladoras de la convocatoria deben de identificar 


con precisión cual es el régimen al que está sujeta, indicando la normativa europea aplicable: ayudas de 


mínimis, Reglamento de exención por categorías, ayudas notificadas a la Comisión, etc.


● Verificar que en el expediente se justifique en qué medida la regulación de las bases asegura el cumplimiento 


de los requisitos exigidos para que no sea una ayuda ilegal.


● En el caso concreto de ayudas autorizadas, verificar que se hace mención expresa al número de identifiación 


de la ayuda de Estado otorgado por la Comisión Europa (SA number) y se deja constancia expresa en el 


expediente de que, al regular dicha medida, se han cumplido todas las condiciones impuestas por la Comisión 


en su decisión de autorización.


4.2
Las operaciones financiadas constituyen ayudas de estado y no se ha seguido el procedimiento de


información y notificación establecido al efecto por la normativa europea.


● Verificar si se trata de ayudas de Estado y, en su caso, documentar el cumplimiento de los requisitos y la 


existencia en el expediente de las notificaciones y autorizaciones de la misma, que procedan en cada caso.


● Lista de comprobación para asegurar el cumplimiento de la normativa europea en materia de ayudas de 


estado y para facilitar la elaboración de los informes y declaraciones de gestión regulados en el MRR  (puede 


servir de referencia la checklist sobre ayudas de Estado en el marco del PRTR prevista en el Anexo III.D de la 


Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 


Recuperación, Transformación y Resiliencia).


4.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


S.R5


5.1
Las bases reguladoras o convocatoria no mencionan el componente y la reforma e inversión ni los


hitos y objetivos a cumplir.


● Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria contienen una referencia a la incorporación de la 


actuación en el PRTR, con indicación del componente y de la reforma o inversión en la que se incardinarán las 


subvenciones que se concedan.


● Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria recogen la coherencia con los objetivos perseguidos en 


cada reforma o inversión, identifican los hitos y objetivos a cuyo cumplimiento contribuyen e identifican los 


indicadores sujetos a seguimiento.


5.2
Los fondos no han sido destinados a la finalidad establecida en la normativa reguladora de la


subvención por parte del beneficiario. 


● Verificar el uso y la finalidad a la que se están destinando los fondos.


● Control de la correcta realización de la actuaciones objeto de la ayuda y la veracidad de los valores de los 


indicadores, hitos y objetivos efectivamente alcanzados.


● Archivar en el expediente la documentación acreditativa de la ejecución de las actividades y del 


cumplimiento de hitos y objetivos (fotos, carteles, informes, mails, trípticos, materiales, grabaciones, 


documentación...).


5.3
Las bases reguladoras o convocatoria no recogen el cumplimiento del principio de "no causar daño


significativo".


● Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria recogen expresamente la obligación de los beneficiarios 


del cumplimieto del principio de "no causar un daño significativo".


5.4
Las bases reguladoras o convocatoria no recogen el cumplimiento del coeficiente de etiquetado


verde y digital que se ha asignado en el PRTR.


● Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria incluyen una referencia al cumplimiento del etiquetado 


verde y digital que se ha asignado en el PRTR.


5.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


S.R6


Desviación del objeto de la subvención


Doble financiación
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6.1
Exceso en la cofinanciación de los proyectos/subproyectos/líneas de acción.


● Lista de comprobación sobre doble financiación (puede servir de referencia la prevista en el Anexo III.D de la 


Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 


Recuperación, Transformación y Resiliencia).


● Verificar que las bases reguladoras adviertan sobre la prohibición de doble financiación, con referencia a los 


artículos 191 del Reglamento 2018/1046 Financiero de la Unión y  9 del Reglamento 2021/241 por el que se 


establece el MRR, trasladando al beneficiario la obligación de información sobre cualesquiera otros fondos (no 


sólo europeos) que hayan contribuido a la financiación de los mismos costes.


● Verificación de las declaraciones responsables de otras fuentes de financiación que incluyan las ayudas o 


subvenciones que se hayan obtenido o solicitado para financiar las actuaciones correspondientes, tanto en el 


momento de formalizar la solicitud, como en cualquier momento posterior en que se produzca esta 


circunstancia.


● Comprobaciones cruzadas con bases de datos nacionales (por ejemplo, BDNS) y de otros fondos europeos 


(por ejemplo, Financial Transparency System) cuando esto sea posible y cuando este riesgo se evalúe como 


significativo y probable.


● Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de proyecto/subproyecto/ línea de acción que 


proceda. 


● Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de ingresos y gastos, en las entidades que resulte de 


aplicación.


● Establecer medidas que impidan que se produzca un exceso de financiación de las actividades (por ejemplo, 


establecer la cofinanciación de convenios en base a porcentajes complementarios).


6.2 Existen varios cofinanciadores que financian el mismo proyecto/subproyecto/línea de acción. 


● Verificar la compatibilidad de las ayudas recibidas para una misma operación, según lo establecido en las 


bases de la convocatoria.


● Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de proyecto/subproyecto/ línea de acción que 


proceda. 


6.3


No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros (convenios,


donaciones, aportaciones dinerarias de otra naturaleza, etc.).


● Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de proyecto/subproyecto/ línea de acción que 


proceda. 


● Lista de comprobación de los elementos que reflejen el soporte de las aportaciones de terceros.


● Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de ingresos y gastos, en las entidades que resulte de 


aplicación.


6.4 La financiación aportada por terceros no es finalista y no existe un criterio de reparto de la misma.


●  Solicitar a los terceros cofinanciadores certificados o declaraciones que detallen la finalidad de la 


financiación otorgada.


● Establecer medidas que impidan que se produzca un exceso de financiación de las actividades (por ejemplo, 


establecer la cofinanciación de convenios en base a porcentajes complementarios o por importes).


●  Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de ingresos y gastos, en las entidades que resulte de 


aplicación.


6.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


S.R7


7.1 Documentación falsificada presentada por los solicitantes.


● Lista de comprobación de la documentación del proceso de solicitud.


● Control de la documentación presentada por los beneficiarios, teniendo en cuenta el conocimiento previo 


que se tenga del beneficiario o de sus solicitudes anteriores, en su caso, y realizando comprobaciones cruzadas 


de los documentos con otras fuentes de verificación.


Falsedad documental
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7.2 Manipulación del soporte documental de justificación de los gastos.


● Lista de comprobación y controles de la documentación justificativa de las inversiones subvencionables y de 


la ejecución del proyecto.


● Verificación de los requisitos legales de facturas, nóminas, contratos, recibís y otros justificantes.


● Control de facturas para detectar falsificaciones o duplicidades.


● Comprobaciones cruzadas de documentos justificativos a través de distintas fuentes de verificación.


● Verificar que los documentos justificativos corresponden al periodo en el que deben de realizarse las 


actividades objeto de la subvención.


● Verificar la realización y pago de los gastos justificados dentro del plazo establecido.


● Verificación de las pruebas aportadas por el beneficiario de la ejecución de las actividades del proyecto 


como, por ejemplo, precio final de bienes y servicios, registros de asistencia o sistemas de registro del tiempo 


de trabajo, siempre y cuando sea posible y cuando este riesgo se evalúe como significativo o probable.


● Verificación de los precios de los bienes y servicios con los indicados en el presupuesto (teniendo en cuenta 


la singularidad establecida en el artículo 63.d del RD-L 36/2020 respecto a que, en los supuestos en que las 


solictudes deban ir acompañadas de memorias económicas, se flexibilizarán los compromisos plasmados en las 


mismas, en el sentido de que se permitan compensaciones entre los conceptos presupuestados siempre que 


se dirijan a alcanzar el fin de la subvención) y con los precios normales de mercado, en su caso.


● Verificación de los requisitos y los límites establecidos en la normativa aplicable en el caso de que el 


beneficiario subcontrate la ejecución de las actividades subvencionadas.


● Verificar el mantenimiento de un sistema de contabilización claro o separado, bien con códigos de cuentas 


separadas o bien con clara una identificación de los gastos justificados.


● Verificar la coherencia entre la fecha de justificación de la subvención y la justificación de cara al MRR.


7.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


S.R8


8.1
Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del MRR a las medidas


financiadas.  


● Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de actividades financiadas por el MRR 


de un breve manual relativo a las obligaciones de publicidad del procedimiento.                                                                                                                                                                    


● Lista de comprobación de requisitos de información y publicidad, que incluya, entre otras cuestiones:


- Verificar que las bases reguladoras/convocatoria contengan una referencia a la incorporación de la actuación 


en el PRTR, con indicación del componente y de la reforma o inversión en la que se incardinarán las 


subvenciones que se concedan.


- Verificar que las convocatorias que se desarrollen en este ámbito contengan, tanto en su encabezamiento 


como en su cuerpo de desarrollo, la siguiente referencia: «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - 


Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».


- Verificar que se ha incluido en la convocatoria que en los proyectos y subproyectos que se desarrollen en 


ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá exhibirse de forma correcta y 


destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a las lenguas 


locales cuando proceda) "financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR, 


disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual , así cómo supervisar que los 


perceptores de fondos harán mención del origen de esta financiación  y velarán por darle visibilidad, en 


particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando  información coherente, efectiva y 


proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.


8.2
Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos en una base de datos


única 


● Verificar que se realiza la identificación de los beneficiarios de las ayudas, sean personas físicas o jurídicas, en 


los términos previstos en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y que dicha 


documentación se ha remitido de acuerdo con el procedimiento recogido en el artículo 8.3 de la citada Orden..


8.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


Incumplimiento de las obligaciones en materia de información, comunicación y publicidad
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S.R9


9.1 La convocatoria no define de forma clara y precisa los gastos elegibles.
● Verificar que las bases reguladoras o convocatorias delimitan los gastos subvencionables o se ha emitido un 


manual de justificación en el que se detallan estos aspectos. 


9.2
La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos


gastos.


● Verificar que las bases reguladoras o convocatorias delimitan los procedimientos a seguir para la correcta 


documentación de los gastos o que se ha emitido un manual de justificación en el que se detallan estos 


aspectos.


9.3
No se ha realizado una correcta documentación de las actuaciones que permita garantizar la pista


de auditoría en las diferentes fases.
● Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la pista de auditoría.


9.4 Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. 


● Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria prevean el mecanismo que permita cumplir con la 


obligación de conservación de documentos prevista en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 


2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras 


aplicables al presupuesto general de la Unión y el artículo 22.2 f) del Reglamento (UE) nº 241/2021, de de 


febrero de 2021, por el que se establece el MRR.


● Verificar que se han pueso en marcha procedimientos que garantizan que se conservan todos los 


documentos requeridos para garantizar una pista de auditoría adecuada.


9.5 La convocatoria no recoge la sujeción a los controles de los organismos europeos.


● Verificar que las bases reguladoras o convocatorias recogen el compromiso a la sujeción a los controles de 


los organismos europeos (Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas 


Europeo y Fiscalía Europea).


9.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


S.RX


X.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


SI NO N/A


C.R1


1.1 Pliegos de cláusulas técnicas o administrativas redactados a favor de un licitador.


● Disponer de procedimientos que garanticen la revisión de la justificación de la forma en que se establece el 


procedimiento de adjudicación, su adecuación y correcta aplicación, de tal manera que se asegure el 


cumplimiento de los principios de libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato.


● Disponer de procedimientos para verificar que las especificaciones de la licitación no son demasiado 


excluyentes.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de 


conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal, su verificación, cuando proceda,  y medidas dirigidas 


a garantizar su cumplimiento.


● Establecer y dar publicidad a un sistema de denuncias de los comportamientos supuestamente fraudulentos.


1.2
Los pliegos presentan prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas en 


procedimientos previos similares.


● Disponer de procedimientos que garanticen la revisión de la justificación de la forma en que se establece el 


procedimiento de adjudicación, su adecuación y correcta aplicación, de tal manera que se asegure el 


cumplimiento de los principios de libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato.


● Disponer de procedimientos para verificar que las especificaciones de la licitación no son demasiado 


excluyentes o demasiado generales.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de 


conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal, su verificación, cunado proceda,  y medidas dirigidas 


a garantizar su cumplimiento.


● Establecer y dar publicidad a un sistema de denuncias de los comportamientos supuestamente fraudulentos.


BANDERAS ROJAS


Pérdida de pista de auditoría


CONTRATOS


Incluir la denominación de riesgos adicionales...


C
RESPUESTA


CONTROLES PROPUESTOS


Limitación de la concurrencia 
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1.3
Presentación de una única oferta o el número de licitadores es anormalmente bajo, según el tipo 


de procedimiento de contratación.


● Disponer de procedimientos que garanticen la revisión de la justificación de la forma en que se establece el 


procedimiento de adjudicación, su adecuación y correcta aplicación, de tal manera que se asegure el 


cumplimiento de los principios de libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato.


● Disponer de procedimientos para verificar que las especificaciones de la licitación no son demasiado 


excluyentes.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de 


conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal, su verificación, cunado proceda,  y medidas dirigidas 


a garantizar su cumplimiento.


● Establecer y dar publicidad a un sistema de denuncias de los comportamientos supuestamente fraudulentos.


1.4
El procedimiento de contratación se declara desierto y vuelve a convocarse a pesar de que se 


recibieron ofertas admisibles de acuerdo con los criterios que figuran en los pliegos.


● Disponer de procedimientos que garanticen la revisión de la justificación de la forma en que se establece el 


procedimiento de adjudicación, su adecuación y correcta aplicación, de tal manera que se asegure el 


cumplimiento de los principios de libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato.


● Dejar constancia en un acta de las ofertas presentadas y de la adecuación de la documentación presentada.


1.5
La publicidad de los procedimientos es incompleta, irregular o limitada y/o insuficiencia o 


incumplimineto de plazos para la recepción de ofertas. 


● Disponer de un procedimiento claro, difundido entre el personal, sobre los requisitos de publicidad que 


deben cumplirse en los diferentes procedimientos de contratación, que contenga las especialidades aplicables 


a los contratos financiados por el MRR, que garantice la correcta publicidad de las licitaciones.


● Lista de comprobación de los requisitos de información y publicidad de los anuncios de licitación, asi como 


de las condiciones de plazos y su cumplimiento establecidos en los mismos.                                                                                                                                                                                                 


● Dejar constancia en un acta de las ofertas presentadas, plazo de presentación y apertura de las mismas.


1.6 Reclamaciones de otros licitadores.
● Registro de las quejas o reclamaciones recibidas por otros licitadores y análisis e informe de las mismas, con 


recomendaciones de las medidas a adoptar para corregir las deficiencias detectadas.


1.7
Elección de tramitación abreviada, urgencia o emergencia, o procedimientos de contratación 


menos competitivos de forma usual y sin justificación razonable. 


● Disponer de procedimientos en el órgano de contratación que garanticen la revisión de la justificación de la 


forma en que se establece el procedimiento de adjudicación, con adaptación a la especialidades introducidas 


para los contratos financiados con fondos procentes del PRTR,  su adecuación y correcta aplicación, de tal 


manera que se asegure el cumplimiento de los principios de libertad de acceso, no discriminación e igualdad 


de trato. 


1.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


C.R2


2.1
Posibles acuerdos entre los licitadores en complicidad con empresas interrelacionadas o vinculadas 


o mediante la introducción de "proveedores fantasma".


● Sistema de control de los pliegos y de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones 


establecidas en los mismos, dejando constancia por escrito de dicho control (acta de la mesa contratación, 


análisis de las ofertas, publicación, pliegos, etc.).


● Comprobar la existencia o no de vinculación empresarial entre las empresas licitadoras /directivos, 


propietarios, etc.), utilizando para ello fuentes de datos abiertas u otras bases de datos.


● Comprobar que los licitadores cuentan con la habilitación empresarial o profesional exigible para la 


realización de la actividad o prestación objeto del contrato.


● Comprobar los antecedentes de las empresas implicadas, por ejemplo mediante las revisiones de sitios web o 


de la información de contacto de las empresas.


2.2 Posibles acuerdos entre los licitadores en los precios ofertados en el procedimiento de licitación.


● Sistema de control de los pliegos y de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones 


establecidas en los mismos que permita comprobar cualquier indicio de la existencia de acuerdos entre los 


licitadores en relación a los precios ofertados, como ofertas recurrentemente altas o atípicas o relaciones 


atípicas entre terceros.


● Controles sobre la presencia continuada de circunstancias improbables en las ofertas o de relaciones 


inusuales entre terceros (por ejemplo, evaluación de ofertas que parecen conocer perfectamente el mercado o 


patrones de turnos entre adjudicatarios). 


2.3 Posibles acuerdos entre los licitadores para el reparto del mercado.


● Sistema de control de los pliegos y de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones 


establecidas en los mismos que permita comprobar cualquier indicio de la existencia de acuerdos entre los 


licitadores para el reparto del mercado. 


● Controles sobre la presencia continuada de circunstancias que indiquen que ha podido acordarse un reparto 


del mercado. 


Prácticas colusorias en las ofertas
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2.4
El adjudicatario subcontrata con otros licitadores que han participado en el procedimiento de 


contratación.


● Sistema de control de los pliegos y de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones 


establecidas en los mismos que permita comprobar que la oferta no incluye la subcontratación a operadores 


que están compitiendo por el contrato principal al mismo tiempo y que no se produzca la subcontratación de 


licitadores que no hayan resultado adjudicatarios en el procedimiento de contratación.


2.5
Oferta ganadora demasiado alta en comparación con los costes previstos o con los precios de 


mercado de referencia


● Comparar el precio final de los bienes y servicios con los contenidos en la oferta y con precios de mercado o 


con los generalmente aceptados en contratos similares.


● Analizar las desviaciones entre los presupuestos de licitación y de adjudicación de los contratos adjudicados, 


si es posible, teniendo en cuenta el proceso de estimación del presupuesto de licitación realizado por el órgano 


de contratación (estudio de mercado, auditoría de costes, etc...) .


2.6
Similitudes entre distintos licitadores referidas a la presentación de ofertas, documentos 


presentados en la licitación  así como en las declaraciones y comportamientos de los licitadores.


● Establecer mecanismos de análisis de las propuestas enviadas por los licitadores para verificar que no ha 


habido acuerdos entre ellos o se han presentado ofertas ficticias.


2.7
Retirada inesperada de propuestas por parte de distintos licitadores o el adjudicatario no acepta el 


contrato sin existir motivos para ellos.


● Realizar controles para confirmar que las ofertas presentadas son reales, y no se trata de las llamadas ofertas 


complementarias o de resguardo o se ha producido algún tipo de coacción para hacer que otros licitadores 


retiren sus ofertas.


2.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


C.R3


3.1
Comportamiento inusual por parte de un empleado que insiste en obtener información sobre el 


procedimiento de licitación sin estar a cargo del procedimiento.


● Verificar que en el procedimiento se realiza un examen de los antecedentes de los licitadores ante señales de 


alerta.


● Establecer barreras que limiten la información del procedimiento de contratación a los agentes externos o 


ajenos al mismo ("murallas chinas "). 


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento 


para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de 


todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, 


así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.


● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas 


obligadas a ello.


● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por 


parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.


3.2 Empleado del órgano de contratación ha trabajado para una empresa licitadora recientemente.


● Verificar que en el procedimiento se realiza un examen de los antecedentes de los licitadores ante señales de 


alerta.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento 


para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de 


todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, 


así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.


● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas 


obligadas a ello.


● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por 


parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.


3.3
Vinculación familiar entre un empleado del órgano de contratación con capacidad de decisión o 


influencia y una persona de la empresa licitadora.


● Verificar que en el procedimiento se realiza un examen de los antecedentes de los licitadores ante señales de 


alerta.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento 


para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de 


todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, 


así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.


● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas 


obligadas a ello.


● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por 


parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.


Conflicto de intereses
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3.4 Reiteración de adjudicaciones a favor de un mismo licitador.


● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de rotación y heterogeneidad en la selección de los 


miembros de los comités de evaluación.


● Establecer un control de calidad  sobre los procedimientos de contratación realizados para verificar la 


adecuada valoración de ofertas en base a los criterios establecidos en los pliegos.


●  Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento 


para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de 


todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, 


así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.


● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas 


obligadas a ello.


● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por 


parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.


3.5 Aceptación continuada de ofertas con precios elevados o trabajo de calidad insuficiente.


● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los 


miembros de los comités de evaluación.


● Establecer un control de calidad  sobre los procedimientos de contratación realizados, así como sobre los 


productos derivados de los mismos.


●  Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento 


para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de 


todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, 


así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento


● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas 


obligadas a ello.


● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por 


parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.


3.6
Miembros del órgano de contratación que no cumplen con los procedimientos establecidos en el 


código de ética del organismo.


● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los 


miembros de los comités de evaluación.


● Establecer un control de calidad  sobre los procedimientos de contratación realizados.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento 


para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de 


todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, así como medidas 


dirigidas a garantizar su cumplimiento.


● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas 


obligadas a ello.


● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por 


parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.


3.7
Empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que deja de tener que 


ver con adquisiciones.


● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los 


miembros de los comités de evaluación.


● Establecer un control de calidad sobre los procedimientos de contratación realizados.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento 


para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de 


todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y los empleados del órgano de contratación y la 


verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento


● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas 


obligadas a ello.


● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por 


parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.
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3.8


Indicios de que un miembro del órgano de contratación pudiera estar recibiendo 


contraprestaciones indebidas a cambio de favores relacionados con el procedimiento de 


contratación.


● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los 


miembros de los comités de evaluación.


● Establecer un control de calidad  sobre los procedimientos de contratación realizados.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, una Declaración de 


ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato 


y la verificación de su contenido, cuando proceda, así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.


● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas 


obligadas a ello.


● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por 


parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.


3.9
Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de servicios o 


productos.


● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los 


miembros de los comités de evaluación.


● Establecer un control de calidad  sobre los procedimientos de contratación realizados.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento 


para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de 


todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, 


así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.


● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas 


obligadas a ello.


● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por 


parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.


3.10 Comportamientos inusuales por parte de los miembros del órgano de contratación.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya un código ético, un procedimiento 


para abordar conflictos de intereses, una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) por parte de 


todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato y la verificación de su contenido, cuando proceda, 


así como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.


●  Elaborar un informe periodico sobre el estado en que se encuentra el procedimiento de contratacion para 


dejar constancia de las incidencias ocurridas en el mismo (retrasos, situaciones inusuales, retiro de alguna 


oferta...) y que permita hacer un seguimiento sobre el registro y disponibilidad documental de las ofertas en el 


seno de órgano de contratación.


● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas 


obligadas a ello.


● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por 


parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.


3.11
Empleado encargado de contratación no presenta declaración de ausencia de conflicto de interés o 


lo hace de forma incompleta.


● Verificar la presentación de las DACI por parte de todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato, 


especialmente por los miembros del órgano de contratación, y cotejar su contenido con la información 


procedente de otras fuentes (ARACHNE, bases de datos  de organismos nacionales y de la UE, información de 


la propia organización, fuentes de datos abiertas y medios de comunicación...) cuando proceda.


● Disponer de un procedimiento para abordar posibles casos de conflcitos de intereses.


● Verificar que en los pliegos se incluye la obligación de cumplimentación de la DACI por todas las personas 


obligadas a ello.


● Verificar que en el expediente se incluyen las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por 


parte del órgano de contratación y de los contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.


3.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


C.R4


4.1
Los criterios de adjudicación no están suficientemente detallados o no se encuentran recogidos en 


los pliegos.


● Sistema de control previo del contenido de los pliegos que garantice su correcta redacción y la inclusión 


detallada y clara de los criterios de valoración de las ofertas. 


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de 


conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal y la verificación de su contenido, cuando proceda, así 


como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.


● Establecer y dar publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente 


fraudulentos.


Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas 
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4.2
Los criterios de adjudicación son discriminatorios, ilícitos  o no son adecudos para seleccionar la 


oferta con una mejor calidad-precio.


● Sistema de control previo del contenido de los pliegos que garantice su correcta redacción y la inclusión de  


los criterios de valoración adecuados a las carácterísticas del objeto del contrato, que no contengan elementos 


discriminatorios o ilícitos que favorezcan a un licitador/es frente a otros. 


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de 


conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal y la verificación de su contenido, cuando proceda, así 


como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.


● Establecer y dar publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente 


fraudulentos.


4.3
El objeto del contrato y prescripciones técnicas definidos en los pliegos no responden al 


componente y la reforma o inversión ni a los hitos y objetivos a cumplir.


● Verificar que los documentos del expediente de contratación contienen una referencia a la incorporación de 


la actuación en el PRTR, con indicación del componente y de la reforma o inversión, proyecto o subproyecto 


en los que se incardinarán las actuaciones que constituyen el objeto del contrato.                                                                                                                                       


● Verificar que existe coherencia entre el objeto del contrato y los objetivos perseguidos en la correspondiente 


reforma o inversión, y los hitos y objetivos a cuyo cumplimiento contribuirán las prestaciones que se van a 


contratar.


4.4
Los criterios de adjudicación incumplen o son contrarios al principio de "no causar un daño 


significativo" y al etiquetado verde y digital.


● Verificar que se recoge expresamente en los pliegos la obligación del cumplimiento del principio de "no 


causar un daño significativo" y las consecuencias de su incumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


● Verificar que se incluye una referencia en los pliegos al preceptivo cumplimiento de las obligaciones 


asumidas en materia de etiquetado verde y digital y los mecanismos asignados para su control.


4.5
Aceptación de ofertas anormalmente bajas sin haber sido justificada adecuadamente por el 


licitador. 


● Establecer un control sobre la justificación de la baja temeraria de precios, comprobando la exactitud de la 


información presentada por el licitador con oferta anormalmente baja, en su caso.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de 


conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal y la verificación de su contenido, cuando proceda, así 


como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.


● Establecer y dar publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente 


fraudulentos.


4.6 Ausencia o inadecuados procedimientos de control del procedimiento de contratación.


● Dejar constancia en un acta de la información sobre las ofertas recibidas.


● Lista de comprobación de requisitos previos para la admisión de las ofertas, anterior a la valoración de las 


mismas.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de 


conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal y la verificación de su contenido, cuando proceda, así 


como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.


4.7 Cambios en las ofertas después de su recepción.


● Dejar constancia en un acta de la información sobre las ofertas recibidas.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de 


conflictos de interés (DACI) por parte de todo el personal y la verificación de su contenido, cuando proceda, así 


como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.


● Disponer de un procedimiento de control y seguimiento de la ofertas presentadas hasta la adjudicación, de 


forma que se pueda garantizar que no se han producido modificaciones en la oferta.


4.8 Ofertas excluidas por errores o por razones dudosas.


● Dejar constancia en un acta de la información sobre las ofertas recibidas.


● Lista de comprobación del cumplimiento de los requisitos de admisión y  valoración de ofertas.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de 


conflicto de interés (DACI) por parte de todo el personal y la verificación de su contenido, así como medidas 


dirigidas a garantizar su cumplimiento.


4.9 Quejas de otros licitadores.


● Dejar constancia en un acta de la información sobre las ofertas recibidas.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de 


conflicto de interés (DACI) por parte de todo el personal y verificación de su contenido, cuando proceda, así 


como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.


● Registro de las quejas o reclamaciones recibidas por otros licitadores y análisis e informe de las mismas, con 


recomendaciones de las medidas a adoptar para corregir las deficiencias detectadas.


4.10
Procedimiento que no se declara desierto y continúa con su tramitación pese a que se han recibido 


menos ofertas que el número mínimo requerido.


● Dejar constancia en un acta de las ofertas presentadas y de la adecuación de la documentación presentada.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de 


conflicto de interés (DACI) por parte de todo el personal y verificación de su contenido, cuando proceda, así 


como medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento. 


4.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...
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C.R5


5.1 Fraccionamiento en dos o más contratos.


● Registro detallado de los proveedores seleccionados.


● Controles periódicos del importe acumulado por proveedor y análisis correlativo de los objetos de los 


distintos contratos celebrados con cada uno de ellos.


● Verificación de la forma en la que se haya establecido el procedimiento de contratación.


5.2 Separación injustificada o artificial del objeto del contrato.


● Registro detallado de los proveedores seleccionados.


● Controles periódicos del importe acumulado por proveedor y análisis correlativo de los objetos de los 


distintos contratos celebrados con cada uno de ellos.


● Verificación de la forma en la que se haya establecido el procedimiento de contratación.


5.3 Compras secuenciales por debajo de los umbrales de licitación abierta.


● Registro detallado de los proveedores seleccionados.


● Controles periódicos del importe acumulado por proveedor y análisis correlativo de los objetos de los 


distintos contratos celebrados con cada uno de ellos. 


● Verificación de la forma en la que se haya establecido el procedimiento de contratación.


5.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


C.R6


6.1 El contrato formalizado altera los términos de la adjudicación.
● Revisión del contrato con carácter previo a la firma del mismo que permita verificar que no se ha producido 


una alteración en los términos de la adjudicación, dejando constancia de este control por escrito.


6.2 Falta de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato.
● Revisión del contrato con carácter previo a la firma del mismo que permita verificar la coincidencia entre el 


adjudicatario y el firmante del contrato, dejando constancia de este control por escrito.


6.3 Demoras injustificadas para firmar el contrato por el órgano de contratación y el adjudicatario.


● Control del cumplimiento de los plazos para la formalización del contrato establecidos en el artículo 153 de la 


LCSP con carácter previo a la firma del mismo (teniendo en cuenta la reducción de plazos introducida por el 


Real Decreto-ley 36/2020), así como mediante la realización de un seguimiento sobre el cumplimiento de los 


plazos , las incidencias ocurridas en el mismo (retrasos, situaciones inusuales...) y la aplicación, en su caso, de 


las penalidades e indemnizaciones previstas, dejando constancia de este control por escrito.


6.4 Inexistencia de contrato o expediente de contratación. 


● Lista de comprobación a realizar a la finalización de los procedimientos que permita comprobar que la 


documentación del expediente es completa e incluye el documento de formalización del contrato,  teniendo 


en cuenta las especilidades establecidas en el Real Decreto-ley 30/2020.  


6.5 Falta de publicación del anuncio de formalización.
● Verificación de que todos los anuncios de formalización han sido adecuadamente publicados de acuerdo con 


las normas que les sean de aplicación, dejando constancia de este control por escrito.  


6.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


C.R7


7.1 Incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato.


● Controles periódicos, análisis de informes de ejecución, para verificar y supervisar las fases de ejecución del 


contrato y verificaciones sobre el terreno, en su caso.


●  Controles periódicos de la calidad de la prestación contratada conforme a lo dispuesto en los pliegos.                                                                                                                                                                                 


● Establecimiento de cláusulas de penalización en los contratos para aquellas situaciones en las que se detecte 


que la calidad de la prestación no se ajusta con la oferta presentada.


● Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre las 


actividades previstas y las realmente efectuadas. 


7.2 Modificaciones de contratos sin cumplir los requisitos legales ni estar justificadas.


● Controles periódicos, análisis de informes de ejecución, para verificar y supervisar las fases de ejecución del 


contrato y verificaciones sobre el terreno, en su caso.


● Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre las 


actividades previstas y las realmente efectuadas. 


7.3 Subcontrataciones no permitidas.


● Controles para identificar al ejecutor real del contrato, su capacidad así como la del contratista principal.


● Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre las 


actividades previstas y las realmente efectuadas.


7.4  El importe total pagado al contratista supera el valor del contrato del contrato.
● Verificar que el precio a abonar corresponde al precio pactado y se basa en la documentación justificativa del 


gasto asi como en la documentación donde consta la conformidad con la prestación realizada.


Fraccionamiento fraudulento del contrato


Incumplimientos en la formalización del contrato


Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato
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7.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


C.R8


8.1 Documentación falsificada presentada por los licitadores en el proceso de selección de ofertas.


● Lista de comprobación de la documentación requerida para poder acceder al proceso de contratación.


● Control de la documentación presentada por parte de los licitadores a fin de detectar documentación o 


información falsificada, verificando la documentación directamente con la fuente, cuando proceda.


8.2
Manipulación de la la documentación justificativa de los costes o de la facturación para incluir 


cargos incorrectos, falsos, excesivos o duplicados.


● Lista de comprobación de la documentación justificativa de costes, y la realización de los oportunos controles 


de verificación.


● Control de las facturas emitidas por el contratista a fin de detectar duplicidades (es decir, facturas repetidas 


con idéntico importe o nº de factura, etc.) o falsificaciones.


8.3 Prestadores de servicios fantasmas.


● Verificación de la existencia de las empresas licitadoras y la veracidad de los datos aportados acudiendo a las 


fuentes de la información y/o contrastando la información de la empresa en las bases de datos disponibles.                                                                                            


● Comprobar los antecedentes de las empresas licitadoras.


8.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


C.R9


9.1 Se produce doble financiación.


● Comprobar que en el expediente de contratación hay constancia de la verificación que debe realizar el 


órgano gestor para garantizar la ausencia de doble financiación.


● Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de proyecto/subproyecto/ línea de acción que 


proceda.


● Lista de comprobación sobre doble financiación (puede servir de referencia la prevista en el Anexo III.D de la 


Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR).


● Comprobaciones cruzadas con bases de datos nacionales (por ejemplo, BDNS) y de otros fondos europeos 


(por ejemplo, Financial Transparency System) cuando esto sea posible y cuando este riesgo se evalúe como 


significativo y probable.


9.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


C.R10


10.1
Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del MRR a las medidas 


financiadas.  


● Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de actividades financiadas por el MRR 


de un breve manual relativo a las obligaciones de publicidad  del procedimiento.                                                                                                                                                         


● Lista de comprobación de requisitos en materia de información y publicidad, que incluya, entre otras 


cuestiones:


-Verificar que las licitaciones que se desarrollen en este ámbito contengan, tanto en su encabezamiento como 


en su cuerpo de desarrollo, la siguiente referencia: «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - 


Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».


- Verificar que se ha incluido en los pliegos que en los proyectos y subproyectos que se desarrollen en 


ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá exhibirse de forma correcta y 


destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a las lenguas 


locales cuando proceda) "financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR, 


disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual , así cómo supervisar que los 


adjudicatarios  harán mención del origen de esta financiación  y velarán por darle visibilidad, en particular 


cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando  información coherente, efectiva y proporcionada 


dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.


10.2
Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos en una base de datos 


única.


● Verificar que se ha identificado a los contratistas y subcontratistas, de acuerdo con los requirimientos 


mínimos previstos en el artículo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021 y que dicha documentación se ha remitido de 


acuerdo con el procedimiento recogido en el artículo 8.3 de la citada Orden.


10.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


C.R11


11.1
No ha realizado una correcta documentación de las actuaciones que permita garantizar la pista de 


auditoría.
● Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la pista de auditoría


Falsedad documental 


Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad 


Pérdida de pista de auditoría


Doble financiación
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11.2 Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. 


● Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir con la obligación de conservar los 


documentos en los plazos y formatos señalados en el artículo 132 del Reglamento Financiero (5 años a partir  


de la operación, 3 años si la financiación no supera los 60.000 euros) prevista en el artículo 22.2 f) del 


Reglamento (UE) nº 241/2021.


11.3
No se garantiza el compromiso de sujeción a los controles de los organismos europeos por los 


perceptores finales.


● Verificar el compromiso expreso de los contratistas y subcontratistas a la sujeción a los controles de los 


organismos europeos (Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas 


Europeo y Fiscalía Europea).


11.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


C.RX


X.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


SI NO N/A


CV.R1


1.1 El convenio tiene por contenido prestaciones propias de los contratos.


● Revisión de la memoria justificativa del convenio, donde debe analizarse su necesidad y oportunidad, su 


impacto económico, el carácter no contractual de la actividad y cumplimiento de lo previsto en la ley                                                                                                                       


● Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a desarrollar y la justificación de acudir a la 


vía del convenio y no a otras vías de contratación.


1.2 Celebración de convenios con entidades privadas.


● Revisión de la memoria justificativa del convenio, donde debe analizarse su necesidad y oportunidad, su 


impacto económico, el carácter no contractual de la actividad y cumplimiento de lo previsto en la ley                                                                                                                       


● Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a desarrollar y la justificación de acudir a la 


vía del convenio y no a otras vías de contratación, así como de la adecuación del contenido del convenio y 


actuaciones a realizar.


1.3 El contenido del convenio supone la cesión de la titularidad de la competencia


● Revisión de la memoria justificativa del convenio, donde debe analizarse su necesidad y oportunidad, su 


impacto económico y el carácter no contractual de la actividad y cumplimiento de lo previsto en la ley                                                                                                                       


● Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a desarrollar y la justificación de la 


adecuación del contenido del convenio y actuaciones a realizar.


1.X Incluir la descripción de controles adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


CV.R2


2.1 Falta de competencia legal.


● Revisión de la memoria justificativa del convenio, donde debe analizarse su necesidad y oportunidad, su 


impacto económico, el carácter no contractual de la actividad y cumplimiento de lo previsto en la ley.                                                                                                                       


● Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a desarrollar y la competencia de las 


entidades que fundamentan la suscripción del convenio, entre otros.


2.2 Las aportaciones financieras no son adecuadas.


● Revisión de la memoria justificativa del convenio, donde debe analizarse su necesidad y oportunidad, su 


impacto económico, el carácter no contractual de la actividad y cumplimiento de lo previsto en la ley.                                                                                                                       


● Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a desarrollar y su sostenibilidad financiera.


2.3 Falta de trámites preceptivos.


● Lista de comprobación donde se revise el cumplimiento de todos los trámites legales preceptivos para la 


suscripción del convenio adaptada a las especialidades de los convenios para la ejecución de proyectos 


financiados con cargo al PRTR


2.4 Incumplimiento de las obligaciones de publicidad y comunicación de los convenios.
● Lista de comprobación donde se revise el cumplimiento de todos los trámites legales relativos a publicidad y 


comunicación de los convenios


2.5
Falta de realización de las actuaciones objeto del convenio sin causa justificada o falta de 


liquidación de las aportaciones financieras.


● Revisión, cuando se extingue un convenio, de su cumplimiento o de las causas de incumplimiebto así como 


de que los compromisos financieros asumidos han sido correctamente liquidados.


2.X Incluir la descripción de los controles adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


CV.R3


Incluir la denominación de riesgos adicionales...


El objeto del convenio no corresponde a esta figura jurídica


Incumplimiento del procedimiento o de los requisitos legales del convenio


Conflictos de interés


CV
RESPUESTA


CONTROLES PROPUESTOSBANDERAS ROJAS


CONVENIOS
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3.1 Indicios de la existencia de algún tipo de vinculación entre las partes firmantes del convenio.


● Declaración de ausencia de conflicto de intereses de las partes firmantes del convenio.


● Revisar y documentar la posible vinculación entre las partes mediante la revisión de sus estatuto o actos de 


constitución,  la información obtenida de bases de datos externas e independientes.


● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una Declaración de ausencia de 


conflicto de interés (DACI) por parte de todo el personal, especialmente para los que participen en la adopción 


o firma de convenios, y verificación de su contenido con la información procedente de otras fuentes 


(ARACHNE, bases de datos  de organismos nacionales y de la UE, información de la propia organización, 


fuentes de datos abiertas y medios de comunicación...), cuando proceda,  así como medidas dirigidas a 


garantizar su cumplimiento y procedimientos para abordar posibles casos de conflcitos de intereses.


3.2 Convenios recurrentes.
● Declaración de ausencia de conflicto de intereses de las partes firmantes del convenio.


● Análisis histórico de convenios recurrentes así como de la justificación de los mismos.


3.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


CV.R4


4.1
Incumplimiento de la obligación de garantizar la concurrencia y resto de principios aplicables en la 


selección de la entidad colaboradora de derecho privado.


● Lista de comprobación para verificar el cumplimiento del deber de garantizar la concurrencia, publicidad, 


igualdad y no discriminación  en la selección de entidades colaboradoras de derecho privado.


4.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


CV.R5


5.1
Incumplimiento de la obligación de garantizar la concurrencia cuando la ejecución del convenio de 


colaboración se está llevando a cabo por terceros.


● Lista de comprobación para verificar el cumplimiento del deber de garantizar la a concurrencia, publicidad, 


igualdad y no discriminación  para la contratación de proveedores en el marco de convenios con entidades 


colaboradoras.


5.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


CV.R6


6.1
Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del MRR a las medidas 


financiadas.


● Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de actividades financiadas por el MRR 


de un breve manual relativo a las obligaciones de publicidad  del procedimiento.                                                                                                                                                         


● Lista de comprobación de requisitos en materia de información y publicidad, que incluya, entre otras 


cuestiones:


-Verificar que los convenios formalizados que se desarrollen en este ámbito contengan, tanto en su 


encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la siguiente referencia: «Plan de Recuperación, 


Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».


- Verificar que se ha incluido en los documentos del convenio que en los proyectos y subproyectos que se 


desarrollen en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá exhibirse de forma 


correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a 


las lenguas locales cuando proceda) "financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU", junto al logo del 


PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual , así cómo supervisar que los 


adjudicatarios  harán mención del origen de esta financiación  y velarán por darle visibilidad, en particular 


cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando  información coherente, efectiva y proporcionada 


dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.


6.2
Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos en una base de datos 


única. 


● Verificar que se ha identificado al perceptor final de los fondos, de acuerdo con los requirimientos mínimos 


previstos en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021 y que dicha documentación se ha remitido de acuerdo 


con el procedimiento recogido en apartado 3 del citado artículo.


6.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


CV.R7


7.1 Falta de pista de auditoría.


● Establecer sistemas y procedimientos que permitan garantizar la pista de auditoría en todo el expediente del 


convenio y en las etapas de su ejecución.


● Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la pista de auditoría


Limitación de la concurrencia en la selección de entidades colaboradoras de derecho privado


Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución del convenio por terceros


Pérdida de pista de auditoría


Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad


14







7.2 Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. 


● Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir con la obligación de conservar los 


documentos en los plazos y formatos señalados en el artículo 132 del Reglamento Financiero (5 años a partir  


de la operación, 3 años si la financiación no supera los 60.000 euros) prevista en el artículo 22.2 f) del 


Reglamento (UE) nº 241/2021.


7.3
No se garantiza el compromiso de sujeción de los controles de los organismos europeos por los 


perceptores finales.


● Verificar el compromiso expreso de los perceptores finales de los fondos, y demás personas y entidades que 


intervengan en su aplicación, a la sujeción a los controles de los organismos europeos (Comisión Europea, 


Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea).


7.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


CV.RX


X.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


SI NO N/A


MP.R1


1.1 Inexistencia de procedimientos para llevar a cabo los encargos a medios propios.


● Disponer de procedimientos internos que establezcan competencias, requisitos, funciones y actuaciones en 


las diferentes fases del encargo a medios propios, y verificar su cumplimiento.


Estos procedimientos deben incluir la planificación de los encargos a medios propios a realizar durante el 


ejercicio teniendo en cuenta documentos o estudios que justifiquen la idoneidad del encargo,  con el fin de 


evitar la infrautilización de los propios medios materiales y personales del órgano que realiza el encargo,  la 


pérdida del control directo de la actividad que se encarga y  la descapitalización de su personal especializado.


1.2 Justificación insuficiente del recurso al encargo a medio propio.


● Fundamentar detalladamente en la memoria justificativa las causas por las que se considera que el encargo 


al medio propio es el instrumento jurídico más adecuado y eficiente.


● Verificar que esta justificación está adecuadamente fundamentada, con aportación de documentos que 


apoyen esta justificación (estudios de costes, de carga de trabajo, de posibles alternativas..).


1.3
Ejecución de forma paralela de actividades semejantes con recursos propios o de actividades 


recurrentes que se repiten cada año.


● Fundamentar detalladamente en la memoria justificativa las causas por las que se considera que el encargo 


al medio propio es el instrumento jurídico más adecuado y eficiente.


● Verificar que esta justificación está adecuadamente fundamentada, con aportación de documentos que 


apoyen esta justificación (estudios de costes, de carga de trabajo, de posibles alternativas..).


1.4
Existencia clara de recursos infrautilizados que podrían destinarse a los proyectos o actuaciones 


incluidas en el encargo al medio propio.


● Fundamentar detalladamente en la memoria justificativa las causas por las que se considera que el encargo 


al medio propio es el instrumento jurídico más adecuado y eficiente.


● Verificar que esta justificación está adecuadamente fundamentado, con aportación de documentos que 


apoyen esta justificación (estudios de costes, de carga de trabajo, de posibles alternativas..).


1.5 Falta de justificación de las necesidades a cubrir y del objeto del encargo.


● Comprobar que se determina de forma clara en el expediente las necesidades a cubrir, el objeto del encargo 


y las prestaciones a ejecutar, en la medida que la falta de esa concreción impide o dificulta seriamente la 


correcta definición de los componentes de las prestaciones y supone una seria limitación a la hora de fijar 


adecuadamente la retribución del encargo, lo que conlleva diferentes riesgos.


1.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


MP.R2


2.1 El medio propio no cumple los requisitos para serlo.


● Establecer procedimientos internos de selección de medio propio que contengan información actualizada 


sobre la condición de medio propio de las entidades con el cumplimiento de todos los requisitos legales, tarifas 


aprobadas, comparativa de tarifas y evaluaciones de la ejecución (sobre todo, subcontratación) de encargos 


anteriores.


● Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.


2.2 El medio propio no figura publicado en la Plataforma de Contratación.


● Incluir en los procedimientos internos de selección de medio propio la verificación de la publicidad del medio 


propio, con la información exigida en la LCSP, en la Plataforma de Contratación correspondiente, y comprobar 


que se lleva a cabo esa verificación.


Incluir la denominación de riesgos adicionales


Falta de justificación del encargo a medios propios


Incumplimiento por el medio propio de los requisitos para serlo 


MP


MEDIOS PROPIOS


BANDERAS ROJAS
RESPUESTA


CONTROLES PROPUESTOS
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2.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


MP.R3


3.1 Falta de una lista actualizada de medios propios


● Disponer de una lista actualizada de medios propios personificados.


● Comprobar si se realiza algún tipo de control sobre los medios propios personificados, a efectos de mantener 


la información actualizada así como de conocer posibles incidencias que hayan tenido lugar.


3.2 Concentración de encargos en un medio propio concreto, en el caso de que haya varios.


● Comprobar si se realiza una justificación del medio propio seleccionado en base a razones objetivas, 


teniendo en cuenta si se valoran otros medios propios como alternativa, si se hace un estudio comparativo de 


tarifas para determinar cuál es más económico.


3.3
El objeto del medio propio al que se realiza el encargo no coincide con el tipo de actividades que se 


le han encargado.


● Comprobar que se selecciona adecuadamente el medio propio asegurándose de que su objeto social 


comprende las actuaciones objeto del encargo.


3.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


MP.R4


4.1 Ausencia de tarifas aprobadas por el órgano competente o falta de actualización cuando proceda.
● Comprobar que el medio propio dispone de tarifas aprobadas (y actualizadas cuando proceda), con el nivel 


de detalle necesario, aplicables para determinar la retribución del encargo.


4.2 Aplicación incorrecta de las tarifas aplicadas en la elaboración del presupuesto.


● Comprobar que se dispone de un procedimiento de elaboración del presupuesto, tanto del encargo como de 


las posibles prórrogas, modificaciones o ampliaciones, teniendo en cuenta no sólo las tarifas aplicadas y costes, 


sino también la estimación de unidades necesarias, y que se aplica correctamente.


4.3
Estimación incorrecta de las unidades a las que se aplican las tarifas en la elaboración del 


presupuesto.


● Comprobar que se dispone de un procedimiento de elaboración del presupuesto, tanto del encargo como de 


las posibles prórrogas, modificaciones o ampliaciones, teniendo en cuenta no sólo las tarifas aplicadas y costes, 


sino también la estimación de unidades necesarias, y que se aplica correctamente.


4.4 No se han compensado las actividades subcontratadas.
● Comprobar que se dispone de un procedimiento de elaboración del presupuesto de los encargos a medios 


propios que contemple la compensación de las unidades subcontratadas, y que se aplica correctamente.


4.5 Aplicación de IVA cuando se trata de una operación no sujeta (artículo 7.8º Ley del IVA).
● Comprobar que se dispone de un procedimiento de elaboración del presupuesto de los encargos a medios 


propios que contemple la sujeción o no de la operación al IVA, y que se aplica correctamente.


4.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


MP.R5


5.1
No se ha informado al ente que realiza el encargo de la subcontratación realizada por el medio 


propio.


● Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o control al medio propio para 


verificar si ha habido subcontratación, así como para verificar si la subcontratación se ha llevado a cabo de 


acuerdo con lo establecido en el artículo 32.7 de la LCSP.


5.2 Las actividades subcontratadas superan el límite del 50% del encargo.


● Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o control al medio propio para  


verificar si la subcontratación ha respectado el límite del 50% del importe del encargo establecido en el 


artículo 32.7 de la LCSP, salvo que concurran las causas excepcionales previstas en el último párrafo de dicho 


artículo con las modificaciones introducidas por la disposición final 5ª del Real Decreto-ley 36/2020.


5.3
El medio propio ha obtenido bajas sustanciales de precio en el procedimiento de licitación que no 


ha facturado al coste real.


● Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o control al medio propio para 


verificar el precio real de las prestaciones subcontratadas y comprobar que se realizan en la liquidación del 


importe del encargo las reducciones correspondientes sobre el precio inicialmente previsto.


5.4 El precio subcontratado supera la tarifa aplicable.


● Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o control al medio propio para 


verificar si la cuentía de las actividades subcontratadas se corresponde con los costes efectivos de la actividad 


soportados por el medio propio.


5.5 El medio propio subcontrata siempre con los mismos proveedores.


● Verificar que las contrataciones realizadas por el medio propio se someten a la LCSP en los términos que sean 


procedentes.


● Verificar que el medio propio destinatario del encargo dispone de una política de conflicto de intereses.


5.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


MP.R6 Incumpliento total o parcial de las prestaciones objeto del encargo


Falta de justificación en la selección del medio propio


Aplicación incorrecta de las tarifas y costes


Incumplimiento de los límites de subcontratación y limitación de concurrencia.
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6.1 Retrasos injustificados en los plazos de entrega.


● Establecimiento de un procedimiento para la realización de encargos que contemple su adecuada 


planificación y análisis de plazo de ejecución, así como los mecanismos y trámites a realizar en caso de causas 


sobrevenidas que supongan prórrogas o ampliaciones de plazo.


● Establecimiento por parte del ente que realiza el encargo de un sistema de seguimiento y control de 


cumplimiento de los hitos o entregas parciales durante la ejecución del encargo


6.2 No hay entrega de los productos o no se realiza el servicio, total o parcial.
 ● Establecimiento por parte de ente que realiza el encargo de mecanismos de seguimiento y control de la 


ejecución del encargo de acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas.


6.3 Servicios o productos entregados por debajo de la calidad esperada.
 ● Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de mecanismos de seguimiento y control de la 


ejecución del encargo de acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas.


6.4
Falta de adecuación  de las prestaciones del encargo con la necesidad administrativa que debe 


cubrir.


 ● Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de mecanismos de seguimiento y control de la 


ejecución del encargo de acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas.


● Establecimiento de un procedimiento dentro de la planificación anual de los encargos donde se analice el 


grado de cumplimiento de la necesidad en los encargos del ejercicio anterior debiendo tenerse en cuenta ese 


análisis para los encargos futuros.


6.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


MP.R7


7.1
Incumplimiento del deber de publicación del encargo en la Plataforma de Contratación 


correspondiente  en el caso de encargos de importe superior a 50.000€, IVA excluido.


● Disponer de un procedimiento para la publicación del encargo formalizado en la Plataforma de Contratación 


así como en el Portal de Transparencia, y verificar su aplicación.


7.2
Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del MRR a las medidas 


financiadas.


● Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de actividades financiadas por el MRR 


de un breve manual relativo a las obligaciones de publicidad  del procedimiento.                                                                                                                                                         


● Lista de comprobaciónde requisitos en materia de información y publicidad, que incluya, entre otras 


cuestiones:


-Verificar que los encargos formalizados que se desarrollen en este ámbito contengan, tanto en su 


encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la siguiente referencia: «Plan de Recuperación, 


Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».


- Verificar que se ha incluido en los documentos del encargo que en los proyectos y subproyectos que se 


desarrollen en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá  exhibirse de forma 


correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a 


las lenguas locales cuando proceda) "financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU", junto al logo del 


PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual , así cómo supervisar que los 


adjudicatarios  harán mención del origen de esta financiación  y velarán por darle visibilidad, en particular 


cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando  información coherente, efectiva y proporcionada 


dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.


7.3
Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos en una base de datos 


única.


● Verificar que se ha identificado al perceptor final de los fondos, de acuerdo con los requirimientos mínimos 


previstos en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021 y que dicha documentación se ha remitido de acuerdo 


con el procedimiento recogido en apartado 3 del citado artículo.


7.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales… Incluir la descripción de controles adicionales...


MP.R8


8.1 Falta de pista de auditoría.


● Establecer sistemas y procedimientos que permitan garantizar la pista de auditoría en todas las etapas del 


encargo.


● Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la pista de auditoría.


8.2 Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. 


● Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir con la obligación de conservar los 


documentos en los plazos y formatos señalados en el artículo 132 del Reglamento Financiero (5 años a partir  


de la operación, 3 años si la financiación no supera los 60.000 euros) prevista en el artículo 22.2 f) del 


Reglamento (UE) nº 241/2021.


Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad


Pérdida de pista de auditoría
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8.3
No se garantiza el compromiso de sujeción de los controles de los organismos europeos por los 


perceptores finales.


● Verificar el compromiso expreso de los perceptores finales de los fondos, y demás personas y entidades que 


intervengan en su aplicación, a la sujeción a los controles de los organismos europeos (Comisión Europea, 


Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea).


8.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


MP.RX


X.X Incluir la descripción de banderas rojas adicionales... Incluir la descripción de controles adicionales...


Incluir la denominación de riesgos adicionales


18







Anexo II. Listado BR y controles.pdf




DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EUROPEA


v1.4 Page 1 of 5


Utilice este formulario para informar sobre un delito que afecte a los intereses financieros de la Unión
Entidad que presenta la información
Nombre de la autoridad o la institución pública*


País/Sede central*


Dirección *


Tel. Correo electrónico


Persona de contacto


Nombre Puesto* *


Tel. Correo electrónico* *


¿Las autoridades nacionales ya han iniciado una investigación penal?  No/No lo sé
✹❅▲ ✮❏


Si*


Fecha de inicio de la investigación nacional


Núnero de referencia del procedimiento *


 No
✹❅▲ ✮❏


 Sí¿Hay un Fiscal Europeo Delegado vinculado al caso?
Nombre FED


Circunstancias fácticas


País en el que se cometieron los delitos*


2.º país en el que se cometieron los delitos (en su caso)


3.er país en el que se cometieron los delitos (en su caso)


País en el que se produjo el daño contra los intereses financieros de la Unión *


2.º país en el que se produjo el daño contra los intereses financieros de la Unión (en su 
caso)


 No
✹❅▲ ✮❏


 Sí
Daño estimado a otra víctima €


¿Se ocasionaron daños a otra víctima?


Se aplican privilegios e inmunidades a los posibles sospechosos  No
✹❅▲ ✮❏


 Sí


Cuantía de los daños estimados €*
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Delito denunciado
*


Fecha de comisión del delito (puede ser una fecha aproximada)*


Tipo de delitos *


Breve descripción de los hechos (indique: dónde, quién, qué, cómo)


Subtipo de delitos*


En caso de que haya seleccionado «Otro», especifique*


2.º delito denunciado


Fecha de comisión del delito (puede ser una fecha aproximada)


Tipo de delitos


Breve descripción de los hechos (indique: dónde, quién, qué, cómo)


Subtipo de delitos


En caso de que haya seleccionado «Otro», especifique
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3.er delito denunciado


Fecha de comisión del delito (puede ser una fecha aproximada)


Tipo de delitos


Breve descripción de los hechos (indique: dónde, quién, qué, cómo)


Subtipo de delitos


En caso de que haya seleccionado «Otro», especifique


Posible sospechoso
Persona jurídicaPersona física


✹❅▲ ✮❏


Apellidos Apellido de soltera


Nombre Alias
Fecha de 
nacimiento


Lugar de 
nacimiento


Sexo Nacionalidad


Número de identificación (p. ej., n.° personal o n.° de registro)


Profesión


¿Sospecha que es miembro de una organización de criminal?  No
✹❅▲ ✮❏


 Sí


Lugar de residencia (país, ciudad, dirección)


¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a esta persona que revelen el origen 
racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos 
genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona?


Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo


 M  F
✹❅▲ ✮❏


 No
✹❅▲ ✮❏


 Sí
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2.º posible sospechoso (en su caso)
Persona jurídicaPersona física


✹❅▲ ✮❏


Apellidos Apellido de soltera


Nombre Alias
Fecha de 
nacimiento


Lugar de 
nacimiento


Sexo Nacionalidad


Número de identificación (p. ej., n.° personal o n.° de registro)


Profesión


¿Sospecha que es miembro de una organización de criminal?  No
✹❅▲ ✮❏


 Sí


Lugar de residencia (país, ciudad, dirección)


¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a esta persona que revelen el origen 
racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos 
genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona?


Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo


 M  F
✹❅▲ ✮❏


 No
✹❅▲ ✮❏


 Sí


3.er posible sospechoso (en su caso)
Persona jurídicaPersona física


✹❅▲ ✮❏


Apellidos Apellido de soltera


Nombre Alias
Fecha de 
nacimiento


Lugar de 
nacimiento


Sexo Nacionalidad


Número de identificación (p. ej., n.° personal o n.° de registro)


Profesión


¿Sospecha que es miembro de una organización de criminal?  No
✹❅▲ ✮❏


 Sí


Lugar de residencia (país, ciudad, dirección)


¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a esta persona que revelen el origen 
racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos 
genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona?


Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo


 M  F
✹❅▲ ✮❏


 No
✹❅▲ ✮❏


 Sí
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Víctima(s) (distintas de la UE)
Persona jurídicaPersona física


✹❅▲ ✮❏


Apellidos Apellido de soltera


Nombre Alias
Fecha de 
nacimiento


Lugar de 
nacimiento


Sexo Nacionalidad


Número de identificación (p. ej., n.° personal o n.° de registro)


Profesión


Lugar de residencia (país, ciudad, dirección)


 M  F
✹❅▲ ✮❏


¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a esta persona que revelen el origen 
racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos 
genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona?


Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo


 No
✹❅▲ ✮❏


 Sí


Información sobre otros delitos, sospechosos, víctimas (en su caso) u otra información pertinente


Anexos (si hay documentos voluminosos, incluya un índice)


¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a personas distintas de las indicadas 
anteriormente que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, 
la afiliación sindical, o datos genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación 
sexual de una persona? 


 No
✹❅▲ ✮❏


 Sí


Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo
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Utilice este formulario para informar sobre un delito que afecte a los intereses financieros de la Unión

Entidad que presenta la información

Nombre de la autoridad o la institución pública

*

País/Sede central

*

Dirección

*

Tel.

Correo electrónico

Persona de contacto

Nombre

Puesto

*

*

Tel.

Correo electrónico

*

*

¿Las autoridades nacionales ya han iniciado una investigación penal?

 No/No lo sé

Si

*

Fecha de inicio de la investigación nacional

Núnero de referencia del procedimiento

*

 No

 Sí

¿Hay un Fiscal Europeo Delegado vinculado al caso?

Nombre FED

Circunstancias fácticas

País en el que se cometieron los delitos

*

2.º país en el que se cometieron los delitos (en su caso)

3.er país en el que se cometieron los delitos (en su caso)

País en el que se produjo el daño contra los intereses financieros de la Unión

*

2.º país en el que se produjo el daño contra los intereses financieros de la Unión (en su caso)

 No

 Sí

Daño estimado a otra víctima

€

¿Se ocasionaron daños a otra víctima?

Se aplican privilegios e inmunidades a los posibles sospechosos

 No

 Sí

Cuantía de los daños estimados

€

*

Delito denunciado

*

Fecha de comisión del delito (puede ser una fecha aproximada)

*

Tipo de delitos

*

Breve descripción de los hechos (indique: dónde, quién, qué, cómo)

Subtipo de delitos

*

En caso de que haya seleccionado «Otro», especifique

*

2.º delito denunciado

Fecha de comisión del delito (puede ser una fecha aproximada)

Tipo de delitos

Breve descripción de los hechos (indique: dónde, quién, qué, cómo)

Subtipo de delitos

En caso de que haya seleccionado «Otro», especifique

3.er delito denunciado

Fecha de comisión del delito (puede ser una fecha aproximada)

Tipo de delitos

Breve descripción de los hechos (indique: dónde, quién, qué, cómo)

Subtipo de delitos

En caso de que haya seleccionado «Otro», especifique

Posible sospechoso

Persona jurídica

Persona física

Apellidos

Apellido de soltera

Nombre

Alias

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Sexo

Nacionalidad

Número de identificación (p. ej., n.° personal o n.° de registro)

Profesión

¿Sospecha que es miembro de una organización de criminal?

 No

 Sí

Lugar de residencia (país, ciudad, dirección)

¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a esta persona que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona?

Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo

 M

 F

 No

 Sí

2.º posible sospechoso (en su caso)

Persona jurídica

Persona física

Apellidos

Apellido de soltera

Nombre

Alias

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Sexo

Nacionalidad

Número de identificación (p. ej., n.° personal o n.° de registro)

Profesión

¿Sospecha que es miembro de una organización de criminal?

 No

 Sí

Lugar de residencia (país, ciudad, dirección)

¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a esta persona que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona?

Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo

 M

 F

 No

 Sí

3.er posible sospechoso (en su caso)

Persona jurídica

Persona física

Apellidos

Apellido de soltera

Nombre

Alias

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Sexo

Nacionalidad

Número de identificación (p. ej., n.° personal o n.° de registro)

Profesión

¿Sospecha que es miembro de una organización de criminal?

 No

 Sí

Lugar de residencia (país, ciudad, dirección)

¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a esta persona que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona?

Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo

 M

 F

 No

 Sí

Víctima(s) (distintas de la UE)

Persona jurídica

Persona física

Apellidos

Apellido de soltera

Nombre

Alias

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Sexo

Nacionalidad

Número de identificación (p. ej., n.° personal o n.° de registro)

Profesión

Lugar de residencia (país, ciudad, dirección)

 M

 F

¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a esta persona que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona?

Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo

 No

 Sí

Información sobre otros delitos, sospechosos, víctimas (en su caso) u otra información pertinente

Anexos (si hay documentos voluminosos, incluya un índice)

¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a personas distintas de las indicadas anteriormente que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona? 

 No

 Sí

Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo

You have not completed all of the required fields. Please review the form and complete all of the highlighted fields:

Defraudación procedente de gastos no relacionados con contratos públicos

Defraudación procedente de gastos relacionados con contratos públicos

Defraudación tributaria (por ingresos no procedentes de los recursos propios del IVA)

Defraudación tributaria (por ingresos procedentes de los recursos propios del IVA)

Blanqueo de capitales

Cohecho

Malversación

Participación en organización criminal cuya principal actividad es la comisión de un delito PIF

Delitos indisociablemente vinculados

OFFENCE_TYPE_NON_PROCUREMENT_FRAUD

OFFENCE_TYPE_PROCUREMENT_FRAUD

OFFENCE_TYPE_FRAUD_NON_VAT_REVENUE

OFFENCE_TYPE_FRAUD_VAT_REVENUE

OFFENCE_TYPE_MONEY_LAUNDERING

OFFENCE_TYPE_CORRUPTION

OFFENCE_TYPE_MISAPPROPRIATION

OFFENCE_TYPE_PARTICIPATION_IN_PIF_FOCUSED_CO

OFFENCE_TYPE_INEXTRICABLY_LINKED

Defraudación procedente de gastos no relacionados con contratos públicos

Defraudación procedente de gastos relacionados con contratos públicos

Defraudación tributaria (por ingresos no procedentes de los recursos propios del IVA)

Defraudación tributaria (por ingresos procedentes de los recursos propios del IVA)

Blanqueo de capitales

Cohecho

Malversación

Participación en organización criminal cuya principal actividad es la comisión de un delito PIF

Delitos indisociablemente vinculados

OFFENCE_TYPE_NON_PROCUREMENT_FRAUD

OFFENCE_TYPE_PROCUREMENT_FRAUD

OFFENCE_TYPE_FRAUD_NON_VAT_REVENUE

OFFENCE_TYPE_FRAUD_VAT_REVENUE

OFFENCE_TYPE_MONEY_LAUNDERING

OFFENCE_TYPE_CORRUPTION

OFFENCE_TYPE_MISAPPROPRIATION

OFFENCE_TYPE_PARTICIPATION_IN_PIF_FOCUSED_CO

OFFENCE_TYPE_INEXTRICABLY_LINKED

Defraudación procedente de gastos no relacionados con contratos públicos

Defraudación procedente de gastos relacionados con contratos públicos

Defraudación tributaria (por ingresos no procedentes de los recursos propios del IVA)

Defraudación tributaria (por ingresos procedentes de los recursos propios del IVA)

Blanqueo de capitales

Cohecho

Malversación

Participación en organización criminal cuya principal actividad es la comisión de un delito PIF

Delitos indisociablemente vinculados

OFFENCE_TYPE_NON_PROCUREMENT_FRAUD

OFFENCE_TYPE_PROCUREMENT_FRAUD

OFFENCE_TYPE_FRAUD_NON_VAT_REVENUE

OFFENCE_TYPE_FRAUD_VAT_REVENUE

OFFENCE_TYPE_MONEY_LAUNDERING

OFFENCE_TYPE_CORRUPTION

OFFENCE_TYPE_MISAPPROPRIATION

OFFENCE_TYPE_PARTICIPATION_IN_PIF_FOCUSED_CO

OFFENCE_TYPE_INEXTRICABLY_LINKED
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